








TRABAJO FIN DE MÁSTER 
LA GESTIÓN Y  CALIDAD DEL 





José Romero Fernández 
 
Directores de TFM 
D. Santiago López Piñeiro  D. Manuel Porta Rodríguez 
 
Trabajo Fin de Máster 
Septiembre 2016 
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 












“Solo existen dos días en el año en que no se puede  hacer nada. Uno se llama 





"Todo gran proyecto, debe tener un principio, pero es en la continuidad, hasta 
el final, en dónde se obtiene la verdadera ganancia."  
Linares  
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
 
José Romero Fernández  2     
 
AGRADECIMIENTOS 
Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a todas aquellas personas y 
compañeros de batallas con los que pase largos días preparando poco a poco sin 
saberlo mi trayectoria y mi presente. A ellas, les debo en gran parte estas ganas de 
investigar nuevos caminos en el BIM. 
A D. André Garrido Iglesias, Director Técnico de B&A por la ayuda y sabiduría que me 
transmitiste en mi trayectoria académica y profesional, día a día. 
A D. Carlos García Vázquez, por esas entusiastas horas de trabajo y esas horas veladas. 
A D. Daniel García Vázquez, por la ardua labor de entendimiento y por el buen trabajo 
que hemos hecho juntos. 
A D. Cristian Iglesias Rodríguez, por su ayuda en esos días previos. 
A D. José Manuel Suárez García, por la ayuda en la maquetación y por ese año juntos en 
Arquitectura. 
A D. Manuel Porta Rodríguez, por las horas discurriendo líneas de trabajo y por los 
buenos trabajos realizados juntos. 
A mi familia por entender mis sueños y estar siempre ahí. 
Finalmente, a mis Directores de Trabajo Fin de Máster, D. Santiago López Piñeiro y D. 
Manuel Porta Rodríguez por su ayuda. Muchas gracias. 
 
A Coruña, septiembre 2016
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
José Romero Fernández  3   
ÍNDICE 
1. RESUMEN / PALABRAS CLAVE ....................................................................................... 6 
1.1. RESUMEN ................................................................................................................ 6 
1.2. ABSTRACT ............................................................................................................... 6 
1.3. PALABRAS CLAVE .................................................................................................... 6 
1.4. KEY WORDS ............................................................................................................. 6 
2. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 7 
2.1. EXPOSICION DE MOTIVOS ...................................................................................... 7 
2.2. EL OBJETIVO DEL TFM ............................................................................................ 8 
2.3. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN .................................................................................. 8 
2.3.1. LA GESTIÓN DE PROYECTOS ........................................................................... 8 
2.3.2. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD ........................................................................... 9 
2.3.3. EL BIM .............................................................................................................. 9 
2.4. EL BIM, EL FACILITY MANAGEMENT, EL DIP, EL CICLO DE VIDA y LA CALIDAD .. 9 
2.4.1. EL PROYECTO .................................................................................................. 9 
2.4.2. EL CICLO DE VIDA .......................................................................................... 10 
2.4.3. LA DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS (DIP) ....................................... 13 
2.4.4. LA CALIDAD ................................................................................................... 14 
2.4.5. EL FACILITY MANAGEMENT ......................................................................... 16 
2.4.6. EL BIM ............................................................................................................ 18 
2.5. LA GESTIÓN DEL PROYECTO BIM ......................................................................... 19 
2.6. LA CALIDAD EN BIM .............................................................................................. 21 
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN Y LA CALIDAD DE PROYECTOS EN LA ACTUALIDAD .......... 23 
3.1. GESTIÓN DEL PROYECTO...................................................................................... 24 
3.1.1. LA ISO 21500:2012 ....................................................................................... 26 
3.1.2. EL PMBOK ...................................................................................................... 46 
3.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD ..................................................................................... 63 
3.2.1. LA ISO 9001:1994 ......................................................................................... 64 
3.2.2. LA ISO 9001:2008 ......................................................................................... 71 
3.2.3. LA ISO 9001:2000 ......................................................................................... 76 
3.2.4. LA ISO 9001:2015 ......................................................................................... 89 
4. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO BIM .......................................................................... 103 
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
 
José Romero Fernández  4     
 
4.1. FASES DE UN PROYECTO .................................................................................... 104 
4.2. LA INFORMACIÓN DEL MODELO BIM Y EL CICLO DE VIDA .............................. 107 
5. GESTIÓN BIM .............................................................................................................. 109 
5.1. GRUPO DE PROCESOS BIM ................................................................................ 114 
5.1.1. GRUPO DE PROCESOS DE INICIO ............................................................... 114 
5.1.2. GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ................................................ 116 
5.1.3. GRUPO DE PROCESOS DE IMPLANTACIÓN Y CONTROL ........................... 118 
5.1.4. GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE .............................................................. 120 
5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS .................................................................................. 122 
6. CALIDAD BIM .............................................................................................................. 123 
6.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................... 125 
6.1.1. CONTEXO DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................... 125 
6.1.2. NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS ................ 125 
6.1.3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA ................................. 126 
6.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS .......................... 127 
6.2. LIDERAZGO.......................................................................................................... 127 
6.2.1. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN ... 127 
6.3. SOPORTE ............................................................................................................. 128 
6.4. OPERACIÓN ......................................................................................................... 128 
6.4.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. ............................................. 129 
6.4.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS .................................... 129 
6.4.3. CONTROL DE PROCESOS. ........................................................................... 130 
6.4.4. EJECUCIÓN / IMPLEMENTACIÓN. .............................................................. 130 
6.4.5. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES. .................................................. 131 
6.5. MEJORA DE LA CALIDAD .................................................................................... 131 
6.5.1. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTORA ........................................... 131 
6.5.2. MEJORA CONTINUA .................................................................................... 132 
6.6. MÉTODOS DE APLICACIÓN ................................................................................ 133 
6.7. ANALISIS DEL MÉTODO ...................................................................................... 153 
7. PERSPECTIVA DE FUTURO ......................................................................................... 153 
8. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 154 
9. FUTURAS LÍNEAS DE DESARROLLO ........................................................................... 155 
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
José Romero Fernández  5   
El modelo 6D, sostenibilidad en el entorno BIM.......................................................... 155 
El modelo 7D, medioambiente en el entorno BIM. ..................................................... 156 
La gestión de adquisiciones en el entorno BIM. .......................................................... 156 
El modelo BIM, el IFC y la Interoperabilidad. ............................................................... 156 
El urbanismo y el BIM. Las Smart cities ........................................................................ 157 
10. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 157 
Bibliografía utilizada ...................................................................................................... 157 
Artículos de revistas....................................................................................................... 159 
Normas ........................................................................................................................... 160 
11. ANEJO 1: DOCUMENTOS DE SALIDAS DE PROCESOS DE LA ISO 21500:2012 ..... 161 
 
  
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
 
José Romero Fernández  6     
 
1. RESUMEN / PALABRAS CLAVE 
1.1. RESUMEN 
El presente trabajo fin de máster desarrolla en una primera parte el estado de la cuestión de la 
Calidad, la Gestión de Proyectos y el BIM. 
El estado de la cuestión de la calidad realiza una evolución de las Normas ISO 9001 de calidad a 
lo largo de su historia, desde la versión del 87 hasta la actual de 2015. El estado de la cuestión 
de la gestión de proyectos se presenta desde la perspectiva de la ISO 21500 y el PMBOK. La 
evolución del BIM pasa por los diferentes niveles de implantación en los proyectos, desde el 
modelo tradicional 2D, el modelo 3D y los diferentes modelos 4D, 5D y 6D con los que se 
completa el Modelo BIM, en la actualidad. 
En la segunda parte se desarrolla la gestión de proyectos y la gestión de la calidad de proyectos 
BIM.  Ésta segunda parte se presenta como una guía de criterios para llevar a cabo la 
implantación de BIM en la gestión de proyecto y gestión de la calidad de proyecto, con lo que 
obtener el éxito final del proyecto. Para facilitar el entendimiento de la gestión de la calidad BIM 
se expone un caso práctico del control de la calidad y ejemplos de cómo desarrollar el sistema 
de gestión de calidad. 
1.2. ABSTRACT 
The first part of this Master Thesis deals with the current state of Quality, Project Management 
and BIM. 
The current state of quality is about the evolution of ISO 9001 Quality Standard, since 1987 
version to 2015 version. The current state of Project Management is presented from the 
viewpoint of ISO 21500 Standard and PMBOK. BIM evolution goes through different 
implementation levels in projects, from traditional 2D Models to 3D, 4D, 5D, 6D Models with 
whom the BIM Model is completed. 
In the second part, Project Management and Quality Management of BIM Projects is explained 
as a criteria guide to implementate BIM Standards in Project Management and Quality 
Management achieving the Project success.  A case study is explained to simplify understanding 
of BIM Quality Management among with different examples to develop the Quality 
Management System. 
1.3. PALABRAS CLAVE 
Proyecto, Ciclo de Vida, BIM, Gestión BIM, Control de calidad, Project Manager, BIM Manager, 
Quality Manager. 
1.4. KEY WORDS 
Project, Lifecycle, Management, BIM, BIM Management, Quality control, Project Management, 
BIM Manager, Quality Manager.
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2. INTRODUCCIÓN 
2.1. EXPOSICION DE MOTIVOS 
El motivo de la elección de la línea de trabajo, la Calidad y La Gestión de proyectos en 
BIM, que se desarrollan en este Trabajo Fin de Máster, LA GESTIÓN Y CALIDAD DEL 
PROYECTO BIM Y SU CICLO DE VIDA, nace de la incipiente necesidad mejorar el ciclo de 
vida del edificio, desde la creación de los primeros aspectos del alcance del proyecto, 
hasta el fin de ciclo con una rehabilitación o la demolición del edificio.  
Los procesos de un proyecto a lo largo del ciclo de vida de este son normalmente muy 
dilatados en el tiempo y relacionarlos entre sí es una tarea complicada. Para resolver el 
este conflicto de falta de coordinación de la documentación del proyecto, ya sea en 
diseño y ejecución inicial o durante el periodo de mantenimiento, aparece la 
metodología BIM (Building Information Modeling). El BIM como una filosofía, forma de 
trabajo y herramienta nos permite realizar el modelo de información del edificio, el cual 
se compone de todos los procesos del ciclo de vida del edificio.  
En la actualidad los modelos BIM se realizan sin seguir ningún método standard y en 
muchos casos sin un criterio correcto. Si bien es verdad que existen métodos para llevar 
a cabo el desarrollo de algunos de los grupos de procesos no es aplicable a todo el 
proyecto. Por esto nace la necesidad de documentar y desarrollar métodos para el 
correcto empleo de la Filosofía y Metodología BIM.  
En la actualidad el BIM es presente, en los sectores de la AEC (Architecture, 
Engineering, Contruction), a nivel mundial, en diversos países es el único método para 
entregar un Proyecto de AEC y en España en 2018 el Ministerio de Fomento propone 
que se entreguen todos los proyectos de licitación pública en BIM, ampliando este 
rango a todos los proyectos en 2020. Surge aquí la necesidad de desarrollar métodos 
globales como podría ser el estándar ISO, y tener un marco común que unifique 
criterios y conseguir mayor eficacia y satisfacción en el resultado de los proyectos.  
Para conseguir la eficacia y un mejor resultado del proyecto, la mejor forma posible es 
desarrollando métodos de gestión de proyectos y gestión de la calidad. Pero como en 
todo proceso debemos fijar los objetivos, en este caso desarrollar un método para 
ganar valor, y después comenzar por la formación del equipo de trabajo. Con el equipo 
formado se podrá acometer tareas de mayor envergadura como es el desarrollo de un 
proyecto BIM. En éste nivel estamos actualmente en el desarrollo de proyecto con  BIM. 
Una vez formado el equipo es el momento de desarrollar un sistema de gestión del 
proyecto BIM, para ello debemos analizar todos los procesos del proyecto e ir 
sumergiéndolos en BIM, comenzando por los objetivos, la transformación de las 
herramientas y finalmente el desarrollo del modelo BIM. Los sistemas de gestión y 
gestión de calidad nos permitirán englobar la totalidad de las actividades de los 
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procesos de un proyecto y así coordinar y completar con creces el desarrollo del ciclo 
de vida del proyecto. 
La ausencia de método ha sido lo que fomento el desarrollo de este Trabajo fin de 
Máster para dejar las bases para desarrollar el método completo de una guía de gestión 
de proyecto y gestión de calidad como han sido hasta la actualidad la Guía del PMBOK y 
las ISO 21500 y 9001. 
 
2.2. EL OBJETIVO DEL TFM 
El objetivo del Trabajo Fin de Máster “La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de 
vida” es mostrar el cambio que se produce desde el modelo de trabajo tradicional en el 
desarrollo de proyectos hasta el modelo de trabajo BIM. Y desarrollar un método para 
la gestión de la calidad de proyectos BIM que aporte una reflexión y un criterio que 
sirva para ayudar en la labor del BIM Manager y el BIM Quality Manager. 
 
2.3. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
En este Apartado se intenta dar una visión general del estado de la cuestión de la 
gestión de proyectos y la calidad, hasta el día de hoy. Con este apartado queda definido 
el contexto del proyecto y comenzar a sumergirse en el mundo BIM y la gestión de la 
calidad del proyecto BIM. 
 
2.3.1. LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
La gestión de proyectos actualmente ha evolucionado del tradicional sistema de gestión 
de obra pequeña, el cual se caracterizaba por la cercanía del gestor de proyecto. Este 
sistema para resolver contingencias de proyectos de pequeña envergadura es suficiente 
pero para llevar a cabo la gestión de un proyecto de mayor tamaño y dificultad se hace 
inviable. Para resolver este problema apareció la gestión de proyectos según la ISO 
21500 y la Guía del PMBOK entre un sinfín de métodos que fueron surgiendo de la 
necesidad de gestionar un gran número de procesos. Con estos métodos, en especial el 
de la ISO 21500 es viable la gestión de grandes proyectos, y nos sirven de guía para 
desarrollar nuestros sistemas de gestión de proyecto. Con la aparición de BIM estos 
métodos no son completamente aplicables a la gestión de un proyecto BIM, debido a su 
forma de concebir el proyecto por lo que nace la necesidad de desarrollar un sistema de 
gestión de proyectos BIM. Con este objetivo diferentes universidades han comenzado a 
investigar sobre este tema para dar respuesta a esta demanda. 
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2.3.2. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
La gestión de la calidad actualmente sigue la serie ISO 9000, con la que se desarrollan 
prácticamente la totalidad de los sistemas de calidad. Esta serie de la ISO ha 
evolucionado cambiando muchos de los aspectos como son el enfoque, la estructura, 
los requisitos o el sistema de documentación. En 2015, ha sido publicada la última 
revisión de la norma y ha transformado sustancialmente la gestión de la calidad que se 
ha desempeñado hasta hoy. Ésta versión cambia el enfoque basado en el control hacia 
la gestión de riesgos, la prevención y la respuesta a éstos. El impacto de esta revisión 
aún no es visible pero se intuye que se ha producido un cambio en la forma de pensar y 
se está unificando el criterio de toda la ISO para crear un marco común para todo, 
donde el análisis y la prevención de riesgos sea la base. 
 
2.3.3. EL BIM 
En la actualidad el BIM ha irrumpido en todos los procesos de un proyecto. Las 
organizaciones están formando a sus empleados y desarrollan sus primeros proyectos 
con esta filosofía de trabajo. Pero el BIM no es nuevo, el BIM tiene más de 30 años, en 
1981 aparece el término BIM, hasta evolucionar al termino actual que engloba toda la 
información del modelo dividiéndolo en diferentes modelos; 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, nD. En 
la actualidad se están desarrollando los modelos 4D, 5D y 6D, los modelos 2D y 3D han 
sido alcanzados por todas las herramientas BIM. El limite actual del modelo BIM es la 
conexión entre modelos, el cual se desarrolla mediante IFC, el cual, no está todavía lo 
suficiente maduro para albergar todos los modelos. 
 
2.4. EL BIM, EL FACILITY MANAGEMENT, EL DIP, EL CICLO DE VIDA y LA 
CALIDAD 
Antes de comenzar en el grueso de este trabajo debemos familiarizarnos con algunos 
términos que emplearemos de aquí en adelante frecuentemente y que deberemos 
conocer. Es por esto que se deben definir y acotar el uso que en este documento le 
vamos a dar. 
 
2.4.1. EL PROYECTO 
Un proyecto tiene infinidad de acepciones en el lenguaje cotidiano y unas cuantas más 
en el sector de la AIC (Arquitectura, Ingeniería, Construcción).  
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 Según la RAE1: 
Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y 
lo que ha de constar una obra de arquitectura o ingeniería.  
 En nuestro caso, un proyecto es: 
Un conjunto de acciones que se desarrollan desde que se comienza la definición del 
alcance hasta que se concluye el ciclo de vida del proyecto. Englobando las distintas 
fases del proyecto, fase de proyecto, fase de ejecución, fase de mantenimiento, fase de 
rehabilitación y fase de demolición. 
 





2.4.2. EL CICLO DE VIDA 
La definición de ciclo de vida varía según qué fuente consultes y aun más si no estamos 
hablando en el mismo sector, alguna de las definiciones que nos encajan son: 
                                                     
1
 Definición de proyecto según la RAE online 
2
 Extraído de: AENOR. UNE-ISO 21500:2012. Directrices para la dirección y gestión de proyectos. Madrid: 
Aenor, 2013. 
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 PMBOK 5ª Edición3 
El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto 
desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres 
y números se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la 
organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del 
proyecto y su área de aplicación. Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o 
parciales, resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance 
global del trabajo o disponibilidad financiera. Las fases son generalmente acotadas en el 
tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida se puede 
documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o conformar el ciclo de 
vida del proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la industria 
o de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final 
definidos, los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo variarán 
ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de 
referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico 
involucrado. 
 ITM Platform4 
El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases en las que se organiza un 
proyecto desde su inicio hasta su cierre. Una fase es un conjunto de actividades del 
proyecto relacionadas entre sí y que, en general, finaliza con la entrega de un producto 
parcial o completo. Hay proyectos sencillos que sólo requieren de una fase, y otros de 
gran complejidad que requieren un importante número de fases y sub-fases. 
 SETAC (Society of Enviromental Toxicology and Chemistry)5 
El análisis del ciclo de vida es un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales 
asociadas a un producto, proceso o actividad identificando y cuantificando el uso de 
recursos y esos vertidos al entorno; para determinar el impacto que ese uso de recurso 
y esos vertidos producen en el medio ambiente, y para evaluar y llevar a la práctica 
estrategias de mejora ambiental. El estudio incluye el ciclo completo del proyecto, 
proceso o actividad, teniendo en cuenta las etapas de: extracción y procesado de 
materias primas; producción, transporte y distribución; uso, reutilización y 
mantenimiento, y reciclado y disposición del residuo. 
 
 
                                                     
3
 Project Management Institute. 2013. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 
PMBOK), 5ª Edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. (Página 38) 
4
 http://www.itmplatform.com/es/blog/ciclo-de-vida-del-proyecto/ Consultado 08/08/2016. 
5
 Pere Fullana y Rita Puig. 1997 Análisis del ciclo de vida. Editorial Rubes. Citando a SETAC (Society of 
Enviromental Toxicology and Chemistry), (Página 12). 
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 UNE EN ISO 14040 
 Ciclo de vida:  
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del producto, desde la 
adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta la 
disposición final. 
 Análisis del ciclo de vida: 
Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales 
potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de vida. 
 En nuestro caso, ciclo de vida es: 
El estudio de todas las fases de un proyecto, desde la definición de los primeros 
criterios de diseño que comprenderán el alcance del proyecto (se comienza a 
contabilizar desde la primera reunión con el cliente) hasta el fin del proyecto que se 
entiende por demolición del edificio y gestión de sus residuos. Entre el principio y el fin 
existen numerosas fases que van dando sentido al ciclo de vida y al proyecto. Éstas 
fases varían en función del proyecto pero podemos identificar una serie de ellas 
comunes a todos los proyectos: 
 Fase de proyecto:  
 Fase de Construcción 
 Fase de Mantenimiento 
 Fase de Demolición 
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Fig. 2 Ciclo de Vida del Proyecto. Fuente: Iván García Sánchez6 
 
2.4.3. LA DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS (DIP) 
 AEDIP7 
DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO ó PROJECT MANAGEMENT es el arte de dirigir los 
recursos humanos y materiales, a lo largo del ciclo de vida completo del proyecto, y 
mediante el uso de técnicas adecuadas, conseguir los objetivos prefijados de 
configuración, alcance, coste, plazo y calidad, así como la satisfacción de los 
participantes y partes interesadas en el proyecto. 
 Doce cuestiones fundamentales sobre la dirección integrada de proyecto -Project 
Management- aplicada a la construcción8 
                                                     
6
 Iván García Sánchez. [en línea]. España: Instituto Salesianos - San Juan Bosco, Cartagena. [Fecha de 
consulta: 21 21/08/2016]. Disponible en Internet: 




 Angello Rosas. Definición de Proyecto de ingeniería o ingeniería de proyectos. https://prezi.com/oyco-
mysrsag/61-definicion-de-proyecto-de-ingenieria-o-ingenieria-de-pro/. Consultado 08/08/2016 
8
 Doce cuestiones fundamentales sobre la dirección integrada de proyecto -Project Management- 
aplicada a la construcción. Rafael de Heredia. Enlace: 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/viewFile/10
85/1169. Consultado 08/08/2016. 
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Es la dirección de todos los recursos (tiempo, dinero, personas y otros que se puedan 
utilizar) para conseguir ese "propósito determinado" que se explicita mediante los 
objetivos a lograr. Estos objetivos, de manera general son los referentes al alcance del 
proyecto, que a su vez da lugar a los de coste de la inversión, plazo de ejecución, calidad 
(o funcionalidad, o rendimientos, o algún otro concepto análogo) a obtener. Estos son 
los objetivos principales del Proyecto, de los que a su vez pueden derivarse otros 
secundarios. 
 En nuestro caso, la dirección integrada de proyectos es: 
La gestión de todas las fases y subfases del proyecto, tomando las decisiones necesarias 
para asegurar la mejor realización del proyecto y asegurando el alcance del proyecto. 
 




2.4.4. LA CALIDAD 
 Philip B. Crosby10 
Es la conformidad con los requisitos. 
                                                     
9
 Extraído de: Eileen O'Loughlin. Project Management Software Small Business Buyer Report – 2015 [en 
línea]. Estados Unidos: Software Advice, Austin. [Fecha de consulta: 21/08/2016]. Disponible en Internet: 
http://www.softwareadvice.com/resources/project-management-smb-buyer-report-2015/. Enlace 
directo a la imagen: http://www.saimgs.com/imglib/other_pages/Project%20Management/smb-
buyerview-2015/1-pm-life-cycle.png 
10
 Mario G. Piattini Velthuis, Félix O. García Rubio, Ignacio García Rodríguez de Guzmán y Francisco Pino. 
Calidad de sistemas de información. 3ª Edición. Editorial Ra-Ma. Citando a Philip B. Crosby. (Página 32). 
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 Genichi Taguchi11 
Es la pérdida que un producto causa a la sociedad después de ser entregado. 
 Armand V. Feigenbaum12 
La calidad de producto o servicio puede ser definida como las características totales 
compuestas de producto y servicio de marketing, ingeniería, fabricación y 
mantenimiento por medio de las cuales el producto y servicio en uso cumplirá las 
expectativas del cliente. 
 Joseph M. Juran13 
Adecuación al uso 
 En nuestro caso, la calidad es: 
La conformidad del proyecto con los requisitos definidos en éste. La calidad podrá ser 
aplicada a las fases del proyecto, al proyecto completo, a la gestión del proyecto y a la 
propia gestión de calidad del proyecto. El objetivo de la calidad es la mejora continua y 
llevando a cabo el aseguramiento de la calidad. 
 
 
Fig. 4 Evolución de la calidad. Fuente: Yaremis López Fojo
14
 
                                                     
11
 Mario G. Piattini Velthuis, Félix O. García Rubio, Ignacio García Rodríguez de Guzmán y Francisco Pino. 
Calidad de sistemas de información. 3ª Edición. Editorial Ra-Ma. Citando a Genichi Taguchi. (Página 32). 
12
 Mario G. Piattini Velthuis, Félix O. García Rubio, Ignacio García Rodríguez de Guzmán y Francisco Pino. 
Calidad de sistemas de información. 3ª Edición. Editorial Ra-Ma. Citando a Armand V. Feigenbaum. 
(Página 32). 
13
 Mario G. Piattini Velthuis, Félix O. García Rubio, Ignacio García Rodríguez de Guzmán y Francisco Pino. 
Calidad de sistemas de información. 3ª Edición. Editorial Ra-Ma. Citando a Joseph M. Juran. (Página 33). 
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2.4.5. EL FACILITY MANAGEMENT 
 IFMA España15 
Una profesión que abarca muchas disciplinas para asegurarse de la funcionalidad y el 
funcionamiento del entorno del edificio a través de la integración de personas, lugar, 
proceso y tecnología. 
 CEN y BSI16 
FM es la integración de procesos dentro de una organización (empresa) para mantener 
y desarrollar los servicios acordados que mejoren y respalden (mantengan) la 
efectividad de sus actividades primarias 
 SEFM (Sociedad Española de Facility Management)17 
Facility Management es un modelo de gestión de los recursos inmobiliarios de las 
empresas que tiene como objetivo la adecuación permanente de éstos a la organización 
y equipo humano de las compañías al menor coste posible, mediante la integración de 
todas las responsabilidades de gestión sobre dichos recursos en la figura del Facility 
Manager 
 GEFMA (German Facility Management Association)18 
El FM es una disciplina de gestión que cumple los requisitos básicos de las personas en 
su puesto de trabajo, da soporte a los procesos primarios de las organizaciones y 
aumenta el retorno de capital mediante el uso económico de servicios e infraestructura 
dentro del marco de procesos planificados, gestionados y controlados 
 En nuestro caso, el facility management es: 
La gestión de todas las tareas (procesos) de la fase de Mantenimiento, incluyendo las 
tareas de mantenimiento, los recursos de mantenimiento y la adecuación al plan de 
mantenimiento del edificio. El responsable de la gestión y supervisión de ésta fase es el 
Facility Manager. 
                                                                                                                                                           
14
 Extraído de: Yaremis López Fojo. Costos de calidad. En busca de la calidad de gestión. [en línea]. [Fecha 
de consulta: 21/08/2016]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos75/costos-
calidad-calidad-gestion/costos-calidad-calidad-gestion2.shtml. Enlace directo a la imagen: 
http://www.monografias.com/trabajos75/costos-calidad-calidad-gestion/image001.png 
15
 https://es.wikipedia.org/wiki/Facility_management. Consultado 08/08/2016. Citando a IFMA España 
16
 https://es.wikipedia.org/wiki/Facility_management. Consultado 08/08/2016. Citando a CEN y BSI 
17
 https://es.wikipedia.org/wiki/Facility_management. Consultado 08/08/2016. Citando a SEFM (Sociedad 
Española de Facility Management) 
18
 https://es.wikipedia.org/wiki/Facility_management. Consultado 08/08/2016. Citando a GEFMA 
(German Facility Management Association) 
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Fig. 6 Desarrollo de la Fase de Mantenimiento en BIM. Fuente: Nikunj Patel
20
 
                                                     
19
 Extraído de: Rosmiman Asset Management. Facility Management and Maintenance Management. [en 
línea]. España. [Fecha de consulta: 21/08/2016]. Disponible en Internet: 
http://rosmiman.es/productos/facility-management/. Enlace directo a la imagen: http://rosmiman.es/wp-
content/uploads/2010/12/pic-facilities-wheel.jpg 
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2.4.6. EL BIM 
 Graphisoft21 
BIM es un acrónimo de Building Information Modeling. Se habla mucho últimamente 
sobre BIM en la industria de la construcción, pero cuando preguntamos, recibimos tipos 
distintos de definiciones y de diferentes personas. 
Algunos dicen que BIM es un tipo de software. Otros dicen que BIM es el modelo 3D 
virtual de los edificios. Otros dicen que BIM es un proceso o que BIM no es más que una 
colección de datos de un edificio organizados en una base de datos estructural que se 
puede consultar fácilmente de forma visual o numérica. Es seguro afirmar que BIM es 
todo lo que se dice anteriormente y algunas cosas más... Vamos a ver BIM explicado en 
términos generales. Cuando algo se convierte en BIM empieza con un modelo digital 3D 
del edificio. Este modelo no es más que pura geometría y algunas texturas colocadas 
sobre él para su visualización. Un verdadero modelo BIM consiste en los equivalentes 
virtuales de los elementos constructivos y piezas que se utilizan para construir el 
edificio. Estos elementos tienen todas las características -físicas y lógicas- de sus 
componentes reales. Estos elementos inteligentes son el prototipo digital de los 
elementos físicos del edificio, como son los muros, pilares, ventanas, puertas, escaleras, 
etc. que nos permiten simular el edificio y entender su comportamiento en un entorno 
virtual antes de que se inicie su construcción real. 
 Autodesk22 
Es un proceso inteligente basado en 3D que dota a los profesionales de la arquitectura, 
ingeniería y construcción con herramientas y conocimiento para planear, diseñar, 
construir y gestionar más eficientemente edificios e infraestructura. 
 Wikipedia23 
Es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de 
vida utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en 
tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y 
la construcción. Este proceso produce el modelo de información del edificio (también 
abreviado BIM), que abarca la geometría del edificio, las relaciones espaciales, 
                                                                                                                                                           
20
 Extraído de: Desarrollo de la Fase de Mantenimiento en BIM. Patel, Nikunj. How To Use BIM In Facilities 
Management? [en línea]. India: CAD Outsourcing Services, Gujarat. [Fecha de consulta: 21/08/2016]. 
Disponible en Internet: http://www.cadoutsourcingservices.com/blog/how-to-use-bim-in-facilities-
management.php. Enlace directo a la imagen: http://www.cadoutsourcingservices.com/blog/wp-
content/uploads/2014/06/bim-facility-management.jpg 
21
 Acerca de BIM. Graphisoft. https://www.graphisoft.es/archicad/open_bim/about_bim/. Consultado el 
08/08/2016 
22
 What is BIM?. Autodesk. http://www.autodesk.com/solutions/bim/overview. Consultado el 08/08/2016 
23
 https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_información_de_construcción. Consultado 08/08/2016 
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
José Romero Fernández  19   
la información geográfica, así como las cantidades y las propiedades de sus 
componentes. 
 En nuestro caso, BIM es: 
Una metodología de trabajo que nos permite mediante las herramientas BIM realizar el 
modelo de la Información de un proyecto en colaboración con todos los agentes que 
intervienen en los procesos del proyecto durante todo su ciclo de vida. Este modelado 
puede tener nDimensiones, siendo las más conocidas y desarrolladas 2D, 3D, 4D, 5D y 
6D. 
 




2.5. LA GESTIÓN DEL PROYECTO BIM 
La gestión de proyectos se engloba en la dirección integrada de proyectos, pero debe 
definirse aparte ya que, como se verá más adelante, en los entornos BIM la figura del 
gestor de proyectos y la dirección integrada de proyectos van asociados a dos perfiles 
BIM diferentes. 
                                                     
24
 Extraído de: Torrico Diz, Jorge. ¿Qué es BIM? [en línea]. España: Ineco y Fundación Ramón Areces, 
Madrid. [Fecha de consulta: 21 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://es.slideshare.net/FundacionAreces/jorge-torrico-building-information-modelling-bim 
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Fig. 8 Desarrollo del Proyecto BIM. Fuente: Gisella
25
 
Si bien, el Project manager es la figura que se encarga de gestionar los recursos 
humanos y materiales y los medios disponibles a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 
en la gestión del proyecto no solo hay que gestionar todos estos aspectos sino que hay 
que controlar la realización de los subproyectos, como el proyecto documental, el 
control de la calidad, el desarrollo de la ejecución, es decir, las diferentes tareas que se 
puede encontrar en las fases del ciclo de vida del proyecto. En cada una de estas fases 
el responsable puede ser único o compartido con otra fase. Los perfiles responsables de 
las fases según la “Guía de Usuarios BIM26” son: 
 BIM Coordinator   Coordinador BIM 
 BIM Architect    Arquitecto BIM 
 BIM Interior Architect   Arquitecto Interiorista BIM 
 BIM Project Manager   Gestor de Proyecto BIM 
 BIM Construction Manager  Gestor de la Construcción BIM 
 BIM Facility Manager   Gestor de Mantenimiento BIM 
 BIM Quantity Surveyor  Supervisor de Recursos BIM 
 BIM Site Surveyor   Supervisor de Obra BIM 
 BIM Bioclimatic designer  Diseñador Bioclimático BIM 
 BIM MEP Engineer   Ingeniero MEP BIM 
 BIM Structures Engineer  Ingeniero de Estructuras BIM 
 BIM Quality Manager   Gestor de la Calidad BIM 
                                                     
25
 Extraído de: Especialistas dictarán curso sobre BIM con simulación de gestión de proyectos. [en línea]. 
Perú. [Fecha de consulta: 21 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.aldeaurbana.com.pe/blog/2014/10/30/especialistas-dictaran-curso-sobre-bim-con-
simulacion-de-gestion-de-proyectos/. Enlace directo a la imagen: 
http://www.aldeaurbana.com.pe/blog/wp-content/uploads/2014/10/costos-bim.jpg 
26
 Building Smart Spanish Chapter. 2013. Guías uBIM, 1ª Edición. España. 
www.buildingsmart.es/bim/guías-ubim/. [Consultado: 20/08/2016] 
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Éstos son sólo los responsables principales del proyecto BIM, aunque ayudandole a ellos 
se encuentran más perfiles como pueden ser: 
 BIM Manager    Gestor BIM 
 BIM Draughtsman   Delineante BIM 
 BIM Interior Architect   Arquitecto Interiorista BIM 
 BIM Project Manager   Gestor de Proyecto BIM 
 BIM Quantity Manager  Gestor de Recursos BIM 
 BIM Site Manager   Jefe de Obra BIM 
 BIM Quality Surveyor   Supervisor de la Calidad BIM 
Estos y otros que irán apareciendo a lo largo del documento, se definirán en los 
apartados en los que cada uno colabore o sea responsable. 
 
2.6. LA CALIDAD EN BIM 
La calidad de un proyecto es la conformidad con los requisitos como dijo Philip B. 
Crosby. Esto es relativo, pero nos sirve como introducción al tema de la calidad. Hasta el 
día de hoy la calidad se ha intentado medir y para ello se han desarrollado diferentes 
sistemas de gestión, se han desarrollado estándares y fruto de ello apareció la ISO 9001. 
Elaborada por el comité técnico AEN/CTN 66 Gestión de la calidad y evaluación de la 
conformidad cuya Secretaría desempeña AENOR. El problema de intentar medir la 
calidad es que para ello se debía fijar los requisitos del proyecto y esto era una tarea 
difícil en muchos proyectos. Por eso las diferentes normas (Ej. ISO 9001:2000, ISO 
9001:2008) se centraban en el aspecto documental de la calidad, creando 
procedimientos para documentar los requisitos y el desarrollo de los procesos 
asociados a éstos. Nacen así los Manuales de calidad, Fichas de procesos, 
Procedimientos documentados, Instrucciones de trabajo, Planes de calidad, 
Especificaciones técnicas, Documentos externos y Registros. Pero ésta cantidad de 
documentación además de ser en algunos caso excesiva, también produce el 
acercamiento a la NO CALIDAD, ya que si el volumen de documentación a  gestionar en 
un proyecto pequeño puede ocasionar la ralentización de las revisiones y saturar los  
departamentos técnicos de las organizaciones que participan en el proyecto.  
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Para evitar que el proceso de desarrollo de la gestión de calidad quedase excluida de 
proyectos pequeños y se desarrollase mal el sistema de gestión de calidad de los 





Instrucciones de trabajo 
y otros documentos 
Ejemplo: 
Un proyecto de una vivienda unifamiliar puede tener los requisitos marcados por el 
cliente, por la normativa vigente y por los diferentes intervinientes en él. Crear un 
Manual de calidad para este proyecto supondrá una gran carga de trabajo. 
Normalmente la organización que gestione la mayor parte del proyecto tendría su 
propio sistema de gestión de la calidad y haría que los demás intervinientes se 
uniesen a el. Pero en muchos casos no será así. En esa situación, los intervinientes 
tendría que desarrollar un Manual de calidad, fijar los requisitos y el procedimiento 
para cada uno de ellos con las especificaciones técnicas que a cada uno 
correspondan y después llevar el registro y control de todos ellos, con el fin de 
conseguir los objetivos de calidad y corregir todos los procesos y realizar mejoras 
para próximos proyectos.  
Esto estaría bien si tras este trabajo el equipo completo de proyecto (Arquitectura, 
Construcción, Cliente, Gestores, Revisores, etc) volviese a trabajar juntos en otros 
proyectos, pero la realidad es que esto no sucede y volverían a empezar. 
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
José Romero Fernández  23   
documentos y queda a cargo de la necesidad y del criterio del auditor el desarrollo de 
éstos. Centrándose principalmente en los riesgos y en la gestión de estos. 
En el apartado 3.1 se describe la evolución de la normativa de calidad hasta la 
actualidad. 
En lo referente a BIM la gestión de la calidad se separa de la gestión de la calidad según 
la ISO 9001:2008, ya que en BIM  La calidad se entiende como propia de la metodología 
y solamente se puede gestionar los procesos asociados a la calidad, como son las 
revisiones de proyecto, el análisis de conflictos, la relación entre disciplinas y la relación 
entre fases del proyecto. En este aspecto la ISO 9001:2015 se acerca a los criterios de 
funcionamiento de la metodología BIM dejando abierto el camino a la adaptación entre 
los dos. 
 




3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN Y LA CALIDAD DE PROYECTOS EN LA 
ACTUALIDAD 
En este Apartado se intenta dar una visión general del estado de la cuestión de la 
gestión de proyectos y la calidad, hasta el día de hoy. En lo referente a la gestión de 
                                                     
27
 Extraído de: Niveles de Implementación BIM. En: Jorge Torrico Diz. ¿Qué es BIM? [en línea]. España: 
Ineco y Fundación Ramón Areces, Madrid. [Fecha de consulta: 21 de agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: http://es.slideshare.net/FundacionAreces/jorge-torrico-building-information-modelling-bim 
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proyectos se realizará un repaso por la ISO 21500 y la “Guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos PMBOK”. Con respecto a la gestión de calidad se realizará un 
repaso por las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 y se introducirá la ISO 9001:2015 viendo 
el cambio que se produce en la normativa de Calidad y como se acerca a la metodología 
BIM. Con este apartado queda definido el contexto del proyecto y comenzar a 
sumergirse en el mundo BIM y la gestión de la calidad del proyecto BIM. 
 
3.1. GESTIÓN DEL PROYECTO 
La gestión de proyectos como se define en el Apartado 2.3.3 y 2.4 es llevar a cabo el 
seguimiento, control y gestión de todas las actividades del proyecto para conseguir 
cumplir los requisitos de proyecto. 
La guía de los fundamentos para la gestión de proyectos, de aquí en adelante guía del 
PMBOK, explica muy claramente que se entiende por proyecto y lo que supone la 
gestión de este. 
“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de 
los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, 




- Monitoreo y Control, y 
- Cierre. 
Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos: 
• Identificar requisitos; 
• Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados en la planificación y la ejecución del proyecto; 
• Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de 
naturaleza colaborativa entre los interesados; 
• Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y 
generar los entregables del mismo; 
• Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre 
otras: 
- El alcance, 
- La calidad, 
- El cronograma, 
- El presupuesto, 
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- Los recursos y 
- Los riesgos. 
Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir sobre 
las restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto necesita 
concentrarse.” 
La relación entre los factores en muchos casos es directa, si se modifica alguno es 
probable que otro de ellos varié.  
Por ejemplo, si el cronograma es acortado, a menudo el presupuesto debe aumentar, 
ya que se deben añadir recursos adicionales para terminarlo a tiempo.  Pero en muchos 
casos no se puede aumentar el presupuesto por lo que se podría reducir el alcance o los 
objetivos del proyecto sin modificar la cantidad final. La modificación de los requisitos y 
objetivos puede generar riesgos no contemplados inicialmente. Estos riesgos deben ser 
analizados por el equipo de proyecto y éste debe tomar las decisiones oportunas para 
entregar a tiempo. 
Actualmente estas posibilidades en el desarrollo del plan para la dirección del proyecto 
lo convierten en una actividad interactiva y su elaboración es progresiva a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto. 
Esto tiene sus ventajas y desventajas, la elaboración progresiva implica la mejora y 
mayor detalle en la planificación. Pero la planificación cuanto más encima de la 
ejecución se realice menos debería denominarse planificación y acercarse más a la 
toma de decisiones con antelación. La planificación con antelación y exactitud ayuda a 
que el proyecto se ajuste a los requisitos, el alcance y el presupuesto. En este punto la 
Guía del PMBOK dista de este criterio y opta por la planificación interactiva. 
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Fig. 11 Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos. Fuente: Project Management Institute
28
 
3.1.1. LA ISO 21500:2012 
La gestión de proyectos tiene una norma ISO que la respalda, ésta es la ISO 21500, 
traducida al español con la denominación UNE ISO 21500:2012 Directrices para la 
dirección y gestión de proyectos.  
Para acercar el campo de la gestión de proyectos se realizara el análisis de la ISO 21500. 
En el Apartado 0 Introducción y el Apartado 1 Objeto y campo de aplicación determinan 
a quien va dirigida y la intención que tiene. 
“INTRODUCCIÓN 
Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los conceptos y los 
procesos relacionados con la dirección y gestión de proyectos que son importantes 
para, y tienen impacto en el desempeño de los proyectos. 
Esta Norma Internacional está dirigida a: 
- Los altos directivos y patrocinadores de proyecto, de modo 
que puedan entender mejor los principios y la práctica de la 
dirección y gestión de proyectos, y ayudarles a dar el apoyo y 
la orientación apropiados a sus directores de proyecto, 
equipos de dirección de proyectos y a los equipos de proyecto; 
- Los directores de proyecto, equipos de dirección de proyectos 
y miembros de equipo de proyecto para que puedan tener una 
base común de comparación de sus normas de proyecto y 
prácticas con las de otros; y 
                                                     
28
 Extraído de: Project Management Institute. 2013. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK), 5ª Edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. 
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- Los redactores de normas nacionales o de organizaciones, para 
que sea usada en el desarrollo de estándares sobre dirección y 
gestión de proyectos, de modo que éstas sean coherentes en 
los principales principios con los de otras entidades. 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
Esta Norma Internacional proporciona orientación para la dirección y gestión de 
proyectos y puede usarse por cualquier tipo de organización, ya sea pública, 
privada, u organizaciones civiles sin ánimo de lucro; y para cualquier tipo de 
proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño o duración. 
Esta Norma Internacional proporciona una descripción de alto nivel de conceptos y 
procesos que se consideran que forman parte de las buenas prácticas en dirección 
y gestión de proyectos. Los proyectos se ubican en el contexto de programas y 
carteras de proyectos, no obstante, esta norma no proporciona una orientación 
detallada para la gestión de programas y de carteras de proyectos. Los temas 
relativos a la gestión general se mencionan solamente en el contexto de la 
dirección y gestión de proyectos.” 
 
 
A continuación se realiza un paseo por los apartados de mayor relevancia de la ISO 
21500:2012, comentando los aspectos clave para comprender las directrices que marca 
la norma. 
“3 CONCEPTOS DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
3.1 Generalidades 
Este apartado describe los conceptos clave aplicables a la mayoría de los 
proyectos. También describe los contextos en los cuales se llevan a cabo los 
proyectos. 
La Figura 1 muestra cómo se relacionan entre sí los conceptos clave. La estrategia 
de la organización identifica las oportunidades. Las oportunidades son evaluadas y 
deberían documentarse. Las oportunidades seleccionadas se desarrollan 
posteriormente en un caso de negocio u otro documento similar, del que pueden 
Comentario: 
La Norma ISO 21500:2012 está dirigida a todos los directivos y patrocinadores, 
directores y a cualquier organización que desarrolle proyectos. 
El objetivo de esta Norma es ser una base para posteriores desarrollos de métodos y 
manuales de gestión de proyectos pero que compartan una base común. Este 
aspecto le da altura de miras a la Norma, ya que cada proyecto dista mucho de otro. 
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resultar uno o más proyectos que proporcionen entregables. Estos entregables 
pueden usarse para conseguir beneficios. Los beneficios pueden ser una entrada 
para la realización y el desarrollo posterior de la estrategia de la organización.” 
 





“3.4 Estrategia de la organización y proyectos 
3.4.1 Estrategia de la organización 
Las organizaciones establecen generalmente la estrategia en función de su misión, 
visión, políticas y factores externos a los límites de la organización. Los proyectos 
son frecuentemente el medio para conseguir los objetivos estratégicos. Un 
ejemplo del marco para la creación de valor se muestra en la Figura 2(Figura 13, en 
este documento). 
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Las metas estratégicas pueden guiar la identificación y el desarrollo de 
oportunidades. La selección de las oportunidades incluye la consideración de varios 
factores, tales como de qué forma los beneficios pueden conseguirse y cómo los 
riesgos pueden gestionarse. 
La meta del proyecto es crear beneficios medibles que contribuyan a la realización 
de las oportunidades seleccionadas. El objetivo del proyecto contribuye a la meta 
del proyecto mediante  la creación de los entregables requeridos. Las metas del 
proyecto se logran cuando se alcanzan los beneficios. Las metas podrían no ser 
alcanzadas hasta que haya transcurrido un periodo de tiempo después de que los 
objetivos se logren. 
3.4.2 Identificación de oportunidades e inicio del proyecto 
Las oportunidades pueden ser evaluadas para que sirvan como base para la toma 
de decisiones por parte de la dirección responsable y para identificar los proyectos 
viables que podrían transformar alguna o todas estas oportunidades en beneficios 
reales. 
Estas oportunidades pueden responder, por ejemplo, a una nueva demanda de 
mercado, a una necesidad de la organización actual, o a un nuevo requisito legal. 
Las oportunidades son frecuentemente evaluadas mediante un conjunto de 
actividades que proporcionan una autorización formal para iniciar un nuevo 
proyecto. La organización debería identificar a un patrocinador del proyecto que 
sea responsable de alcanzar metas y beneficios del proyecto. 
Las metas y los beneficios pueden dar lugar a una justificación para la inversión en 
el proyecto, por ejemplo en caso de negocio, y que pueden contribuir a la 
priorización de todas las oportunidades. El propósito de la justificación es, por lo 
general, obtener el compromiso de la organización y la aprobación para la 
inversión en los proyectos seleccionados. 
El proceso de evaluación puede incluir múltiples criterios, incluyendo técnicas de 
valoración de la inversión financiera y criterios cualitativos, como por ejemplo los 
alineamientos estratégicos, el impacto social y el impacto ambiental. Estos criterios 
pueden diferir de un proyecto a otro. 
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3.4.3 Obtención de beneficios 
La obtención de los beneficios es generalmente responsabilidad de la dirección de 
la organización, que puede utilizar los entregables del proyecto para obtener 
beneficios alineados con la estrategia de la organización. El director de proyecto 
debería considerar los beneficios y su realización, en la medida en que influyen en 
la toma de decisiones durante el ciclo de vida del proyecto.” 
 
 
   
“3.5 Entorno del proyecto 
3.5.1 Generalidades 
El entorno del proyecto puede afectar al desempeño y al éxito del proyecto. El 
equipo de proyecto debería considerar lo siguiente: 
– los factores externos a los límites de la organización tales como los 
socioeconómicos, geográficos, políticos, legislativos, tecnológicos y ecológicos; 
– los factores dentro de los límites de la organización, tales como estrategia, 
tecnología, madurez de la dirección y gestión de proyectos y disponibilidad de 
los recursos, la cultura y la estructura de la organización. 
 
Comentario: 
La Norma, en el Apartado 3, muestra la dinámica de trabajo de un gestor de 
proyectos. En la figura 12, se aprecia la relación entre los conceptos de dirección de 
proyecto, pudiendo ver que el objetivo inicial es encontrar las oportunidades, con lo 
que conseguir casos de negocio una vez estudiada la viabilidad de esas 
oportunidades y llevar a cabo el proyecto, realizar el proyecto y obtener beneficios. 
En el Apartados 3.4, se explican los conceptos de este esquema. La estrategia de la 
organización se desarrolla en función de su misión, visión, políticas y factores externos a los 
límites de la organización. Cada organización debe adaptarse a las características de esta y a 
las metas que busca conseguir. Las metas las marcará la organización a través de los 
proyectos que vaya seleccionando como posibles casos de negocio con los que obtener 
beneficios. 
Fruto del proceso de creación de valor obtenemos beneficios de diferentes maneras. Estás 
pueden ser económicas las más importantes para el desarrollo de la actividad de la 
organización. También pueden ser como lecciones aprendidas con las que se garantiza la 
supervivencia de la organización, estas lecciones aprendidas pueden ser: en la organización, 
en la gestión de proyecto, en el desarrollo del proyecto, en la ejecución del proyecto, etc. 
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3.5.2 Factores externos a los límites de la organización 
Los factores externos a los límites de la organización pueden tener un impacto 
sobre el proyecto mediante la imposición de restricciones o la introducción de 
riesgos que afectan al proyecto. Aunque estos factores están frecuentemente 
fuera del control del director de proyecto, aún así éstos deberían ser considerados. 
3.5.3 Factores dentro de los límites de la organización 
3.5.3.1 Generalidades 
Un proyecto, por lo general, existe dentro de una organización más amplia que 
abarca otras actividades. En tales casos, existen relaciones entre el proyecto y su 
entorno, la planificación del negocio y las operaciones. Las actividades anteriores y 
posteriores al proyecto pueden incluir actividades como el desarrollo de casos de 
negocio, la realización de estudios de viabilidad y de transición a las operaciones. 
Los proyectos pueden organizarse dentro de programas y carteras de proyectos. La 
Figura 3 ilustra estas relaciones.”  
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“3.8 Las partes interesadas y la organización del proyecto 
Las partes interesadas, incluida la organización del proyecto, deberían describirse 
con suficiente detalle para que el proyecto sea un éxito. Los roles y 
responsabilidades de las partes interesadas deberían definirse y comunicarse 
basándose en las metas de la organización y del proyecto. En la Figura 4 se 
muestran las partes interesadas típicas de un proyecto. 
Las interfaces de las partes interesadas deberían gestionarse dentro del proyecto a 
través de los procesos de dirección y gestión de proyecto descritos en el capítulo 4. 
La organización del proyecto es la estructura temporal que incluye los roles en el 
proyecto, responsabilidades y los niveles de autoridad y límites que se necesitan 
sean definidos y comunicados a todas las partes interesadas del proyecto. 
La organización del proyecto puede depender de acuerdos legales, comerciales, 
interdepartamentales o de otros acuerdos existentes entre las partes interesadas 
del proyecto. 
La organización del proyecto puede incluir los siguientes roles y responsabilidades: 
a) el director de proyecto, que lidera y gestiona las actividades del proyecto 
y es responsable de la finalización del proyecto; 
b) el equipo de dirección de proyecto, que da soporte al director de 
proyecto en el liderazgo y la dirección de las actividades del proyecto; 
c) el equipo de proyecto, que lleva a cabo las actividades específicas del 
proyecto. 
Comentario: 
Para la gestión de proyectos el Apartado 3.5 es importante, porque influye en el 
transcurso del proyecto que se está gestionando. Los factores externos, pueden 
ralentizar el proyecto o detenerlo, pero estos son los que menos podemos prever, y 
no están normalmente en mano del gestor de proyecto. Éste debe centrar sus 
esfuerzos en evitarlos y resolverlos. 
Los factores internos, son los más importantes, ya que de no tenerse en cuenta y de 
no prever respuestas a estos provoca grandes problemas al desarrollo del proyecto. 
Por ejemplo, si en una organización de capacidad 3 proyectos de edificación 
simultáneos y el gestor de proyectos no conociesen esta limitación y contratase otro 
proyecto para finalizar en la misma fecha que los anteriores la organización tendría 
un problema ya que de no planear la respuesta a este problema no podrían llevar a 
cabo los proyectos. Esto pasa de igual forma si no se prevén bajas, vacaciones, etc.  
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La gobernanza del proyecto puede implicar a los siguientes: 
- el patrocinador del proyecto, que autoriza el proyecto, toma las decisiones 
ejecutivas y resuelve los problemas y conflictos que exceden la autoridad del 
director de proyecto; 
- el comité de dirección de proyecto o consejo, que contribuye al proyecto 
proporcionando una orientación de nivel superior al proyecto.” 
-  
 






“4 PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
4.1 Aplicación de los procesos de la dirección y gestión de proyectos 
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Comentario: 
La Norma, en éste apartado define, la parte más importante para llevar a cabo el 
proyecto. La definición de las partes interesadas y lo que la figura 15 muestra, que es 
la posición de cada una en una simulación de círculos de participación. Si en un 
proyecto no está correctamente definidas las partes interesadas puede provocar 
conflictos durante el desarrollo del proyecto, si están correctamente definidas las 
partes interesadas prevemos el riesgo. 
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Esta Norma Internacional identifica los procesos de dirección y gestión de 
proyectos que se recomienda aplicar en la totalidad de un proyecto, para las fases 
individuales o para ambos. Estos procesos de dirección de proyectos son 
apropiados para los proyectos en todas las organizaciones. La dirección y gestión 
de proyectos requiere una coordinación importante y, como tal, requiere que cada 
proceso utilizado esté alineado y conectado apropiadamente con otros procesos. 
Algunos procesos pueden necesitar ser repetidos para definir completamente y 
cumplir con los requisitos de las partes interesadas y alcanzar un acuerdo sobre los 
objetivos del proyecto. 
Se recomienda que los directores de proyecto, en colaboración con otras partes 
interesadas del proyecto, consideren cuidadosamente los procesos identificados 
en el apartado 4.3 y que los apliquen como sea apropiado para el proyecto y para 
las necesidades de la organización. 
Los procesos descritos en el apartado 4.3 no necesitan ser aplicados de modo 
uniforme en todos los proyectos o en todas las fases del proyecto. Por lo tanto, el 
director de proyecto debería adaptar los procesos de gestión para cada proyecto o 
fase del proyecto, determinando qué procesos son apropiados y el grado de rigor a 
aplicar para cada proceso. Esta adaptación debería llevarse a cabo de acuerdo con 
las políticas aplicables de la organización. 
Para que un proyecto tenga éxito, el director de proyecto y el equipo de proyecto 
deberían: 
- seleccionar los procesos apropiados descritos en el apartado 4.3 que se 
requieren para cumplir con los objetivos del proyecto; 
- utilizar un enfoque definido para desarrollar o adaptar las especificaciones 
del producto y los planes para cumplir con los objetivos y requisitos del 
proyecto; 
- cumplir con los requisitos para satisfacer al patrocinador del proyecto, al 
cliente y a otras partes interesadas; 
- definir y gestionar el alcance del proyecto dentro de las restricciones, 
teniendo en cuenta los riesgos del proyecto y las necesidades de recursos 
para proporcionar los entregables del proyecto; 
- obtener el apoyo adecuado de cada organización ejecutora, incluyendo el 
compromiso de los clientes, y del patrocinador del proyecto. 
Los procesos de dirección y gestión de proyectos en esta Norma Internacional se 
definen y describen en función de los fines que persiguen, las relaciones entre los 
procesos, las interacciones dentro de los procesos, y las entradas y salidas 
principales asociadas a cada proceso. Por razones de brevedad, esta Norma 
Internacional no indica la fuente de todas las entradas principales o a dónde se 
dirigen las salidas principales. 
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4.2 Grupos de procesos y grupos de materias 
4.2.1 Generalidades 
Los procesos en dirección y gestión de proyectos pueden observarse desde dos 
perspectivas diferentes: 
– como grupos de procesos (véase el apartado 4.2.2) para la dirección del 
proyecto; 
– como grupos de materias (véase el apartado 4.2.3) para agrupar los procesos 
por materia. 
Estas dos agrupaciones diferentes se muestran en la Tabla 1. Los procesos 
individuales se describen con detalle en el apartado 4.3.” 
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Tabla 1 Procesos de dirección y gestión de proyectos mostrados con referencia  cruzada a los grupos de 
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 “4.2.2 Grupos de procesos 
4.2.2.1 Generalidades 
Cada grupo de procesos consiste en procesos que son aplicables a cualquier fase 
del proyecto o al proyecto. Estos procesos, definidos en profundidad en términos 
de propósito, descripción, entradas y salidas principales del apartado 4.3, son 
interdependientes. Los grupos de procesos son independientes del área de 
aplicación o del enfoque industrial. 
Las Figuras del Anexo A ilustran una representación de las interacciones de los 
procesos individuales de cada grupo de procesos con los grupos de materias 
identificadas en el apartado 4.2.3. No todas las interacciones entre los procesos se 
muestran en el Anexo A. Las interacciones que se muestran representan solamente 
una secuencia lógica posible de los procesos. Cualquier proceso puede repetirse. 
4.2.2.2 Grupo de procesos de inicio 
Los procesos de inicio se utilizan para comenzar una fase del proyecto o el 
proyecto; para definir la fase del proyecto o los objetivos del proyecto y para 
autorizar al director de proyecto a proceder con el trabajo del proyecto. 
4.2.2.3 Grupo de procesos de planificación 
Los procesos de planificación se utilizan para desarrollar el detalle de la 
planificación. Este detalle debería ser suficiente para establecer líneas base contra 
las cuales se gestiona la implementación del proyecto y se mide y controla el 
desempeño del proyecto. 
4.2.2.4 Grupo de procesos de implementación 
Los procesos de implementación se emplean para realizar las actividades de la 
gestión de proyecto y para apoyar la producción de los entregables de acuerdo con 
los planes de proyecto. 
4.2.2.5 Grupo de procesos de control 
Los procesos de control se emplean para seguir, medir y controlar el desempeño 
del proyecto con respecto al plan de proyecto. Por consiguiente, se puedan tomar 
acciones preventivas y correctivas y se puedan realizar las solicitudes de cambio, 
cuando sean necesarias, para lograr los objetivos del proyecto. 
4.2.2.6 Grupo de procesos de cierre 
Los procesos de cierre se utilizan para establecer formalmente que la fase del 
proyecto o el proyecto está concluido y proporcionar las lecciones aprendidas para 
que sean consideradas e implementadas según sea necesario. 
4.2.2.7 Interacciones e interrelaciones entre los grupos de procesos de la dirección 
y gestión de proyectos. 
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La dirección y gestión del proyecto comienza con el grupo de procesos de inicio y 
finaliza con el grupo de procesos de cierre. La interdependencia entre los grupos 
de procesos requiere que el grupo de procesos de control interactué con cualquier 
otro grupo de procesos como se muestra en la Figura 5 (NOTA: Ver en la norma ISO 
21500:2012). Los grupos de procesos raramente se aplican de forma separada o de 
una sola vez. 
Los grupos de procesos se repiten normalmente dentro de casa fase de proyecto 
para conducir el proyecto hasta su finalización efectiva. Todos los procesos dentro 
de los grupos de procesos pueden requerirse en una fase del proyecto. No todas 
las interacciones que se muestran en la Figura 5 se aplican a todas las fases o 
proyectos. En la práctica, a menudo los procesos se realizan en forma concurrente, 
superponiéndose e interactuando de formas que no se muestran en la Figura 5. 
La figura 6, elaborada a partir de la Figura 5, muestra las interacciones entre los 
grupos de procesos dentro de los límites del proyecto, incluyendo las principales 
entradas y salidas de los procesos dentro de los grupos de procesos. Con la 
excepción del grupo de procesos de control, los vínculos entre los diferentes 
grupos de procesos son entre los procesos individuales de cada de los procesos. 
Cuando en la figura 6 se muestra la vinculación ente el grupo de procesos de 
control y otros grupos de procesos, el grupo de procesos de control puede 
considerarse como autónomo porque sus procesos se emplean para el control, no 
solo de todo el proyecto sino también de los grupos de procesos individuales.“ 
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“4.2.3 Grupos de materias 
4.2.3.1 Generalidades 
Cada grupo de materias consiste en procesos que son aplicables a cualquier fase 
del proyecto o al proyecto. Estos procesos están definidos en términos de 
propósito, descripción y entradas y salidas principales del apartado 4.3 y son 
independientes. Los grupos de materias son independientes del área de aplicación 
o del enfoque industrial. 
Las Figuras del Anexo A ilustran las interacciones de los procesos individuales de 
cada grupo de procesos identificados en el apartado 4.2.2 situándolos contra los 
grupos de materias. No todas las iteraciones entre los procesos se muestran en el 
Anexo A. Cualquier proceso puede repetirse. 
4.2.3.2 Integración 
El grupo de materia integración incluye los procesos necesarios para identificar, 
definir, combinar, unificar, coordinar, controlar y cerrar las distintas actividades y 
procesos relacionados con el proyecto. 
4.2.3.3 Parte interesada 
El grupo de materia parte interesada incluye los procesos requeridos para 
identificar y realizar la gestión del patrocinador del proyecto, los clientes y otras 
partes interesadas. 
4.2.3.4 Alcance 
El grupo de materia alcance incluye los procesos necesarios para identificar y 
definir el trabajo y los entregables, y sólo el trabajo y los entregables requeridos. 
4.2.3.5 Recurso 
El grupo de materia recurso incluye los procesos necesarios para identificar y 
adquirir los recursos adecuados del proyecto, tales como personas, instalaciones, 
equipamiento, materiales, infraestructura, y herramientas. 
4.2.3.6 Tiempo 
El grupo de materia tiempo incluye los procesos necesarios para realizar el 
cronograma de actividades del proyecto y hacer seguimiento de su progreso para 
controlar el cronograma. 
4.2.3.7 Costo 
El grupo de materia costo incluye los procesos necesarios para desarrollar el 
presupuesto y hacer seguimiento de su progreso para controlar los costos. 
4.2.3.8 Riesgo 
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El grupo de materia riesgo incluye los procesos necesarios para identificar y 
gestionar amenazas y oportunidades. 
4.2.3.9 Calidad 
El grupo de materia calidad incluye los procesos necesarios para planificar y 
establecer el aseguramiento y control de la calidad. 
4.2.3.10 Adquisiciones 
El grupo de materia adquisiciones incluye los procesos necesarios para planificar y 
adquirir productos, servicios o resultados y gestionar la relación con los 
proveedores. 
4.2.3.11 Comunicación 
El grupo de materia comunicación incluye los procesos necesarios para planificar, 




“4.3.28 Identificar los riesgos 
La finalidad de Identificar los riesgos es determinar eventos de riesgo potenciales y 
sus características que, si ocurren, pueden tener un impacto positivo o negativo 
sobre los objetivos del proyecto. 
Comentario: 
La Norma, en el Apartado 4, define procesos de dirección y gestión de proyectos. Los 
grupos de procesos son junto con los grupos de materias que se definen a 
continuación, la base para la gestión de proyectos. En grupos de procesos 
descomponemos las fases de un proyecto y cada proceso desarrolla una serie de 
materias del grupo de materias. La tabla 1 explica cómo se relacionan estos grupos 
de procesos y los grupos de materias. Los grupos de procesos son diferentes en cada 
proyecto y no todos tienen porque contener las mismas materias. Cada proyecto es 
único pero siguen la misma base para que el gestor de proyectos tenga la tarea más 
fácil. El grupo de procesos de control puede considerarse como autónomo dado que 
sus procesos se emplean para el control y este control puede ser de todo el proyecto 
y de los grupos individuales. 
El grupo de procesos de control en el entorno BIM dista de este proceso de control en lo 
referente al control de grupos individuales y se semeja en el control del proyecto. Éste tema 
será desarrollado en el Apartado  6 de este documento. 
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Es un proceso repetible porque nuevos riesgos pueden conocerse o cambiar a 
medida que el proyecto avanza durante su ciclo de vida. Los riesgos con un 
impacto potencial negativo sobre el proyecto se denominan “amenazas”, mientras 
que los riesgos que tienen un impacto potencial positivo sobre el proyecto se 
denominan “oportunidades”. Todos los riesgos identificados deberían ser tratados 
de acuerdo con el apartado 4.3.30. 
Este proceso debería implicar a muchos de los participantes, normalmente el 
cliente del proyecto, el patrocinador del proyecto, el director de proyecto, el 
equipo de dirección de proyecto, el equipo de proyecto, altos directivos, usuarios, 
expertos en gestión de riesgos, otros miembros del comité de dirección de 
proyecto y expertos según la materia. 
Las entradas y salidas principales se enumeran en la Tabla 28. 
 
Tabla 2 Identificar los riesgos: entradas y salidas principales
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4.3.29 Evaluar los riesgos 
La finalidad de Evaluar los riesgos es medir y priorizar los riesgos identificados para una 
acción posterior. 
Este proceso incluye estimar la probabilidad de la ocurrencia de cada riesgo identificado y 
la correspondiente consecuencia en los objetivos del proyecto, si el riesgo ocurre. 
Posteriormente se priorizan los riesgos de acuerdo con esta evaluación, considerando 
otros factores, como los plazos y la tolerancia al riesgo de las principales partes 
interesadas. 
La evaluación del riesgo es un proceso repetitivo de acuerdo con el apartado 4.3.31. Las 
tendencias pueden indicar la necesidad de más o menos acciones de gestión de riesgos. 
Las entradas y salidas principales se enumeran en la Tabla 29. 
 
Tabla 3 Evaluar los riesgos: entradas y salidas principales
36
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4.3.30 Tratar los riesgos 
La finalidad de Tratar los riesgos es desarrollar opciones y determinar las acciones a 
realizar para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas con los objetivos del 
proyecto. 
Este proceso trata los riesgos mediante la incorporación de recursos y actividades en el 
presupuesto y en el cronograma. 
El tratamiento debería ser adecuado al riesgo, eficaz en costo, oportuno, realista dentro 
del contexto del proyecto, comprendido por todas las partes interesadas y asignado a una 
persona adecuada. 
El tratamiento del riesgo incluye medidas para, evitar, mitigar, desviar el riesgo, o para 
desarrollar los planes de contingencia a utilizar si el riesgo ocurre. 
Las entradas y salidas principales se enumeran en la Tabla 30. 
 
Tabla 4 Tratar los riesgos: entradas y salidas principales
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4.3.31 Controlar los riesgos 
La finalidad de Controlar los riesgos es minimizar los trastornos al proyecto, 
determinando si las respuestas a los riesgos han sido ejecutadas y si éstas han logrado el 
efecto deseado. 
Esto se logra mediante el seguimiento de los riesgos identificados, identificando y 
analizando nuevos riesgos, siguiendo las condiciones provocadas por los planes de 
contingencia y revisando el progreso de las respuestas a los riesgos, mientras se evalúa su 
efectividad. 
Los riesgos del proyecto deberían ser evaluados periódicamente durante todo el ciclo de 
vida del proyecto, cuando surge un nuevo riesgo o cuando se alcanza un hito. 
Las entradas y salidas principales se enumeran en la Tabla 31. 
                                                     
37
 UNE ISO 21500:2012. Directrices para la dirección y gestión de proyectos. AENOR C Génova, 6. 28004 
MADRID-España (Página 36) 
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
José Romero Fernández  43   
 






“4.3.32 Planificar la calidad 
La finalidad de Planificar la calidad es determinar los requisitos de calidad y las 
normas que serán aplicadas al proyecto, los entregables del proyecto, y cómo los 
requisitos y normas serán cumplidos en base a los objetivos del proyecto. 
Este proceso incluye: 
– determinar y acordar con el patrocinador del proyecto y otras partes 
interesadas, los objetivos y las principales normas a alcanzar; 
– establecer las herramientas, procedimientos, técnicas y recursos necesarios 
para cumplir con las principales normas; 
– determinar las metodologías, técnicas y recursos necesarios para realizar 
sistemáticamente las actividades de calidad planificadas; 
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La Norma, identifica los riesgos, la evaluación de riesgos, la respuesta a los riesgos y 
el control de los riesgos. La finalidad de identificarlos es determinar eventos de 
riesgo potenciales y sus características para conocer si tendrían un impacto positivo 
o negativo sobre los objetivos del proyecto. 
El proceso de evaluación de riesgos implica a todos los participantes del proyecto 
para que la evaluación  sea lo más real y aproximado al riesgo de que se produzcan. 
La Norma, también incluye una serie de entradas y salidas del proceso de gestión de 
riesgos con el objetivo de orientar la tarea del gestor de proyectos y tener una 
metodología genérica de trabajo. 
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– desarrollar el plan de calidad, que incluye un calendario con el tipo de 
revisiones, las responsabilidades y los participantes, de acuerdo con el 
cronograma del proyecto; 
– consolidar toda la información sobre calidad en el plan de calidad. 
Debido a la naturaleza temporal de los proyectos y a las restricciones de tiempo, la 
mayoría de los proyectos no tienen capacidad para desarrollar normas de calidad. 
El desarrollo y la aceptación de normas y parámetros de calidad de los productos 
por parte de la organización están normalmente fuera de los límites del proyecto. 
Esta aceptación es normalmente responsabilidad de la entidad ejecutora y sirve 
como entrada a este proceso. El plan de calidad debería hacer referencia o incluir 
la política de calidad establecida por la alta dirección. 
Las entradas y salidas principales se enumeran en la Tabla 32. 
 
Tabla 6 Planificar la calidad: entradas y salidas principales
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4.3.33 Realizar el aseguramiento de la calidad 
La finalidad de Realizar el aseguramiento de la calidad es evaluar los entregables y 
el proyecto. Esto incluye todos los procesos, herramientas, procedimientos, 
técnicas y recursos necesarios para cumplir con los requisitos de calidad del 
proyecto. 
Este proceso incluye lo siguiente: 
– asegurar que los objetivos y las normas más importantes a ser conseguidos han 
sido comunicados, comprendidos, entendidos y asumidos por los miembros 
apropiados de la organización del proyecto; 
– ejecutar el plan de calidad conforme avanza el proyecto, y 
– asegurar que las herramientas, procedimientos, técnicas y recursos 
establecidos están siendo utilizados. 
El aseguramiento de la calidad permite la conformidad con el desempeño de los 
requisitos y las normas. 
Las auditorías del aseguramiento de la calidad pueden llevarse a cabo fuera de los 
límites del proyecto por otras partes de la organización ejecutante o por los 
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clientes. Las auditorías determinan el desempeño del proceso de calidad, el control 
de calidad y la necesidad de las medidas recomendadas o las solicitudes de cambio. 
Las entradas y salidas principales se enumeran en la Tabla 33. 
 
Tabla 7 Realizar el aseguramiento de la calidad: entradas y salidas principales
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4.3.34 Realizar el control de la calidad 
La finalidad de Realizar el control de la calidad es determinar si los objetivos 
establecidos del proyecto, los requisitos de calidad y las normas se están 
cumpliendo, e identificar las causas y las formas de eliminar el desempeño no 
satisfactorio. 
Este proceso debería ser aplicado durante la totalidad del ciclo de vida del 
proyecto e incluye: 
– hacer seguimiento de la calidad de entregables y de los procesos que se están 
cumpliendo y detectar los defectos mediante el uso de herramientas, 
procedimientos y técnicas establecidas; 
– analizar las posibles causas de los defectos; 
– determinar las acciones preventivas y las solicitudes de cambio; 
– comunicar las acciones correctivas y las solicitudes de cambio a los miembros 
adecuados de la organización del proyecto. 
El control de la calidad puede ser realizado fuera de los límites del proyecto por 
otras partes de la organización ejecutora o de los clientes. El control de la calidad 
puede identificar las causas del desempeño deficiente del proceso o de la calidad 
del producto y se pueden llevar a cabo acciones recomendadas o solicitudes de 
cambio cuando sea necesario eliminar un desempeño no conforme. 
Las entradas y salidas principales se enumeran en la Tabla 34.” 
 
Tabla 8 Realizar el control de la calidad: entradas y salidas principales
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3.1.2. EL PMBOK 
El PMBOK es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, en la cual 
intenta ayudar al usuario a sumergirse en el mundo de la gestión de proyectos. La guía 
aunque tiene carácter general en el mundo de la gestión de proyecto, sirve también 
como guía en el día a día de la labor del gestor de proyectos. La guía se estructura en 13 
Capítulos. 
1. INTRODUCCIÓN 
2. INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
3. PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 
5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
8. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 
10. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
11. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
13. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO   
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Comentario: 
La Norma, fija un apartado referente a la Calidad y a la realización del plan de 
calidad, conseguir el aseguramiento de la calidad y la realización del control de 
calidad pero desde el punto de vista del gestor de proyecto. Los Apartado  4.3.32, 
4.3.33, 4.3.34, son los que definen estos conceptos. 
En la Norma, la finalidad de planificar la calidad es determinar los requisitos de la 
calidad que aplican al proyecto. la finalidad de asegurar la calidad es evaluar el 
proyecto para que una vez realizado el control de la calidad de los objetivos 
establecidos, los requisitos y las normas podremos asegurar el aseguramiento de la 
calidad y en definitiva el cumplimiento de los requisitos de calidad. 
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La estructura interna de la Guía se basa en grupos de procesos con el objetivo de 
recoger las entradas, realizar sus procesos y producir las salidas necesarias de cada 
grupo para llevar a cabo el proyecto. 
A continuación, se muestra el apartado 8 y 11 de la guía PMBOK con el fin de acercar la 
visión que da la guía de la gestión de riesgos y la gestión de la calidad desde el mundo 
de la gestión de proyectos. 
“8 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para 
las que fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y 
procedimientos para implementar el sistema de gestión de la calidad de la 
organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, 
apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las lleva a cabo la 
organización ejecutora. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar 
que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. 
El Gráfico 8-1 brinda una descripción general de los procesos de Gestión de la 
Calidad del Proyecto, a saber: 
- 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de identificar los 
requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así 
como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los 
mismos. 
- 8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en 
auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control 
de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y las 
definiciones operacionales adecuadas. 
- 8.3 Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se registran 
los resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin 
de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. 
Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de 
Conocimiento, como se describe en detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1. 
La Gestión de la Calidad del Proyecto aborda la calidad tanto de la gestión del 
proyecto como la de sus entregables. Se aplica a todos los proyectos, 
independientemente de la naturaleza de sus entregables. 
Las medidas y técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables que 
genera el proyecto. Por ejemplo, la gestión de la calidad de los entregables de 
proyectos de software puede emplear enfoques y medidas diferentes de aquellos 
que se utilizan para la construcción de una central nuclear. En ambos casos el 
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incumplimiento de los requisitos de calidad puede tener consecuencias negativas 
graves para algunos o para todos los interesados del proyecto. Por ejemplo: 
• Hacer que el equipo del proyecto trabaje horas extras para cumplir con los 
requisitos del cliente puede ocasionar disminución de las ganancias, incremento de 
los riesgos, agotamiento de los empleados, errores o retrabajos. 
• Realizar apresuradamente las inspecciones de calidad planificadas para cumplir 
con los objetivos del cronograma del proyecto puede dar lugar a errores no 
detectados, menores ganancias e incremento en los riesgos post-implementación. 
Los conceptos de calidad y grado no son equivalentes. La calidad entregada como 
rendimiento o resultado es “el grado en que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos” (ISO 9000)[10]. El grado, como meta de 
diseño, es una categoría que se asigna a entregables que tienen el mismo uso 
funcional pero características técnicas diferentes. El director del proyecto y el 
equipo de dirección del proyecto son los responsables de gestionar los 
compromisos para entregar los niveles requeridos de calidad y grado. Mientras que 
un nivel de calidad que no cumple con los requisitos de calidad siempre constituye 
un problema, un grado de calidad bajo puede no serlo. Por ejemplo: 
• Si un producto de software de bajo grado (con un número limitado de 
funcionalidades) es de alta calidad (sin defectos apreciables, con manual legible) 
puede no constituir un problema. En este ejemplo, el producto sería adecuado 
para un uso general. 
• Si un producto software de alto grado (con numerosas funcionalidades) es de 
baja calidad (numerosos defectos, documentación de usuario desorganizada) 
puede constituir un problema. En esencia, su conjunto de funcionalidades de alto 
grado probaría ser ineficaz y/o ineficiente debido a su bajo nivel de calidad. 
El equipo de dirección del proyecto debería establecer los niveles adecuados de 
exactitud y precisión para su utilización en el plan de gestión de la calidad. La 
precisión es una medida de exactitud. Por ejemplo, la magnitud de cada 
incremento de la escala de medida es el intervalo que determina la precisión—a 
mayor número de incrementos, mayor precisión. La exactitud es una evaluación de 
la corrección. Por ejemplo, si el valor medido para un elemento está muy próximo 
al valor real de las características que se están midiendo, esa medida es más 
exacta. Una ilustración de este concepto es por ejemplo la comparación de dianas 
de tiro al blanco. Las flechas apiñadas en un área de la diana, incluso si no lo están 
en el objetivo central, se consideran de alta precisión. Las dianas cuyas flechas se 
encuentran más dispersas pero equidistantes del objetivo central se considera que 
tienen el mismo grado de exactitud. Las dianas en que las flechas se encuentran 
muy agrupadas y dentro del objetivo central se considera que son tanto exactas 
como precisas. Las medidas precisas no son necesariamente exactas, y las medidas 
exactas no son necesariamente precisas. 
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El enfoque básico de la gestión de la calidad tal y como se describe en esta sección 
pretende ser compatible con los estándares de calidad de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO). Todo proyecto debería contar con un plan de 
gestión de la calidad. Los equipos de proyecto deberían seguir ese plan de gestión 
de la calidad y disponer de los datos necesarios para demostrar su cumplimiento 
con el mismo. 
En el contexto de lograr la compatibilidad con ISO, los enfoques modernos de 
gestión de la calidad persiguen minimizar las desviaciones y proporcionar 
resultados que cumplan con los requisitos especificados. Estos enfoques 
reconocen la importancia de: 
• La satisfacción del cliente. Entender, evaluar, definir y gestionar los requisitos, de 
modo que se cumplan las expectativas del cliente. Esto requiere una combinación 
de conformidad con los requisitos (para asegurar que el proyecto produzca aquello 
para lo cual fue emprendido) y adecuación para su uso (el producto o servicio debe 
satisfacer necesidades reales). 
• La prevención antes que la inspección. La calidad debe ser planificada, diseñada y 
construida—no inspeccionada dentro de la gestión del proyecto o en sus 
entregables. El costo de prevenir errores es en general mucho menor que el de 
corregirlos cuando son detectados por una inspección o durante el uso. 
• La mejora continua. El ciclo planificar-hacer-verificar-actuar (PDCA) es la base 
para la mejora de la calidad, según la definición de Shewhart, modificada por 
Deming. Además, las iniciativas de mejora de la calidad, tales como la Gestión de la 
Calidad Total (TQM), Six Sigma y Lean Six Sigma, pueden mejorar tanto la calidad 
de la dirección del proyecto como la del producto del proyecto. Entre los modelos 
más utilizados de mejora de procesos se incluyen los de Malcolm Baldrige, el 
Modelo de Madurez de la Dirección Organizacional de Proyectos (OPM3®, 
Organizational Project Management Maturity Model) y el Modelo de Madurez y 
Capacidad Integrado (CMMI®, Capability Maturity Model Integration). 
• Responsabilidad de la Dirección. El éxito requiere la participación de todos los 
miembros del equipo del proyecto. Sin embargo sigue siendo responsabilidad de la 
dirección en lo que respecta a la calidad el proporcionar los recursos adecuados 
con las capacidades apropiadas. 
• Costo de la Calidad (COQ) El costo de la calidad se refiere al costo total del 
trabajo conforme y del trabajo no conforme que se deberá realizar como esfuerzo 
compensatorio debido a que existe la probabilidad de que en el primer intento de 
realizar dicho trabajo una parte del esfuerzo para el trabajo a realizar se haga o se 
haya hecho de manera incorrecta. Se puede incurrir en costo del trabajo para la 
calidad todo a lo largo del ciclo de vida del entregable. Las decisiones que toma el 
equipo del proyecto, por ejemplo, pueden tener un impacto en los costos 
operacionales asociados con la utilización de un entregable completado. Una vez 
finalizado el proyecto se puede incurrir en costos de calidad como resultado de 
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devoluciones de productos, de reclamaciones de garantías y de campañas de 
retirada de productos del mercado. Por lo tanto, debido a la naturaleza temporal 
de un proyecto y a los beneficios potenciales derivados de reducir los costos de la 
calidad de un proyecto una vez finalizado el mismo, las organizaciones 
patrocinadoras pueden tomar la decisión de invertir en la mejora de la calidad del 
producto. Estas inversiones se suelen llevar a cabo por lo general en las áreas de 
trabajo de conformidad, cuyos objetivos son prevenir defectos o mitigar los costos 
de los defectos a través de la inspección y retirada de las unidades no conformes. 
Véanse el Gráfico 8-2 y la Sección 8.1.2.2. 
Además, los problemas relacionados con el costo de la calidad (COQ) una vez 
finalizado el proyecto deberían ser una de las preocupaciones de la dirección del 
programa y de la dirección de portafolio, de modo que las oficinas de dirección de 
proyectos, de dirección de programas y de dirección de portafolios deberían 
aportar las revisiones adecuadas, las plantillas, y los fondos para ello.” 
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La Gestión de la Calidad busca satisfacer las necesidades del proyecto y asegurar el 
alcance y la validación de los requisitos, para ello el sistema de gestión de la calidad 
debe incluir los procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen 
las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad. La Gestión de 
la Calidad del Proyecto aborda la calidad tanto de la gestión del proyecto como la de 
sus entregables. Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la 
naturaleza de sus entregables. 
Para asegurar el cumplimiento del alcance de los requisitos  se debe desarrollar la 
planificación de la gestión de la calidad, asegurar la calidad y controlar la calidad. La 
planificación del sistema de gestión de la calidad es el proceso de identificar los 
requisitos y los estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de 
documentar el cumplimiento con los mismos. Esto no quiere decir que se planifiquen 
una serie de listados de conformidad, sino que se debe planear que requisitos debe 
cumplir el proyecto. Definir un proceso de control de estos requisitos y plantear una 
respuesta a las posibles no conformidades. El control de la calidad es el proceso en el 
que se monitorizan y se documentan los resultados de la ejecución de las actividades 
de control propuestas por el plan de calidad, evaluando los resultados del desarrollo 
de los procesos, aportando soluciones y los cambios necesarios. 
El incumplimiento de los requisitos de calidad puede tener consecuencias negativas 
graves para los interesados del proyecto. Una mala decisión puede provocar errores, 
incrementar riesgos y reducir las ganancias 
Una clave para la dirección de proyecto es la exactitud, el equipo de dirección debe 
establecer niveles de precisión y exactitud para implementarlos en el plan de gestión 
de calidad. La precisión es una medida de exactitud, por lo que, para llevar a cabo la 
implementación del sistema de gestión de forma correcta debe fijarse la precisión y 
medir la exactitud. 
La guía y en general el mundo de la gestión de la calidad persigue el objetivo de 
lograr la compatibilidad con el método de la ISO. Los enfoques modernos de gestión 
de la calidad persiguen minimizar las desviaciones y proporcionar resultados que 
cumplan con los requisitos especificados. Estos enfoques reconocen la importancia 
de la satisfacción del cliente, la prevención antes que la inspección, la mejora 
continua, la responsabilidad de la Dirección y los  Costos dela calidad (COQ). 
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“8.1 Planificar la Gestión de la Calidad 
Planificar la Gestión de la Calidad es el proceso de identificar los requisitos y/o 
estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar 
cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. El beneficio clave 
de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará y 
validará la calidad a lo largo del proyecto. El Gráfico 8-3 muestra las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 8-4 representa el 
diagrama de flujo de datos del proceso.” 
 
 





La planificación de la calidad debe realizarse en paralelo con los demás procesos de 
planificación del proyecto. Por ejemplo, los cambios propuestos en los entregables 
de cara a cumplir con las normas de calidad identificadas, pueden requerir ajustes 
en el costo o en el cronograma, así como un análisis de riesgo detallado del 
impacto en los planes. 
Las técnicas de planificación de calidad que se describen en esta sección son las 
que se emplean con más frecuencia en los proyectos. Existen muchas otras que 
pueden ser útiles para cierto tipo de proyectos o en determinadas áreas de 
aplicación.” 
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 Gráfico 8-4. Project Management Institute. 2013. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK), 5ª Edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. 
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Como se ha podido ver la guía el PMBOK explica como son los procesos a tener en cuenta 
en la gestión de la calidad de los proyectos. La gestión de la calidad, debe entenderse 
como un grupo propio, con procesos propios, pero sin despreciar su importancia. La 
gestión de la calidad no es un simple chequeo de una serie de procesos sino que se debe 
tener en cuenta una correcta planificación y abordar un plan de respuesta a los riesgos 
que pueden producirse. Con esta premisa, el siguiente Apartado de la guía del PMBOK 
trata la gestión de riesgos, para aclarar y ayudar a crear un plan de actuación frente los 
posibles riesgos. 
El Análisis de Riesgos del proyecto es uno de los pilares fundamentales en la gestión de 
proyecto. Por lo que debe de tenerse en cuenta siempre, junto a este también es otro 
pilar fundamental l gestión de adquisiciones que en este proyecto no se abordará pero de 
vital importancia en la gestión del proyecto y un mundo inexplorado en los entornos BIM. 
“11 GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 
planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. 
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 
impacto de los eventos negativos en el proyecto. 
El Gráfico 11-1 brinda una descripción general de los procesos de Gestión de los 
Riesgos del Proyecto, a saber: 
11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos: El proceso de definir cómo realizar las 
actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 
11.2 Identificar los Riesgos: El proceso de determinar los riesgos que pueden 
afectar al proyecto y documentar sus características. 
Comentario: 
El beneficio de la planificación de la gestión de calidad proporciona la guía y 
dirección sobre cómo se gestionará y validará la calidad. La planificación de la calidad 
debe realizarse en paralelo con los demás procesos de planificación del proyecto, ya 
que cualquier cambio, puede requerir ajustes en el costo o en el cronograma, así 
como un análisis del riesgo detallado del impacto en los planes. 
La norma cita las técnicas de planificación de calidad que se emplean con más 
frecuencia en los proyectos, estás las veremos en el apartado 3.2.4 y en el apartado 
6.4.1. 
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11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar riesgos para 
análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia 
e impacto de dichos riesgos. 
11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales 
del proyecto. 
11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar opciones y 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 
proyecto. 
11.6 Controlar los Riesgos: El proceso de implementar los planes de respuesta a los 
riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos 
residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión 
de los riesgos a través del proyecto. 
Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de 
Conocimiento, como se describe en detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1. 
El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, 
tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, 
tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. 
Un riesgo puede tener una o más causas y, de materializarse, uno o más impactos. 
Una causa puede ser un requisito especificado o potencial, un supuesto, una 
restricción o una condición que crea la posibilidad de consecuencias tanto 
negativas como positivas. Por ejemplo, entre las causas se podría incluir el 
requisito de obtener un permiso ambiental para realizar el trabajo, o contar con 
una cantidad limitada de personal asignado para el diseño del proyecto. El riesgo 
consiste en que la agencia que otorga el permiso pueda tardar más de lo previsto 
en emitir el permiso o, en el caso de una oportunidad, que se disponga de más 
personal de desarrollo capaz de participar en el diseño y de ser asignado al 
proyecto. Si se produjese alguno de estos eventos inciertos, podría haber un 
impacto en el alcance, el costo, el cronograma, la calidad o el desempeño del 
proyecto. Las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos del entorno del 
proyecto o de la organización que contribuyan a poner en riesgo el proyecto, tales 
como las prácticas deficientes de dirección de proyectos, la falta de sistemas de 
gestión integrados, la concurrencia de varios proyectos o la dependencia de 
participantes externos fuera del ámbito de control directo del proyecto. 
Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en 
todos los proyectos. 
Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que 
hace posible planificar respuestas para tales riesgos. A los riesgos conocidos que no 
se pueden gestionar de manera proactiva se les debe asignar una reserva para 
contingencias. Los riesgos desconocidos no se pueden gestionar de manera 
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proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva de gestión. Un riesgo 
negativo del proyecto que se ha materializado se considera un problema. 
Los riesgos individuales del proyecto son diferentes del riesgo global del proyecto. 
El riesgo global del proyecto representa el efecto de la incertidumbre sobre el 
proyecto en su conjunto. Es más que la suma de los riesgos individuales del 
proyecto, ya que incluye todas las fuentes de incertidumbre del proyecto. 
Representa la exposición de los interesados a las implicaciones de las variaciones 
en los resultados del proyecto, tanto positiva como negativa. 
Las organizaciones perciben el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los 
objetivos del proyecto y de la organización. Las organizaciones y los interesados 
están dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgo, en función de su actitud 
frente al riesgo. Las actitudes frente al riesgo de la organización y de los 
interesados pueden verse afectadas por una serie de factores, los cuales se 
clasifican a grandes rasgos en tres categorías: 
• Apetito de riesgo, que es el grado de incertidumbre que una entidad está 
dispuesta a aceptar, con miras a una recompensa. 
• Tolerancia al riesgo, que es el grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá 
resistir una organización o individuo. 
• Umbral de riesgo, que se refiere a la medida del nivel de incertidumbre o el nivel 
de impacto en el que un interesado pueda tener particular interés. Por debajo de 
ese umbral de riesgo, la organización aceptará el riesgo. Por encima de ese umbral 
de riesgo, la organización no tolerará el riesgo. 
Por ejemplo, la actitud frente al riesgo de una organización puede incluir su apetito 
por la incertidumbre, su umbral para los niveles de riesgo que son inaceptables o 
su tolerancia al riesgo, a partir de lo cual la organización puede seleccionar una 
respuesta al riesgo diferente. 
Los riesgos positivos y negativos se conocen normalmente como oportunidades y 
amenazas. El proyecto puede aceptarse si los riesgos se encuentran dentro de las 
tolerancias y están en equilibrio con el beneficio que puede obtenerse al asumirlos. 
Los riesgos positivos que ofrecen oportunidades dentro de los límites de la 
tolerancia al riesgo se pueden emprender a fin de generar un mayor valor. Por 
ejemplo, adoptar una técnica de optimización de recursos agresiva constituye un 
riesgo que se asume a la espera de un beneficio como consecuencia de utilizar 
menos recursos. 
Las personas y los grupos adoptan actitudes frente al riesgo que influencian la 
forma en que responden a ellos. Estas actitudes frente al riesgo son motivadas por 
la percepción, las tolerancias y otras predisposiciones, que deben hacerse 
explícitas siempre que sea posible. Para cada proyecto debe desarrollarse un 
enfoque coherente en materia de riesgos, y la comunicación sobre el riesgo y su 
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gestión debe ser abierta y honesta. Las respuestas a los riesgos reflejan el 
equilibrio que percibe una organización entre asumir y evitar los riesgos. 
Para tener éxito, una organización debe comprometerse a abordar la gestión de 
riesgos de manera proactiva y consistente a lo largo del proyecto. Se debería 
realizar una elección consciente a todos los niveles de la organización para 
identificar activamente y procurar una gestión de riesgos eficaz durante la vida del 
proyecto. 
El riesgo del proyecto puede existir desde el mismo momento en que se inicia el 
proyecto. El avanzar en un proyecto sin un enfoque proactivo de la gestión de 
riesgos es probable que dé lugar a un mayor número de problemas, como 
consecuencia de las amenazas no gestionadas.” 
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 Gráfico 11-1. Project Management Institute. 2013. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK), 5ª Edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. 
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“11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 
Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de definir cómo realizar las 
actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos 
son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la 
organización. El plan de gestión de los riesgos es vital para comunicarse y obtener 
el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a fin de asegurar que el proceso de 
gestión de riesgos sea respaldado y llevado a cabo de manera eficaz a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto. El Gráfico 11-2 muestra las entradas, herramientas y 
técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 11-3 representa el diagrama de flujo 
de datos del proceso.” 
Comentario: 
Un Sistema de Gestión de Riesgos debe tener en cuenta y constar de un plan de gestión de 
Riesgos donde estén identificados los riesgos y reflejado el análisis cuantitativo y cualitativo 
de éstos, con el fin de dar respuesta a los riesgos, poder llevar a cabo un control de éstos y 
mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad 
y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos 
negativos en el proyecto 
Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los 
proyectos. El riesgo, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los 
objetivos del proyecto con lo que puede afectar al alcance, al cronograma, al costo y a la 
calidad. 
Para cada proyecto debe desarrollarse un enfoque coherente frente a los riesgos. 
Las respuestas a los riesgos reflejan el equilibrio que recibe una organización entre 
asumir y evitar los riesgos. Para el éxito de una organización debe comprometerse a 
abordar la gestión de riesgos de manera proactiva y consistente a lo largo del 
proyecto. 
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
José Romero Fernández  59   
 





“Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros 
procesos de gestión de riesgos. La planificación también es importante para 
proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las actividades de gestión de 
riesgos y para establecer una base acordada para la evaluación de riesgos. El 
proceso Planificar la Gestión de los Riesgos debe iniciarse tan pronto como se 
concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas de planificación del 
mismo. 
11.2 Identificar los Riesgos 
Identificar los Riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar 
al proyecto y documentar sus características. El beneficio clave de este proceso es 
la documentación de los riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad que 
confiere al equipo del proyecto para anticipar eventos. El Gráfico 11-5 muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 11-6 
representa el diagrama de flujo de datos del proceso.” 
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 Gráfico 11-3. Project Management Institute. 2013. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK), 5ª Edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. 
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“11.2.3 Identificar los Riesgos: Salidas 
11.2.3.1 Registro de Riesgos 
La salida principal del proceso Identificar los Riesgos es la entrada inicial al registro 
de riesgos. El registro de riesgos es un documento en el cual se registran los 
resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos. 
Contiene los resultados de los demás procesos de gestión de riesgos a medida que 
se llevan a cabo, lo que da lugar a un incremento en el nivel y tipo de información 
contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo. La preparación 
del registro de riesgos comienza en el proceso Identificar los Riesgos con la 
información que se detalla a continuación, y posteriormente queda a disposición 
de otros procesos de la dirección de proyectos y de gestión de los riesgos: 
• Lista de riesgos identificados. Los riesgos identificados se describen con un nivel 
de detalle razonable. Se puede utilizar una estructura para describir los riesgos 
mediante enunciados de riesgo, como por ejemplo: Se puede producir un EVENTO 
que causaría un IMPACTO, o Si existe CAUSA, puede dar lugar a este EVENTO que 
produciría tal EFECTO. Además de la lista de riesgos identificados, las causas raíz de 
esos riesgos pueden aparecer de manera más evidente. Se trata de condiciones o 
eventos fundamentales que pueden dar lugar a uno o más riesgos identificados. Se 
deben registrar y utilizar para favorecer la identificación futura de riesgos, tanto 
para el proyecto en cuestión como para otros proyectos. 
• Lista de respuestas potenciales. En ocasiones se pueden identificar respuestas 
potenciales a un riesgo durante el proceso Identificar los Riesgos. Dichas 
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 Gráfico 11-5. Project Management Institute. 2013. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK), 5ª Edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. 
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respuestas, si se identifican durante este proceso, se deben utilizar como entradas 
para el proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos.” 
“11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar riesgos para 
análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia 
e impacto de dichos riesgos. El beneficio clave de este proceso es que permite a los 
directores de proyecto reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en los 
riesgos de alta prioridad. El Gráfico 11-8 muestra las entradas, herramientas y 
técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 11-9 representa el diagrama de flujo 
de datos del proceso.” 
 





“11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales 
del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera información 
cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de decisiones a fin de reducir la 
incertidumbre del proyecto. El Gráfico 11-11 muestra las entradas, herramientas y 
técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 11-12 representa el diagrama de flujo 
de datos del proceso.” 
 
Fig. 23 Realizar el Análisis Cuantitativo de riesgos: entradas. Fuente: Project Management Institute
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 Gráfico 11-8. Project Management Institute. 2013. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK), 5ª Edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. 
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“11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 
Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que aborda los riesgos en función 
de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, el 
cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según las necesidades. El 
Gráfico 11-18 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso. El Gráfico 11-19 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.” 
 





“11.6 Controlar los Riesgos 
Controlar los Riesgos es el proceso de implementar los planes de respuesta a los 
riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos 
residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión 
de los riesgos a través del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que 
mejora la eficiencia del enfoque de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto para optimizar de manera continua las respuestas a los riesgos. El 
Gráfico 11-20 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso. El Gráfico 11-21 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.” 
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 Gráfico 11-11. Project Management Institute. 2013. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK), 5ª Edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. 
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 Gráfico 11-18. Project Management Institute. 2013. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK), 5ª Edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. 
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3.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Como se reflejó en la introducción de este apartado, para comprender la evolución de 
la calidad es necesario pasar por los hitos más relevantes como son las distintas ISO 
9001 que han ido  apareciendo y que han supuesto un gran cambio en la Calidad de 
proyecto y la Gestión de la Calidad. Consiguiendo que los proyectos y las organizaciones 
que los desarrollan mejorasen el procedimiento de sus procesos y obtener el producto 
de mayor calidad. Con el objetivo de conseguir acercarse a la Calidad Total, 
consiguiendo el aseguramiento de la calidad. 
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 Gráfico 11-20. Project Management Institute. 2013. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK), 5ª Edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. 
Comentario: 
Una buena planificación mejora la probabilidad de éxito de los procesos de gestión de 
riesgos. Que una planificación sea cuidadosa y explícita es importante para proporcionar los 
recursos y el tiempo necesarios para las actividades de gestión de riesgos y  poder 
establecer una base para la evaluación de riesgos. El beneficio clave de la planificación del 
riesgo es la documentación de los riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad que da 
el equipo del proyecto para anticipar eventos. 
Los beneficios clave para la gestión de riesgos son, el análisis cualitativo con el que se 
consigue reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad, el 
análisis cuantitativo con el que se genera información cuantitativa sobre los riesgos para 
apoyar la toma de decisiones a fin de reducir la incertidumbre del proyecto, la respuesta a 
los riesgos con el que abordar los riesgos en función de su prioridad, introducción de 
recursos y actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del 
proyecto, según las necesidades y el control de los riesgos con lo que mejora la eficiencia dl 
enfoque de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto y optimizar de 
manera continua las respuestas a los riesgos. 
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3.2.1. LA ISO 9001:1994 
El carácter y la intención de la norma lo adelantan en el apartado 0. INTRODUCCIÓN y lo 
determina en el apartado 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN, de la norma: 
“Apartado 0: 
Esta Norma Internacional forma parte de un conjunto de tres normas 
internacionales que tratan sobre los requisitos de los sistemas de la calidad que 
pueden utilizarse para el aseguramiento externo de la calidad. Los modelos de 
aseguramiento de la calidad, establecidos en las tres Normas Internacionales 
indicadas a continuación, representan tres formas distintas de requisitos de un 
sistema de la calidad adecuados para que un suministrador demuestre su 
capacidad, y para la evaluación de la capacidad de un suministrador por partes 
externas. 
A) ISO 9001 – Sistemas de la calidad. Modelado para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
posventa. 
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B) ISO 9002 – Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en la producción, la instalación y el servicio de posventa. 
C) ISO 9003 – Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en la inspección y los ensayos finales; aplicable cuando el suministrador debe 
asegurar la conformidad con los requisitos especificados únicamente en la 
inspección y en los ensayos finales. 
 
Es preciso destacar que los requisitos del sistema de la calidad especificados en 
esta Norma Internacional y en las Normas ISO 9002 e ISO 9003 son 
complementarios (no alternativos) a los requisitos técnicos especificados (para el 
producto). [...]” 
“Apartado 1: 
Ésta Norma Internacional especifica los requisitos de un sistema de la calidad 
aplicables cuando se deba demostrar la capacidad de un suministrador para 
diseñar y suministrar un producto conforme. 
Los requisitos especificados tienen como finalidad fundamental conseguir la 
satisfacción del cliente mediante la prevención de cualquier no conformidad en 
todas las etapas, desde el diseño hasta el servicio posventa. 
Esta Norma Internacional se aplica en situaciones en que: 
a) Se requiere diseño y los requisitos del producto se formulan principalmente en 
términos de prestaciones, o sea necesario establecerlos. 
b) La confianza en la obtención de un producto conforme puede conseguirse 
mediante una adecuada demostración de la capacidad del suministrador en el 





Como la Norma ya deja claro en su apartado 0 y 1, el enfoque de ésta es 
aseguramiento de la calidad de los productos de la industria. 
Hasta la revisión de 2000 la serie ISO 9000, no abre el campo de aplicación a todos 
los sectores. 
El control de la calidad, nace de la necesidad de asegurar de alguna forma que los 
requisitos de los productos eran conformes a las especificaciones de diseño. Y nacen 
así las auditorias de calidad externas. 
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La estructura de la ISO de 1994 presenta una estructura interna de 5 Apartados y 
Anejos. El núcleo central de la ISO se encuentra en el Apartado 4, en el cual, se 
desarrollan los requisitos del sistema de la calidad en 20 Subapartardos. 
0. INTROCUCCION 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
2. NORMAS PARA CONSULTA 
3. DEFINICIONES 
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 
4.1. Responsabilidades de la dirección 
4.2. Sistemas de la calidad 
4.3. Revisión del contrato 
4.4. Control del diseño 
4.5. Control de la documentación y de los datos 
4.6. Compras 
4.7. Control de los productos suministrados por los clientes 
4.8. Identificación y trazabilidad de los productos 
4.9. Control de los procesos 
4.10. Inspección y ensayos 
4.11. Control de los equipos de inspección, medición y ensayo 
4.12. Estado de inspección y ensayo 
4.13. Control de los productos no conformes 
4.14. Acciones correctoras y preventivas 
4.15. Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega 
4.16. Control de los registros de la calidad 
4.17. Auditorías internas de la calidad 
4.18. Formación 
4.19. Servicio posventa 
4.20. Técnicas estadísticas 





La estructura de la ISO es sencilla ya que engloba el desarrollo de los requerimientos 
de la calidad en un apartado único. Y la consecución de apartados esta ordenada 
cronológicamente a como se van implementando en una cadena de producción. 
Cabe destacar que la norma al cambiar su enfoque en el año 2000 ha tenido que 
cambiar esta estructura debido a la amplitud del apartado 4 desglosándolo en 8 
Apartados. 
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Para comprender más a fondo y poder realizar el análisis de la evolución de la ISO 9001, 
es necesario sumergirse en el grueso de la norma. A continuación, se realiza el análisis 
del Apartado 4 de la norma en los aspectos comunes entre todas las versiones. 
“4.2 Sistema de la calidad 
4.4.1 Generalidades. El suministrador debe establecer, documentar y mantener al 
día un sistema de la calidad como un medio que asegure la conformidad de los 
productos con los requisitos especificados. El suministrador debe preparar un 
manual de la calidad que cubra los requisitos de esta Norma Internacional. El 
manual de la calidad debe incluir o hacer referencia a los procedimientos del 
sistema de la calidad y a las líneas generales de la estructura de la documentación 
empleada en el sistema de la calidad. 
4.4.2 Procedimientos del sistema de la calidad. El suministrador debe: 
A) preparar procedimientos documentados, coherentes con los requisitos de esta 
Norma Internacional y con la política de la calidad declarada por suministrador, e 
B) implantar eficazmente el sistema de la calidad y sus procedimientos 
documentados. 
Para los fines de esta Norma Internacional, el alcance y detalle de los 
procedimiento que forman parte del sistema de la calidad, deben tener en cuenta 
la complejidad del trabajo, los métodos empleados, los conocimientos, la 
formación y el adiestramiento necesarios para el personal implicado en la 
ejecución de la actividad. 
4.2.3 planificación de la calidad. El suministrador debe definir y documentar cómo 
se cumplirán los requisitos relativos a la calidad. La planificación de la calidad debe 
ser coherente con todos los demás requisitos del sistema de la calidad de un 
suministrador y debe estar documentada en un formato adecuado a la forma de 
trabajo del suministrador. El suministrador debe considerar las siguientes 
actividades, según proceda, para el cumplimiento de los requisitos especificados 
de los productos, los proyectos o los contratos: 
a) la preparación de planes de la calidad 
b) la identificación y adquisición de aquellos medios de control, procesos, equipos, 
(incluyendo los de inspección y ensayo), instalaciones, recursos y conocimientos 
que pueden ser necesarios para lograr la calidad requerida. 
c) asegurar la compatibilidad del diseño, el proceso de producción, la instalación, el 
servicio posventa, los procedimientos de inspección y de ensayo y la 
documentación aplicable. 
d) la actualización, cuando sea necesario, de las técnicas de control de la calidad, 
de inspección y de ensayo, incluido el desarrollo de la nueva instrumentación. 
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
 
José Romero Fernández  68     
 
e) la identificación de cualquier requisito de medida que suponga una capacidad 
que exceda al estado actual de la tecnología, con tiempo suficiente para que se 
pueda desarrollar la capacidad necesaria. 
f) la identificación de las verificaciones adecuadas en las etapas convenientes de la 
realización del producto 
g) la aclaración de las normas de aceptación para todas las características y 
requisitos, incluidos aquellos que contengan algún elemento subjetivo. 





“4.5 Control de la documentación y de los datos 
4.5.1 Generalidades. El suministrador debe establecer y mantener al día 
procedimientos documentados para controlar todos los documentos y datos 
relacionados con los requisitos de esta Norma Internacional incluidos, en el grado 
en que sea aplicable, los documentos de origen externo tales como normas y 
planos del cliente. 
NOTA 15 - Los documentos y datos pueden presentarse en cualquier tipo de 
soporte, tales como papel o medio electrónico 
4.5.2 Aprobación y distribución de los documentos y de los datos. Para responder 
de su idoneidad, los documentos y los datos deben revisarse y aprobarse antes de 
su distribución por personal autorizado. Se debe establecer una lista de referencia 
o un procedimiento equivalente de control de documentos que identifique la 
versión vigente, y debe estar fácilmente accesible para evitar el uso de 
documentos no válidos u obsoletos. 
Este control debe asegurar que: 
a) las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estén disponibles en 
todos los puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el 
funcionamiento efectivo del sistema de la calidad; 
Comentario: 
La Norma de 1994 se centra en la relación entre  los suministradores y la 
organización. Con este fin marca el sistema de calidad que se debe desarrollar 
teniendo en cuenta los requisitos que se solicitan al suministrador y los requisitos de 
salida del producto. 
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b) los documentos no válidos u obsoletos se retiren en el menor plazo posible de 
todos los puntos de uso o distribución o se asegure de otra manera que no se haga 
de ellos un uso no previsto; 
c) los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por conservar la 
información estén adecuadamente identificados. 
4.5.3 Cambios en los documentos y en los datos. Cualquier cambio en los 
documentos o en los datos debe revisarse y aprobarse por las mismas 
funciones/organizaciones que lo revisaron o aprobaron inicialmente, a menos que 
se haya especificado expresamente otra cosa. Las funciones/organizaciones 
designadas deben tener acceso a toda la información pertinente en la que puedan 
fundamentar su revisión y su aprobación. 
Cuando sea posible se debe identificar la naturaleza del cambio en el documento o 




“4.9 Control de los procesos 
El suministrador debe identificar y planificar los procesos de fabricación, de 
instalación y de servicio posventa, que afecten directamente a la calidad, y debe 
asegurar que estos procesos se llevan a cabo en condiciones controladas. Estas 
condiciones controladas deben incluir lo siguiente: 
a) los procedimientos documentados que definen la forma de fabricar los 
productos, de llevar a cabo la instalación y el servicio posventa, cuando la ausencia 
de estos procedimientos pudiera tener un efecto adverso sobre la calidad; 
b) el uso de equipos adecuados de producción, instalación, servicio posventa y 
condiciones ambientales de trabajo adecuadas; 
c) el cumplimiento de las normas o códigos de referencia, planes de la calidad o 
procedimientos documentados; 
d) la supervisión y el control de los parámetros del proceso adecuados y de las 
características del producto; 
Comentario: 
La Norma de 1994 no dista en exceso de la actual en este punto, destacando la única 
diferencia que son los criterios para el desarrollo de documentación de la nueva 
norma, con la que se genera menor cantidad de documentación. Ya en esta revisión 
se incorpora el formato digital a las posibilidades de tratar las estradas y salidas de 
documentación en el proceso de control de documentación. 
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e) cuando proceda, la aprobación de los procesos y equipos; 
f) los criterios de ejecución de trabajo, que se deben estipular de la manera más 
clara y practica posible (por ejemplo, mediante normas escritas, muestras 
representativas o dibujos); 
g) el mantenimiento adecuado del equipo para asegurar la capacidad continuada 
del proceso. 
Cuando los resultados de los procesos no puedan verificarse totalmente mediante 
posteriores inspecciones y ensayos del producto y cuando, por ejemplo, las 
deficiencias del proceso pueden ponerse de manifiesto solamente durante la 
utilización del producto, los procesos deben llevarse a cabo por personal calificado 
o requerirán una supervisión y control continuo de los parámetros del proceso, 
para asegurar la conformidad con los requisitos especificados. 
Deben especificarse los requisitos para la calificación de las operaciones del 
proceso incluido el equipo y el personal correspondiente (véase apartado 4.18). 
NOTA 16- Estos procesos que requieren una calificación previa de su capacidad de 
proceso se llaman a menudo procesos especiales 
Cuando proceda se deben conservar los registros de los procesos, el equipo y el 




“4.14 Acciones correctoras y preventivas 
4.14.1 Generalidades. El suministrador debe establecer y mantener al día 
procedimientos documentados para la implantación de las acciones correctoras y 
preventivas. 
Cualquier acción correctora o preventiva tomada para eliminar las causas de las no 
conformidades reales o potenciales debe ser proporcional a la magnitud de los 
problemas detectados y a los riesgos que de ellos puedan derivarse. 
Comentario: 
La Norma de 1994 al igual que su antecesora la norma ISO 9001:1987, denominada 
en España UNE 66901, desarrolla el control de la calidad mediante el control de 
procesos. Para ello, el suministrador debe  identificar y planificar el trabajo a realizar, 
en las fases de fabricación, de instalación y en servicio de posventa, que sean 
relevantes en cuanto al aseguramiento de la calidad y su control. 
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El suministrador debe implantar y registrar en los procedimientos documentados 





3.2.2. LA ISO 9001:2008 
El carácter y el objetivo de la norma lo determinan en el apartado 0. INTRODUCCIÓN y 
lo determina en el apartado 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN, de la norma: 
“La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 
estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión 
de la calidad de una organización están influenciados por: 
a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados 
con ese entorno, 
b) sus necesidades cambiantes, 
c) sus objetivos particulares, 
d) los productos que proporciona, 
e) los procesos que emplea, 
f) su tamaño y la estructura de la organización. 
No es el propósito de esta norma internacional proporcionar uniformidad en la 
estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. 
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta norma 
internacional son complementarios a los requisitos para los productos. La 
información identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientación para la 
comprensión o clarificación del requisito correspondiente. 
Comentario: 
La Norma de 1994 implementa un sistema de control de las acciones correctoras y 
preventivas. El suministrador debe implementar un sistema de control de errores y 
desarrollar una serie de medidas correctoras y preventivas. Estas medidas deben 
estar documentadas mediante procedimientos documentados y cada medida 
correctora que sea necesario llevar a cabo deberá quedar reflejada en la  
documentación referente a este apartado. El suministrador también debe dejar 
constancia documentada de los cabios que resulten de aplicar las medidas 
correctoras. 
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Esta norma internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo 
organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para 
cumplir los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al 
producto y los propios de la organización. 
En el desarrollo de esta norma internacional se han tenido en cuenta los principios 
de gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 9004. 
0.2 Enfoque basado en procesos 
Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 
gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos. 
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto 
de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los 
elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un 
proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 
elemento de entrada del siguiente proceso. 
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir 
el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en procesos". 
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema 
de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 
calidad, enfatiza la importancia de: 
a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 
c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas, 
El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se 
muestra en la figura 1 ilustra los vínculos entre los procesos presentados en los 
capítulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo 
para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 
satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la 
percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. El 
modelo mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de esta norma 
internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada.” 
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Para analizar el cambio, se presenta el Apartado 4. Sistema de Gestión de la Calidad, 
donde se define los requisitos generales y los requisitos de la documentación del 
sistema. 
“4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
4.1 Requisitos generales 
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 
de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 
requisitos de esta norma internacional. 
La organización debe: 
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización (véase 1.2), 
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto 
la operación como el control de estos procesos sean eficaces, 
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 
e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 
procesos, 
Comentario: 
La Norma ISO 9001 de 2008 en cuanto a estructura no trae cambios significativos, 
mantiene sus ocho apartados y su estructuración. 
En cuanto al contenido esta versión de la Norma ya deja claro que su visión hacia el 
control de calidad es general, abarcando todas las actividades que desempeñen 
procesos. La norma también cambia su criterio en cuanto al procedimiento para 
auditar la calidad. A partir de esta versión, no se busca el aseguramiento de la 
calidad, sino que el objetivo es realizar el control de la calidad de los procesos para 
certificar el cumplimiento de los requisitos de calidad. Fruto de este objetivo surge la 
definición y obligatoriedad de realizar el manual de calidad y los procedimientos 
documentados, que ya eran preceptivos en versiones anteriores, peor en esta toman 
gran relevancia. Se complejiza la documentación del sistema de calidad. En la versión 
2015 esto vuelve a dejar de tener tanta relevancia y pasan a ser opcionales en 
función de la actividad que se desarrolle. 
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f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos. 
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de 
esta norma internacional. 
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier 
proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la 
organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de 
control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente debe estar 
definido dentro del sistema de gestión de la calidad. 
NOTA 1 Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que 
se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las actividades de 
la dirección, la provisión de recursos, la realización del producto, la medición, el 
análisis y la mejora. 
NOTA 2 Un “proceso contratado externamente” es un proceso que la organización 
necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la organización decide que 
sea desempeñado por una parte externa. 
NOTA 3 Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no 
exime a la organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos 
del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al 
proceso contratado externamente puede estar influenciado por factores tales 
como: 
a) el impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad 
de la organización para proporcionar productos conformes con los requisitos, 
b) el grado en el que se comparte el control sobre el proceso, 
c) la capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación del 
apartado 7.4. 
4.2 Requisitos de la documentación 
4.2.1 Generalidades 
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 
calidad, 
b) un manual de la calidad, 
c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma 
internacional, y 
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d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 
necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus 
procesos. 
NOTA 1 Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta 
norma internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, 
implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para 
uno o más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado 
puede cubrirse con más de un documento. 
NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad 
puede diferir de una organización a otra debido a: 
a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades, 
b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 
c) la competencia del personal. 
NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 
4.2.2 Manual de la calidad 
La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión (véase 1.2), 
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la 
calidad, o referencia a los mismos, y 
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la 
calidad. 
4.2.3 Control de los documentos 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 
controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse 
de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4. 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 
necesarios para: 
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente, 
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de 
los documentos, 
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d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 
encuentran disponibles en los puntos de uso, 
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables, 
f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 
determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de 
gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y 
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 
4.2.4 Control de los registros 
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los 
requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad 
deben controlarse. 
La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los 
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, la retención y la disposición de los registros. 




3.2.3. LA ISO 9001:2000 
El carácter y el objetivo de la norma lo determinan en el apartado 0. INTRODUCCIÓN y 




La Norma en este Apartado 4. Muestra las características necesarias en cuanto a la 
documentación del sistema de calidad se refieren. El apartado 4.2.2 Manual de 
calidad, es el apartado más importante de la Norma, ya que de el depende todo lo 
demás. Este documento detalla todo el sistema de calidad, es decir, los procesos, los 
procedimientos, los controles, los riesgos, el plan de calidad, la estrategia de la 
organización y las medidas correctoras y de mejora. Por así decirlo coloquialmente 
es la biblia de la Calidad.  
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La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 
estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión 
de la calidad de una organización están influenciados por diferentes necesidades, 
objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el 
tamaño y estructura de la organización. 
No es el propósito de esta norma internacional proporcionar uniformidad en la 
estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. 
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta norma 
internacional son complementarios a los requisitos para los productos. La 
información identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientación para la 
comprensión o clarificación del requisito correspondiente. 
Esta norma internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo 
organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para 
cumplir los requisitos del cliente, los reglamentarios y los propios de la 
organización. 
En el desarrollo de esta norma internacional se han tenido en cuenta los principios 
de gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 9004.” 
“Apartado 0.2 
Enfoque basado en procesos 
Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 
gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos. 
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza 
recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 
transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento 
de entrada del siguiente proceso. 
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 
denominarse como "enfoque basado en procesos". 
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema 
de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 
calidad, enfatiza la importancia de 
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a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 
c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se 
muestra en la figura 1 ilustra los vínculos entre los procesos presentados en los 
capítulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo 
para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 
satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la 
percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. El 
modelo mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de esta norma 
internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada.” 
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La estructura de la ISO de 2000 presenta una estructura interna de 9 Apartados y 
Anejos. El núcleo central de la ISO se encuentra en los Apartados 1 a 8, en el cual, se 
desarrollan los requisitos del sistema de la calidad en 20 Subapartardos. 
INTRODUCCIÓN 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
1.1 Generalidades 
1.2 Aplicación  
2 NORMAS PARA CONSULTA  
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
4.1 Requisitos generales 
4.2 Requisitos de la documentación 
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
5.1 Compromiso de la dirección  
5.2 Enfoque al cliente 
5.3 Política de la calidad 
5.4 Planificación  
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación  
5.6 Revisión por la dirección 
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
6.1 Provisión de recursos 
6.2 Recursos humanos 
6.3 Infraestructura 
6.4 Ambiente de trabajo  
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
7.1 Planificación de la realización del producto  
7.2 Procesos relacionados con el cliente  
7.3 Diseño y desarrollo  
Comentario: 
La Norma ISO 9001 desde su primera publicación ha ido evolucionando siguiendo las 
necesidades cambiantes de las organizaciones y de los mercados. 
El enfoque inicial y hasta la revisión de 1994 y las correcciones de 1996 era el 
aseguramiento de la calidad en la producción y fabricación de la industria. En las 
siguientes revisiones especialmente la del año 2000, que supuso un gran cambio, se 
ha dirigido la Norma hacia la apertura de todos los sectores. 
En la actualidad la Norma está implantada en todos los sectores y tipos de empresas 
del sector público y privado. 
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7.4 Compras  
7.5 Producción y prestación del servicio  
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
8.1 Generalidades 
8.2 Seguimiento y medición 
8.3 Control del producto no conforme  
8.4 Análisis de datos 
8.5 Mejora 
ANEXOS 
A CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 9001:2000 E ISO 14001:1996 





“4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
4.1 Requisitos generales 
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 
de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 
requisitos de esta norma internacional. 
La organización debe 
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización (véase 1.2), 
Comentario: 
Para llevar a cabo la generalización de la Norma se opta por ésta nueva estructura 
que engloba los apartados de la anterior versión de la Norma, reagrupándolos en 
ocho apartados de los cuales cinco han pasado a ser los puntos clave y el grueso de 
los sistemas de calidad. Estos son: 
 Requisitos generales y de la documentación. 
 Requisitos para la dirección de la organización. 
 Gestión de los recursos. 
 Gestión de la producción apoyada en la gestión por procesos. 
 El análisis, la medición y mejora del sistema de gestión. 
Consiguiendo así, posicionar a la Norma ISO 9001 como el estándar más empleado 
para el aseguramiento de la calidad. 
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b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos sean eficaces, 
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e 
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos. 
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de 
esta norma internacional. 
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier 
proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización 
debe asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos 
contratados externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestión 
de la calidad. 
4.2 Requisitos de la documentación 
4.2.1 Generalidades. La documentación del sistema de gestión de la calidad debe 
incluir: 
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 
calidad, 
b) un manual de la calidad, 
c) los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional, 
d) los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de sus procesos, y 
e) los registros requeridos por esta norma internacional (véase 4.2.4). 
4.2.2 Manual de la calidad. La organización debe establecer y mantener un manual 
de la calidad que incluya: 
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión (véase 1.2), 
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la 
calidad, o referencia a los mismos, y 
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la 
calidad. 
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4.2.3 Control de los documentos. Los documentos requeridos por el sistema de 
gestión de la calidad deben controlarse. 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 
necesarios para: 
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente, 
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 
documentos, 
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 
encuentran disponibles en los puntos de uso, 
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables, 
f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla 
su distribución, y 
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 
4.2.4 Control de los registros. Los registros deben establecerse y mantenerse para 
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la 
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los registros deben 
permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debe establecerse 
un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de 




La Norma de 2000 define las características que debe tener el sistema de gestión de 
Calidad. Para ello, marca unos puntos de aseguramiento por parte de la organización 
como son la identificación de procesos para llevar a cabo la aplicación del sistema de 
calidad, la organización de estos procesos, desarrollo de métodos de control de la 
aplicación del sistema de calidad, la disponibilidad de recursos y la gestión de medidas 
correctoras. La Norma también deja abierta la posibilidad de que se contrate 
externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto y los 
requisitos de este. Ante este supuesto la organización debe asegurarse igualmente de 
que el control se está realizando correctamente. 
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“7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
7.1 Planificación de la realización del producto 
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 
realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser 
coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la 
calidad (véase 4.1). 
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe 
determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; 
b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos 
específicos para el producto; 
c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y 
ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la 
aceptación del mismo; 
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 
procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 
4.2.4). 
El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la 
metodología de operación de la organización. 
NOTA 1 - Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la 
calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que 
deben aplicarse a un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse 
como un plan de la calidad. 
NOTA 2 - La organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para 
el desarrollo de los procesos de realización del producto. 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. La 
organización debe determinar 
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 
actividades de entrega y las posteriores a la misma, 
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, 
c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y 
d) cualquier requisito adicional determinado por la organización. 
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. La organización debe 
revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse 
antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente 
(por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de 
cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que 
a) están definidos los requisitos del producto, 
b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 
pedido y los expresados previamente, y 
c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones 
originadas por la misma (véase 4.2.4). 
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, 
la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 
Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de 
que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal 
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 
NOTA - En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta 
práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede 
cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos o el material 
publicitario. 
7.2.3 Comunicación con el cliente. La organización debe determinar e implementar 
disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a 
a) la información sobre el producto, 
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y 
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
7.3 Diseño y desarrollo 
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo. La organización debe planificar y 
controlar el diseño y desarrollo del producto. 
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar 
a) las etapas del diseño y desarrollo, 
b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y 
desarrollo, y 
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 
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La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos 
involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz 
y una clara asignación de responsabilidades. 
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a 
medida que progresa el diseño y desarrollo. 
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Deben determinarse los 
elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse 
registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir: 
a) los requisitos funcionales y de desempeño, 
b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 
c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y 
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 
Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos deben 
estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. 
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo. Los resultados del diseño y desarrollo 
deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificación respecto a los 
elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su 
liberación. 
Los resultados del diseño y desarrollo deben 
a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 
b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la 
prestación del servicio, 
c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 
d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro 
y correcto. 
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo. En las etapas adecuadas, deben realizarse 
revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 
7.3.1) 
a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los 
requisitos, e 
b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 
Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las 
funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) 
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revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de 
cualquier acción necesaria (véase 4.2.4). 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo. Se debe realizar la verificación, de 
acuerdo con lo planificado (véase7.3.1), para asegurarse de que los resultados del 
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño 
y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de 
cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo. Se debe realizar la validación del diseño y 
desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que el 
producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación 
especificada o uso previsto, cuando sea conocido Siempre que sea factible, la 
validación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto. 
Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier 
acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo. Los cambios del diseño y 
desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben 
revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su 
implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la 
evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya 
entregado. 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de 
cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
7.4 Compras 
7.4.1 Proceso de compras. La organización debe asegurarse de que el producto 
adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del 
control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto 
del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto 
final. 
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 
organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la 
reevaluación. 
Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de 
cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4). 
7.4.2 Información de las compras. La información de las compras debe describir el 
producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado 
a) requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, 
b) requisitos para la calificación del personal, y 
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c) requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra 
especificados antes de comunicárselos al proveedor. 
7.4.3 Verificación de los productos comprados. La organización debe establecer e 
implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el 
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. 
Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las 
instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de 
compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la 
liberación del producto. 
7.5 Producción y prestación del servicio 
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. La organización debe 
planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones 
controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable 
a) la disponibilidad de información que describa las características del producto, 
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 
c) el uso del equipo apropiado, 
d) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, 
e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 
f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 
entrega. 
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. La 
organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del 
servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier 
proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que 
el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los 
resultados planificados. 
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, 
cuando sea aplicable 
a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 
b) la aprobación de equipos y calificación del personal, 
c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 
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d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y 
e) la revalidación. 
7.5.3 Identificación y trazabilidad. Cuando sea apropiado, la organización debe 
identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del 
producto. 
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los 
requisitos de seguimiento y medición. 
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 
La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los 
dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia 
de la conformidad del producto con los requisitos determinados (véase 7.2.1). 
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y 
medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los 






Al igual que la anterior Norma de 1994, la ISO 2000 marca como núcleo de control la 
realización del producto. Para ello define 6 apartados en los que va detallando los 
criterios que deben comprobarse, desarrollarse o tenerse en cuenta en  el sistema 
de la calidad de la organización: 
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
7.1 Planificación de la realización del producto 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 
7.3 Diseño y desarrollo 
7.4 Compras 
7.5 Producción y prestación del servicio 
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 
Debe también decirse que la norma sigue tratando conjunto de procesos,  que 
gestiona con el sistema de calidad, como un producto de carácter industrial. Aunque 
si con su desarrollo se podría aplicar a otro tipo de producto como podría ser el 
proyecto de edificación de una vivienda. 
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“8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
8.1 Generalidades 
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora necesarios para 
a) demostrar la conformidad del producto, 
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 
técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 
8.4 Análisis de datos 
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 
demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para 
evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 
8.5 Mejora 
8.5.1 Mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los 
objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 




3.2.4. LA ISO 9001:2015 
El carácter y el objetivo de la norma lo determinan en el apartado 0. INTRODUCCIÓN y 
lo determina en el apartado 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN, de la norma: 
 
Comentario: 
La Norma de 2000 define como planificar, medir  y analizar los datos obtenidos con 
el sistema de calidad para conseguir mejoras de calidad. El objetivo de este Apartado 
8 es buscar la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de calidad como 
define el apartado 8.5.1. 
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“0.1 Generalidades 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para 
una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 
proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 
Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 
gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son: 
a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 
b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 
c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 
d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión 
de la calidad especificados. 
Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas. 
No es la intención de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de: 
– uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la calidad; 
– alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta Norma 
Internacional; 
– utilización de la terminología específica de esta Norma Internacional dentro de la 
organización. 
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 
Internacional son complementarios a los requisitos para los productos y servicios. 
Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. 
El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus 
interacciones. 
El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten 
con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 
determinen y se actúe en consecuencia. 
El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los 
factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad 
se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles 
preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las 
oportunidades a medida que surjan (véase el capítulo A.4). 
El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las 
necesidades y expectativas futuras representa un desafío para las organizaciones 
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en un entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la 
organización podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora 
además de la corrección y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la 
innovación y la reorganización. 
En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas verbales: 
– “debe” indica un requisito; 
– “debería” indica una recomendación; 
– “puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. 
La información identificada como “NOTA” se presenta a modo de orientación para 
la comprensión o clarificación del requisito correspondiente. 
0.2 Principios de la gestión de la calidad 
Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad 
descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de 
cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la 
organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y 
ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando 
se aplique el principio. 
Los principios de la gestión de la calidad son: 
– enfoque al cliente; 
– liderazgo; 
– compromiso de las personas; 
– enfoque a procesos; 
– mejora; 
– toma de decisiones basada en la evidencia; 
– gestión de las relaciones. 
0.3 Enfoque a procesos 
0.3.1 Generalidades 
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al 
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la 
calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los 
requisitos del cliente. En el apartado 4.4 se incluyen requisitos específicos 
considerados esenciales para la adopción de un enfoque a procesos. 
La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 
contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados 
previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e 
interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar 
el desempeño global de la organización. 
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El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y 
sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la 
política de la calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los 
procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA 
(véase 0.3.2) con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos (véase 
0.3.3) dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados. 
La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad 
permite: 
a) la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos; 
b) la consideración de los procesos en términos de valor agregado; 
c) el logro del desempeño eficaz del proceso; 
d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 
información. 
La figura 1 proporciona una representación esquemática de cualquier proceso y 
muestra la interacción de sus elementos. 
Los puntos de control del seguimiento y la medición, que son necesarios para el 
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“0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 
El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de la 
calidad como un todo. La Figura 2 ilustra cómo los Capítulos 4 a 10 pueden 
agruparse en relación con el ciclo PHVA. 
El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue: 
– Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos 
del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las 
oportunidades; 
– Hacer: implementar lo planificado; 
– Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 
objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 
resultados; 
– Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 
0.3.3 Pensamiento basado en riesgos 
El pensamiento basado en riesgos (véase el Capítulo A.4) es esencial para lograr un 
sistema de gestión de la calidad eficaz. El concepto de pensamiento basado en 
riesgos ha estado implícito en ediciones anteriores de esta Norma Internacional, 
incluyendo, por ejemplo, llevar a cabo acciones preventivas para eliminar no 
conformidades potenciales, analizar cualquier no conformidad que ocurra, y tomar 
acciones que sean apropiadas para los efectos de la no conformidad para prevenir 
su recurrencia. 
Para ser conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, una 
organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y 
las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establecen 
una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar 
mejores resultados y prevenir los efectos negativos. 
Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para 
lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que 
permita a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, 
reducir los residuos o mejorar la productividad. Las acciones para abordar las 
oportunidades también pueden incluir la consideración de los riesgos asociados. El 
riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos 
positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo puede 
proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo 
tienen como resultado oportunidades.” 
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“1 Objeto y campo de aplicación  
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de 
la calidad cuando una organización: 
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y 
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables, y 
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema, incluidos los procesos para  la mejora del sistema y el aseguramiento de 
la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables.  
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que 
sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los 
productos y servicios suministrados.” 
 
Comentario: 
El primer Apartado de la Norma no determina requisitos, si no que proporciona una 
explicación de las bases en las que debería implantarse un sistema de gestión de la 
calidad. 
Si se aborda la implantación del sistema con una orientación clara hacia la mejora, se 
obtendrán mayores garantías de cumplir los requisitos del proyecto. 
Para lograr el éxito del proyecto debe procurarse la participación de todo el personal 
involucrado en el sistema desde las fases iniciales  de la implantación. 
La Norma ISO 9001:2015 promueve la adopción de un enfoque a procesos al 
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad. 
La descripción de los requisitos generales para la gestión de los procesos queda 
recogida en el apartado 4.4. La norma define, con respecto a este tema, el ciclo de 
PHVA (planificar – hacer – verificar – actual). 
La Norma ISO 9001:2015 también define la aplicación a procesos en el sistema de 
gestión de la calidad, con el propósito de prevenir los efectos negativos de la 
incertidumbre y aprovechando las oportunidades que pueden presentar. 
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Uno de los cambios más destacados de la versión 2015 de ISO 9001 respecto a la 
versión de 2008 es sin duda el cambio a la estructura llamada de Alto Nivel. 
ISO busca adaptar todas sus normas de sistemas de gestión hacia una estructura común 
con el fin de facilitar la integración de las normas cuando coexisten en una misma 
organización. Se prevé que los apartados 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, 5. 
LIDERAZGO, 6. PLANIFICACIÓN, 7. SOPORTE, 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. 
MEJORA CONTIUA que sean prácticamente análogos (utilizando incluso párrafos 
idénticos para describir los requisitos) y el elemento diferenciador sea el punto 8. 
OPERACIÓN. 
Los objetivos de esta nueva ISO 9001 se basan en conseguir el acercamiento de la 
norma a las organizaciones, buscando una mayor claridad, la facilidad en la 
aplicabilidad de la norma, el enfoque a procesos, el enfoque basado en el riesgo y la 
flexibilidad en la documentación. 
La Norma busca la mayor claridad en la redacción, sin perder de vista el rigor en la 
descripción de los requisitos. Como es el caso de los apartados de diseño y 
desarrollo o control de los productos suministrados. 
La Norma en esta revisión ha hecho gran hincapié en la aplicabilidad de la norma. El 
objetivo es que la norma sea aplicable a todo tipo de empresa, mediante la 
flexibilidad en el contenido de algunos requisitos. Desaparece el concepto de 
exclusión y es sustituido por el de no aplicable.  
El cambio más importante por un lado es el refuerzo en el enfoque a procesos. La 
Norma se centra en el enfoque a procesos, definiendo en el apartado Sistema de 
Gestión de la Calidad la información a determinar para una correcta gestión por 
procesos. Y por otro lado la Norma incorpora  el enfoque basado en el riesgo. Este 
nuevo enfoque refuerza el carácter preventivo del sistema de gestión de la calidad. 
Este enfoque estaba presente ya en las anteriores revisiones de la Norma en las 
acciones preventivas con lo que dar respuesta a las no conformidades. Pero en esta 
revisión se convierte en uno de los pilares del sistema de gestión. La Norma crea el 
análisis de riesgos, que se analizará en el apartado 3.3, aunque no incorpora ningún 
requisito sobre el método para aplicar la gestión de riesgos. 
La Norma en la revisión de 2015 busca la flexibilidad en la documentación, para ello 
elimina los conceptos de documento, procedimiento, instrucción o registro y se 
sustituye por información documentada. Además elimina la obligatoriedad de 
desarrollar el manual de calidad y los procedimientos documentados obligatorios. Y 
deja a criterio de la organización el tipo y tamaño de su sistema documental. 
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La norma ISO 9001:2015 con esta nueva estructura contiene 10 puntos (en lugar 
de los 8 puntos que tenía la versión 2008. 
 
Fig. 29 Comparativa entre la estructura de ISO 9001 en las versiones 2008 a 2015. Fuente Propia 
“3 Términos y definiciones 
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos 




La Norma incorpora cambios relevantes en la terminología. Aunque no hay ningún 
requisito sobre los términos utilizados por la organización, ni obligación de 
remplazarlos por  los términos empleados en la norma. Las empresas deben emplear 
las expresiones que mejor se adecuen a sus actividades. 
Los cambios más relevantes son: 
ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 
Productos Productos y servicios 
Documentación, documentos y registros Información documentada 
Proveedor Proveedor externo 
Productos comprados 
Productos y servicios suministrados 
externamente 
Ambiente de trabajo 
Ambiente para la operación de los 
procesos 
El cambio más destacado es el relativo a la documentación del sistema. Los términos 
clásicos relativos a la documentación como documentos, procedimientos 
documentados, instrucciones de trabajo y registros desaparecen. Éstos son 
sustituidos por el concepto información documentada, refiriéndose con él a todos 
los documentos del sistema. 
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5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para 
los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la 
organización. 
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los 
requisitos de esta Norma Internacional; 
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas 
previstas; 
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 
gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1); 
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización; 
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene 
cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la 
calidad.” 
 
Estos cambios a provocado bastantes dudas en la interpretación de la Norma. En 
especial con el cambio producido por el termino información documentada. 
L a forma correcta es la siguiente: 
- Donde la norma ISO 9001:2008 hace referencia a la necesidad de que exista 
un procedimiento documentado, la ISO 9001:2015 indica la necesidad de 
mantener la información documentada. 
- Donde la norma ISO 9001:2008 hace referencia a la necesidad de que exista 
un registro, la ISO 9001:2015 se expresa como un requisito para conservar la 
información documentada. 
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El apartado 6 de la Norma ISO 9001:2015 desarrolla la planificación enfocada a la gestión de 
riesgos, que en esta revisión se convierte en uno de los pilares del sistema de gestión de la 
calidad. El efecto de la incertidumbre es el riesgo, por éste motivo debe planificarse las acciones 
para abordar los riegos y definir las acciones para reducir la incertidumbre. 
“6 Planificación 
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe 
considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en 
el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar 
con el fin de: 
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados 
previstos; 
b) aumentar los efectos deseables; 
c) prevenir o reducir efectos no deseados; 
d) lograr la mejora. 
En la Norma ISO 9001:2015 desaparece la figura  del representante de la dirección, 
con lo que sus funciones y responsabilidades pasar a ser asumidas por  la dirección 
de la organización. Con el objetivo de implicar más aún a la dirección en el sistema 
de gestión. 
La  dirección de la organización debe asumir las responsabilidades que fija la norma. 
Asegurar que se implementan las políticas y objetivos de calidad y que coinciden con 
la estrategia de la calidad. Asegurar que el sistema de calidad está integrado en 
todos los procesos. Asegurar la disponibilidad de recursos. Y asegurar que se 
alcanzan los objetivos previstos. 
La Norma aunque quita la figura del responsable de calidad, en el Apartado 5.3, 
conduce a un proceso según el cual se deben asignar responsabilidades y 
autoridades a las personas que aporten valor al sistema, como son los responsables 
de los procesos. Con este apartado ganamos un equipo de responsables de procesos 
y calidad. 
Este apartado ha supuesto un cambio en las empresas que ahora deben realizar una 
evaluación de sus responsables y en muchos casos, las pymes, deberán replantear el 
sistema de calidad en su totalidad, ya que su estructura de funciones dependía del 
responsable de calidad externo. 
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6.1.2 La organización debe planificar: 
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; 
b) la manera de: 
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la 
calidad (véase 4.4.); 
2) evaluar la eficacia de estas acciones. 
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser 
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los 
servicios. 
NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos 
para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las 
consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas. 
NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento 
de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, 
establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades 
deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes. 
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 
6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y 
niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad. 
Los objetivos de la calidad deben: 
a) ser coherentes con la política de la calidad; 
b) ser medibles; 
c) tener en cuenta los requisitos aplicables; 
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el 
aumento de la satisfacción del cliente; 
e) ser objeto de seguimiento; 
f) comunicarse; 
g) actualizarse, según corresponda. 
La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la 
calidad. 
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe 
determinar: 
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a) qué se va a hacer; 
b) qué recursos se requerirán; 
c) quién será responsable; 
d) cuándo se finalizará; 
e) cómo se evaluarán los resultados. 
6.3 Planificación de los cambios 
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de 
gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada 
(véase 4.4). 
La organización debe considerar: 
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; 
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; 
c) la disponibilidad de recursos; 
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.” 
 
 
La organización a la hora de planificar debe considerar las cuestiones referidas a los 
requisitos y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario para asegurar 
que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, 
aumentar los efectos deseables, prevenir los no deseados y lograr la mejora. 
En la fase de planificación, primero deben identificarse y documentar los procesos y 
establecer los objetivos generales, para después identificar los riesgos que se 
pueden producir en éstos. 
No todos los procesos representan el mismo nivel de riesgo para la organización, y 
las consecuencias de los mismos no tienen el mismo impacto en la satisfacción del 
cliente, en la mejora continua o en la eficiencia de los procesos. 
La metodología más empleada para la identificación y posterior gestión de los 
riesgos es la que propone la norma ISO 31000 Gestión del Riesgo. Principios y 
directrices que desarrolla las siguientes fases: 
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El Apartado 7.5 se refiere a la documentación del sistema de calidad, este es sin duda el 
apartado que más cambio a sufrido. Como ya se ha visto cambia la denominación de los 
documentos y también deja de ser de aplicación obligatoria el manual de calidad que 
dependerá de la organización y la política de calidad elegida. 
“7.5 Información documentada 
7.5.1 Generalidades 
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: 
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional; 
b) la información documentada que la organización determina como necesaria 
para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de 
la calidad puede variar de una organización a otra, debido a: 
– el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y 
servicios; 
– la complejidad de los procesos y sus interacciones; y 
– la competencia de las personas. 
- Establecer el contexto 
- Identificar los riesgos 
- Analizar los riesgos 
- Evaluar los riesgos 
- Tratar los riesgos 
Esas actividades se engloban en el proceso PDCA con el que una vez identificados los 
riesgos de los procesos, la organización debe establecer unos criterios que le 
permitan clasificarlos en función de su probabilidad de ocurrencia y del impacto que 
tengan en la organización de producirse. 
Para valorar las consecuencias y la probabilidad se puede establecer criterios 
cualitativos y cuantitativos, lo más habitual son los métodos cualitativos. El nivel de 
riesgo es la combinación de los parámetros de consecuencias y probabilidad en una 
matriz con lo que la organización consigue determinar el riesgo en una escala de 
Bajo a Muy Alto.  
En función de los niveles de riesgo, la organización abordara un plan de acciones que 
permita eliminar o mitigar los riesgos. 
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7.5.2 Creación y actualización 
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse 
de que lo siguiente sea apropiado: 
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 
referencia); 
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de 
soporte (por ejemplo, papel, electrónico); 
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 
7.5.3 Control de la información documentada 
7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la 
calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; 
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la 
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad). 
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe 
abordar las siguientes actividades, según corresponda: 
a) distribución, acceso, recuperación y uso; 
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; 
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); 
d) conservación y disposición. 
La información documentada de origen externo, que la organización determina 
como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la 
calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. 
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe 
protegerse contra modificaciones no intencionadas. 
NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente 
para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para 
consultar y modificar la información documentada.” 
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4. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO BIM 
El concepto ciclo de vida desde su creación ha ido evolucionando y aumentando su 
campo de aplicación. Si bien, en un principio, era un método creado para controlar el 
impacto ambiental de los procesos de una actividad de transformación. Por ejemplo, la 
elaboración de  una ventana de aluminio, la cual se estudiaba el ciclo completo desde la 
extracción del mineral de la tierra, la transformación de este en aluminio extruido, la 
transformación del aluminio en perfilaría, el montaje y la colocación de la ventana y el 
reciclaje y desmontaje de esta ventana. Se dice que se lleva a cabo el ciclo de vida de la 
ventana desde la cuna a la cuna. En la actualidad el concepto de ciclo de vida ha 
evolucionado y ahora alberga cualquier proyecto que tenga un inicio y fin y desarrolle 
una serie de fases de transformación. Con esta premisa podemos englobar cualquier 
tipo de proyecto que contenga fases que engloben actividades. 
Los proyectos, en general, según las necesidades que determinen la gestión y el control 
se organizan en fases. Estas fases siguen una secuencia lógica, con un inicio y un fin, 
aprovechando los recursos para obtener los entregables. Este conjunto de fases del 
proyecto es el ciclo de vida del proyecto. 
El ciclo de vida del proyecto comprende el período desde el inicio del proyecto hasta su 
fin. Las fases se dividen en procesos e hitos de decisión, los cuales pueden variar 
En la Norma ISO 9001:2015 el Apartado 7.5 cambia con respecto a las normas 
anteriores. Para muchos este cambio ha supuesto un alivio, ya que al aparecer la no 
obligatoriedad del manual de calidad se han deshecho de ese proceso. Esto a priori, 
no presentaba problema pero sumergiéndose más en la norma en la ISO 9000:2015 
de fundamentos y vocabulario mantiene la definición del manual de calidad. Además 
en el Apartado 3 dice que los documentos del sistema de gestión de calidad deben 
aportar valor a la organización y llevarse a cabo si de aportar valor. 
Frente a esta situación se plantean dos posibilidades, la conservación del manual, si 
el manual es necesario para el eficaz funcionamiento del sistema de calidad. Y 
segunda posibilidad es eliminarlo en el caso de que el manual solo desempeñe 
procesos tediosos y de poco valor. 
La norma, no elimina los registros de control documentales de los procesos que 
necesiten ser controlados manteniendo los procesos de  distribución, acceso, 
recuperación y uso, almacenamiento y preservación, control de cambios, conservación y 
disposición. 
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dependiendo del entorno de la organización. Los hitos de decisión facilitan gestión del 
proyecto. 
En el ciclo de vida de los distintos proyectos se encuentran características comunes, 
además de estas características comunes en el aspecto general también se aprecian 
similitudes en las fases que los componen. A continuación se detallan algunas de estas 
características: 
- Los ciclos de vida cumplen diferentes fases pero no tienen por qué ser idénticas 
entre los distintos proyectos. 
- Las fases de los ciclos de vida son secuenciales y normalmente están definidas por 
la organización en el BIM Execution Direction Plan (BEDP). 
- El coste es menor en el comienzo del proyecto, aumentando progresivamente en 
las fases intermedias y vuelve a disminuir cuando el proyecto está acabando. 
- Al comienzo del ciclo de vida del proyecto existe un riesgo mayor de no alcanzar 
los objetivos marcados, sin embargo, a medida que el proyecto avanza este riesgo 
va disminuye. 
- Las tareas iniciales del proyecto requieren mayor atención y esfuerzo y las tareas 
finales precisan de mayor rigor en su ejecución, que debe traducirse en seguir 
procedimientos estrictos siguiendo el BEDP y el BIM Execution Plan (BEP). 
- El poder que tienen los interesados en el proyecto para influir en las 
características finales del proyecto y en el coste final del proyecto es más alto al 
comienzo y decrece gradualmente a medida que avanza el proyecto. 
Estas y otras características son comunes a la gran mayoría de los proyectos. A partir de 
estas características comunes se podrían describir las características de su naturaleza, y 
que llevarán a determinar y delimitar el ciclo de vida específico de cada uno de ellos. 
 
4.1. FASES DE UN PROYECTO 
Los proyectos tienen una estructura común estructurada en las siguientes fases: 
 Fase de proyecto:  
- Inicio 
Reuniones con el cliente, definición del alcance, contrato de obra, 
licitaciones, características del proyecto, etc. 
- Planificación 
Planificación de la ejecución del proyecto, planificación de las 
reuniones, planificación de las gestiones, etc. 
- Implantación y control 
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Desarrollo de todas las partes que tenga el proyecto 
- Cierre 
La documentación del proyecto, las licitaciones, los presupuestos, las 
simulaciones de obra, etc. 
 Fase de Construcción 
- Inicio 
Implantación, medidas de seguridad, gestión de acometidas, etc. 
- Planificación 
Ajustes de planificación de proyecto, correcciones, nuevas tareas no 
planeadas, gestión de recursos, etc. 
- Implantación y control 
Desarrollo de las diferentes tareas de la ejecución de la obra 
- Cierre 
Entrega de obra, documentación de cierre de obra, etc. 
 Fase de Mantenimiento 
- Inicio 
Alcance del mantenimiento, contrato de mantenimiento, etc. 
- Planificación 
Planificación de las tareas de mantenimiento, planificación de las 
rehabilitaciones y reparaciones, etc. 
- Implantación y control 
Desarrollo de las tareas de mantenimiento, desarrollo de las obras de 
reforma y rehabilitación, etc. 
- Cierre 
Documentación de mantenimiento y “As Build” de todas las tareas 
realizadas durante el proyecto. 
 Fase de Demolición 
- Inicio 
Alcance del fin de ciclo, contrato de demolición, etc. 
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- Planificación 
Planificación de las tareas de demolición, planificación de los 
reaprovechamiento y reutilización, etc. 
- Implantación y control 
Desarrollo de las tareas de demolición, etc. 
- Cierre 
Documentación de demolición y documento de lecciones aprendidas. 
 
Estas fases engloban diferentes procesos del proyecto, cada proyecto tendrá sus 
procesos pero se podrán ordenar en esta estructura de fases. En cuanto a la gestión de 
proyectos que se pueda ordenar los procesos en una estructura de fases común facilita 
la gestión de varios proyectos. Además podrían unirse varios proyectos que estuviesen 
en una fase común y componer un proyecto común de mayor envergadura. 
Los proyectos BIM, al igual que la estructura de un proyecto normal, se pueden encajar 
en éstas fases. Simplemente varía el orden de las fases. 
 
  
Fig. 30 Fases de un proyecto tradicional y un proyecto BIM. Fuente Propia 
 
La causa de la diferencia se basa en la capacidad que tiene el sistema de trabajo BIM. El  
BIM emplea la iteración entre modelo 3D y los demás modelos, con lo que al modelar la 
información se va controlando la correcta representación de la información. Además 
para llevar a cabo la relación entre diferentes modelos (4D, 5D, 6D, etc. Véase Apartado 
4.2) es necesaria una revisión del modelo BIM para poder conectar la información 
correctamente. 
Proyecto BIM 
Fase de Inicio 
Fase de Planificación 
Fase de Implantación/Control 
Fase de Cierre 
Proyecto tradicional 
Fase de Inicio 
Fase de Planificación 
Fase de Implantación 
Fase de Control 
Fase de Cierre 
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Esto no implica que desaparezca la fase de control totalmente, los controles de calidad 
y los procesos de aprobación siguen existiendo. Pero se agrupan en la fase de 
implantación ya que van asociados a la implantación del proyecto.  
Ésta diferencia será explicada en el Apartado 5 con más detalle.  
 
4.2. LA INFORMACIÓN DEL MODELO BIM Y EL CICLO DE VIDA 
El modelo BIM, es un compendio de información de diferentes actividades de las fases 
del proyecto, que poco a poco se van convirtiendo en el entregable final del proyecto y 
de la fase final del ciclo de vida. Por así decirlo, es el "superentregable". Este modelo 
completo alberga información e todo tipo referente al proyecto y como podéis ver en al 
Fig. 16 cada fase o subfase del proyecto aporta un entregable de información que 
completa el modelo BIM. 
 
 
Fig. 31 Información que compone el modelo BIM. Fuente Propia 
 
El problema que se puede tener al realizar un proyecto BIM, a día de hoy, es la relación 
entre toda esa información y el concepto de modelo único. 
El modelo único es una pretensión que se intenta llevar a cabo para que con un único 
archivo de comunicación para que los equipos que desarrollen una fase, tareas o un 
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área de conocimiento del proyecto puedan comunicar su información a otras que 
dependan de ellos, aunque se dediquen a otras tareas. Este archivo de comunicación es 
el IFC que es un documento base que alberga la información en filas y columnas de 
todos los parámetros que tienen referencia en el modelo. 
Esta cuestión es la clave para entender porque actualmente no se puede crear el 
modelo único, aunque se está trabajando en ello. Si la información tiene que tener un 
elemento referencia de modelo y esto no siempre sucede, como es el caso de los 
contratos o los documentos de definición de alcance, licencias, permisos, etc. Si cabe 
destacar que empiezan a desarrollarse programas para gestionar toda esta información 
y que vincula el modelo con esta información pero aún no es transformable a IFC. 
 
Fig. 32 El IFC y Modelos BIM. Fuente Propia 
 
El IFC, actualmente, se encuentra en la versión IFC 4 con la que buscan corregir errores 
de la anterior versión IFC 2x3 en cuanto a la forma de organizar la información 
internamente y los errores que albergaba al ser leído. Si era generado por un software y 
se volvía a leer con este mismo perdía información, o si se realizaba la misma operación 
entre software diferentes de la misma área. 
 
La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
José Romero Fernández  109   
 
 
En breve periodo de tiempo esto estará solucionado y se podrá obtener un modelo BIM 
único. Mientras tanto el modelo BIM es una agrupación de modelos en diferentes 
formatos que proporcionan toda la información de las fases realizadas y la información 
de cómo fueron realizadas. 
Que se pueda saber toda la información de cómo y cuando fue realizada cada fase, o 
siendo más precisos las actividades produce una reducción en las tareas de control de la 
calidad. 
El control de calidad de un proyecto BIM, como después se verá en el apartado 6. 
Cambia totalmente el proceso de control de calidad, ya que este control se encuentra 
implementado en la metodología, con lo que el control de calidad queda simplemente a 
la revisión o realización de un chequeo de conformidad. 
 
5. GESTIÓN BIM 
Hemos visto hasta el momento una evolución de la normativa de gestión de la Calidad. 
Y la evolución de la gestión de proyectos apoyándonos en la ISO y la Guía de PMBOK. 
Con lo que podemos tener una visión general del estado actual de la cuestión. En la 
actualidad la gestión de la calidad y la gestión de proyecto está evolucionando ya de por 
sí, sumándole como se intenta exponer en este documento el aporte de la metodología 
BIM. 
El BIM es una metodología de reciente aparición, si es verdad que lleva 30 años 
desarrollándose, es hoy cuando se está comenzando a explotar. En los últimos años el 
BIM ha tomado la importancia que debía tener en el mercado. Es por esto que desde 
Ejemplo: 
Si la información de modelado 2D y 3D se desarrollaba con un Revit (software de 
modelado de Autodesk) y se generaba la información en IFC para la lectura de la 
información en ArchiCAD (software de modelado de Graphisoft) se producían 
simplificaciones o errores de lectura de una cierta parte de los elementos. Si se envía 
un pilar y este falla su lectura, aunque no deja de leer su geometría no lo identifica 
como pilar y lo denomina de forma genérica como elemento de carga prismático. De 
igual forma se comporta al contrario. Otro ejemplo es la información asociada a 
costes si el elemento pierde su clasificación al llegar a un software de gestión de 
costes no lo ubica correctamente en el capítulo de presupuesto correspondiente, 
generando un gran sobreesfuerzo de detección de errores. 
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2010 han comenzado a aparecer documentos, guías e investigaciones en lo referente al 
BIM y a los modelos BIM como son el modelo 2D y 3D. En 2012 y hasta la actualidad, 
comienzan a cambiar las corrientes de los pensadores BIM y se empiezan a encontrar 
avances en los demás modelos BIM comenzando a desarrollarse los modelos 4D y 5D. 
Es hoy en día que se ha comenzado a investigar y desarrollar guías de trabajo de las 
siguientes dimensiones 6D, 7D, y la aparición de la preocupación por cómo gestionar los 
modelos BIM y la gestión de la calidad del proyecto. De ésta evolución nace este 
proyecto. 
Después de la evolución de los modelos por independiente llegando actualmente a 
poder documentar el modelo BIM en las dimensiones 2D, 3D, 4D y 5D casi en su 
totalidad. Surge la necesidad de gestionar estos modelos y también nace la necesidad 
de controlar y asegurar la calidad del proyecto BIM y de los distintos modelos que lo 
componen. De la necesidad se desarrolla este Apartado 5 con el fin de fijar el marco 
para la gestión de proyectos BIM basándose en la fusión de la filosofía de gestión de 
proyectos y la filosofía BIM. 
La gestión de proyectos BIM debe basarse en una gestión de proyectos con la 
estructura formal de la ISO pero con las entradas a cada grupo de procesos  y las salidas 
desarrolladas mediante la metodología y las herramientas BIM con el objetivo de 
cumplir los requisitos del proyecto BIM. Esta afirmación debe tomarse con alguna 
consideración, ya que no toda la estructura de la ISO se adapta a la metodología de 
trabajo de un proyecto desarrollado con BIM. 
La estructura del proyecto BIM frente a la estructura de proyecto de la ISO varía en 
primer lugar en los grupos de procesos.  
 
  
Fig. 33 Fases de un proyecto tradicional y un proyecto BIM. Fuente Propia 
 
Proyecto BIM 
Fase de Inicio 
Fase de Planificación 
Fase de Implantación/Control 
Fase de Cierre 
Proyecto tradicional 
Fase de Inicio 
Fase de Planificación 
Fase de Implantación 
Fase de Control 
Fase de Cierre 
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Ésta variación se debe a la integración del control dentro del proceso de implantación. 
Esto sucede gracias a las herramientas BIM que incorporan el modelo 2D y 3D 
simultáneamente en caso de modelado del Diseño y en las demás partes del modelo 
incorporan la comprobación de la Información con el modelo 3D. 
Por ejemplo, el modelo de Costes (5D) al vincular las partidas del presupuesto al 
elemento del modelo para obtener la medición de este realizamos la conexión de 
modelos. Cada modelo lo podremos gestionar desde cada herramienta y para realizar el 
control de la correcta conexión entre modelos desde cada herramienta podremos 
comprobar que la geometría está asociada al código de la partida. 
 
 
Fig. 34 Modelo de costes (5D). Medición BIM y comprobación con modelo BIM. Fuente Propia 
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Fig. 35 Modelo BIM (2D y 3D). Comprobación del código desde el modelo arquitectónico. Fuente Propia 
 
Con esta metodología la revisión es por pares, cada proyectista aunque este en su área 
ve las colisiones con los modelos de los demás. Ésta revisión no implica la desaparición 
del control  por parte del gestor de proyecto o del revisor de proyecto. 
Es verdad, que el control no solo es del proceso, sino que, también es del grupo de 
procesos y de todo el proyecto. Para el control de los grupos de procesos del proyecto 
debemos saltarnos a otro nivel que no incorporaremos en ése esquema ya que el 
control debe ser total. 
Cada grupo de procesos desarrolla una serie de procesos los cuales tienen unas 
entradas y unas salidas con el objetivo de realizar el proyecto.  El modelo de iteraciones 
entre los grupos de la ISO es el siguiente: 
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Este esquema sirve para la gestión de proyectos en BIM ya que la relación entre grupo 
de procesos es similar. Las diferencias en la iteración entre grupos de procesos  es  la 
variación en el manejo de la información. El modelo que se mueve por los diferentes 
procesos es el Archivo IFC el cual se va completando de las diferentes salidas de cada 
grupo. Es verdad que alguno de los procesos no puede generar salidas en formato IFC, 
en este caso se generarían en el formato abierto correspondiente (formato texto, 
formato hoja de cálculo, formato base de datos, etc.). 
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Fig. 37 Interacciones entre grupos de procesos de un proyecto BIM, mostrando entradas y salidas 
representativas. Fuente Propia 
 
5.1. GRUPO DE PROCESOS BIM 
A continuación, se realiza un análisis de cada grupo de procesos para explicar cómo, de 
forma general, se forman los procesos de un proyecto BIM y de que consta cada uno de 
estos grupos de procesos. Cada grupo de procesos aunque varía en función de cada 
proyecto, tiene unas características comunes que se intentarán detallar para entender 
cómo gestionar un proyecto BIM. 
 
5.1.1. GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 
El grupo de inicio es, como el nombre indica, el primero de los grupos.  Normalmente 
este es el grupo en el que los intervinientes principales son el Cliente y el Gestor de 
proyecto, a estos se le puede sumar el Promotor en caso de ser diferente al Cliente. 
En el grupo de procesos de inicio se desarrollan los siguientes procesos: 
- Definir el alcance inicial 
- Compromiso de los recursos iniciales 
- Identificación de las partes interesadas  
- Nombramiento del director de proyecto 
- Creación y aprobación del acta de constitución del proyecto.  
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La ISO 21500 desarrolla diferentes procesos dentro del grupo de procesos de inicio 
englobando las diferentes materias del proyecto: 
 




El fin de este grupo es conseguir los entregables de estos procesos para iniciar el 
siguiente grupo y fijar los objetivos que se perseguirán a lo largo del proyecto. 
En BIM, el grupo procesos de inicio no dista del grupo de procesos de inicio definido en 
la ISO. Una de las diferencias notables es la figura de director de proyecto que pasa a 
denominarse BIM Project Manager o Director BIM de proyecto.  La otra es la relación 
entre el cliente, el promotor y el director de proyecto, la relación se torna directa y 
continua ya que el BIM incorpora la figura del Cliente y el Cliente Revisor convirtiéndose 
estos en perfiles clave para el éxito del proyecto. 
En cuanto al control de este grupo, ya sea por parte del director de proyecto una vez 
este definido, como por parte del gestor de calidad, debe establecerse en las primeras 
reuniones y siguiendo las lecciones aprendidas de los anteriores proyectos realizados. 
Con el fin de iniciar el proyecto con la seguridad suficiente de que se están 
desarrollando los procesos de acuerdo a los objetivos. 
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 Figura A.1 – Procesos del grupo de procesos de inicio. UNE ISO 21500:2012. AENOR C Génova, 6. 28004 
MADRID-España (Pág. 44) 
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Los entregables de este grupo de procesos son: 
- Acta de constitución del proyecto: que constituye la autorización formal de un 
proyecto, identifica al director de proyecto y sus responsabilidades y documenta 
las necesidades de negocio. 
 
5.1.2. GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
El grupo de procesos de planificación es el grupo más importante. Debe tenerse 
especial atención ya que una buena o mala planificación puede abocar al fracaso del 
proyecto. Las partes interesadas en este grupo de procesos son todas las partes 
intervinientes en el proyecto. Las partes intervinientes deben desarrollar este grupo, ya 
que de no ser así, podría quedar fuera de la planificación alguna fase, lo que supondría 
una variación en el desarrollo del proyecto. La variación en el proyecto podría suponer 
cambios en todos los grupos de proyecto y en consecuencia sobrecostes, retrasos, etc. 
En el grupo de procesos de planificación se desarrollan los siguientes procesos: 
- Definir el alcance 
- Crear la estructura de desglose de trabajo 
- Definir las actividades 
- Planificar la calidad 
- Secuenciar las actividades 
- Estimar los recursos 
- Estimar la duración de las actividades 
- Desarrollar el cronograma 
- Estimar los costos 
- Desarrollar el presupuesto 
- Definir la organización del proyecto 
- Identificar los riesgos y evaluar los riesgos 
- Planificar las adquisiciones 
- Planificar las comunicaciones 
- Desarrollar los planes de trabajo 
 
La ISO 21500 desarrolla diferentes procesos dentro del grupo de procesos de 
planificación englobando las diferentes materias del proyecto: 
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El fin de este grupo es conseguir la planificación de los procesos para llevar a cabo el 
grupo de implantación y control correctamente. 
El grupo procesos de planificación en el desarrollo de un proyecto BIM no dista en 
contenido, pero si formalmente. La planificación de un proyecto BIM se realiza 
determinando la duración de las actividades en función de los recursos asignados y el 
orden cronológico que se le da. La asignación nos proporciona un cronograma que 
ensayaremos, mediante la simulación 3D de los procesos de esa actividad detectando 
colisiones que sea necesario resolver. El gestor de proyecto deberá comparar las 
diferentes posibilidades obtenidas de las diferentes simulaciones realizadas. 
En cuanto al control de calidad de éste grupo, se comprobará que los criterios tomados 
para la realización de las simulaciones son conformes con los requisitos de proyecto. 
Una vez realizado el análisis de las simulaciones y controlado el proceso, se puede llevar 
a cabo el desarrollo de la fase de implementación. 
El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto, desarrollados 
como salidas del Grupo de Procesos de Planificación, explorarán todos los aspectos de 
alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones, recursos humanos, riesgos, 
adquisiciones y participación de los interesados. 
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5.1.3. GRUPO DE PROCESOS DE IMPLANTACIÓN Y CONTROL 
El grupo de procesos de implantación y control es el grupo que más cambios ha sufrido 
con la adaptación al BIM. El grupo de procesos de implantación se ha unido al grupo de 
control en el control de modelo. Sin embargo, el grupo de control no se ha unido 
completamente, ya que conserva actividades de gestión y control de la calidad 
referente a otros grupos de procesos. 
El grupo de procesos de implementación se desarrollan los siguientes procesos: 
- Dirigir el trabajo del proyecto 
- Gestionar las partes interesadas 
- Tratar los riesgos 
- Realizar el aseguramiento de la calidad 
- Seleccionar proveedores 
- Distribuir información 
- Desarrollar el equipo de proyecto 
 
La ISO 21500 desarrolla diferentes procesos dentro del grupo de procesos de 
implantación, englobando las diferentes materias del proyecto: 
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El grupo de procesos de control se desarrollan los siguientes procesos: 
- Controlar el trabajo del proyecto 
- Controlar los cambios 
- Controlar el alcance 
- Controlar los recursos 
- Controlar el cronograma 
- Controlar los costos 
- Controlar los riesgos 
- Realizar el control de la calidad 
- Administrar los contratos 
- Gestionar las comunicaciones 
- Gestionar el equipo de proyecto 
La ISO 21500 desarrolla diferentes procesos dentro del grupo de procesos de 
planificación englobando las diferentes materias del proyecto: 
El grupo de procesos de implementación se desarrollan los siguientes procesos: 
- Dirigir el trabajo del proyecto 
- Gestionar las partes interesadas 
- Tratar los riesgos 
- Realizar el aseguramiento de la calidad 
- Seleccionar proveedores 
- Distribuir información 
- Desarrollar el equipo de proyecto 
 
La ISO 21500 desarrolla diferentes procesos dentro del grupo de procesos de control, 
englobando las diferentes materias del proyecto: 
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El grupo de control en la ISO es un proceso cerrado que no conecta con su anterior ni 
con su siguiente. El grupo de control esta por encima de los demás grupos, ya que, está 
implícito en todos ellos.  
De todas las tareas que se desarrollan en el grupo de control, aplicables al grupo de 
inicio están, el control de las partes interesadas, el control de riesgos, el control de 
adquisiciones y el control del desarrollo del proyecto. 
El control de calidad de los modelos BIM se realizara con programas de chequeo de 
conflictos. Estos programas se basan en la detección de solapes de elementos. 
Siguiendo este método no podremos analizar la totalidad del modelo de información 
actualmente, aunque si podremos analizar cualquier comprobación que deba llevar el 
edificio. 
 
5.1.4. GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 
El grupo de procesos de cierre es el último grupo de procesos. Debe tenerse especial 
atención ya que de no llegar correctamente a este grupo no se entregaría el proyecto 
en fecha o forma. 
En el grupo de procesos de cierre se desarrollan los siguientes procesos: 
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- Cerrar la fase del proyecto o el proyecto 
- Recopilar las lecciones aprendidas 
 
La ISO 21500 desarrolla diferentes procesos dentro del grupo de procesos de cierre 
englobando las diferentes materias del proyecto: 
 




El fin de este grupo es gestionar el cierre de proyecto y recopilar las lecciones 
aprendidas del proyecto. 
En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente: 
- Que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar 
formalmente el proyecto o fase, 
- Que se realice una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una 
fase, 
- Que se registren los impactos de la adaptación a un proceso, 
- Que se documenten las lecciones aprendidas, 
- Que se apliquen las actualizaciones adecuadas a los activos de los procesos de la 
organización, 
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- Que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de 
información para la dirección de proyectos (PMIS) para utilizarlos como datos 
históricos, 
- Que se cierren todas las actividades de adquisición y se asegure la finalización de 
todos los acuerdos relevantes, y 
- Que se realicen las evaluaciones de los miembros del equipo y se liberen los 
recursos del proyecto. 
Una vez realizado el cierre y comprobadas todas las actividades se puede dar por 
finalizado el proyecto. 
 
5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de 
respuesta y control de los riesgos de un proyecto. 
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 
impacto de los eventos negativos en el proyecto. 
Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto son: 
- Planificar la Gestión de los Riesgos 
- Identificar los Riesgos 
- Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
- Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
- Planificar la Respuesta a los Riesgos 
- Controlar los Riesgos 
El riesgo de un proyecto es una incertidumbre que, de producirse, tiene un efecto 
positivo o negativo en los objetivos del proyecto. Los efectos en los objetivos pueden 
ser sobre el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. 
Los riesgos conocidos son los que han sido identificados y analizados, con lo que es 
posible planificar respuestas. A los riesgos conocidos que no se pueden gestionar de 
manera proactiva se les debe asignar una reserva para contingencias. Los riesgos 
desconocidos no se pueden gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede 
asignar una reserva de gestión. La materialización de un riesgo negativo se considera un 
problema. 
Los riesgos individuales del proyecto son diferentes del riesgo global del proyecto. El 
riesgo global del proyecto representa el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en 
su conjunto. Representa la exposición de los interesados a las implicaciones de las 
variaciones en los resultados del proyecto, tanto positiva como negativa. 
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Los riesgos positivos y negativos se conocen normalmente como oportunidades y 
amenazas. El proyecto puede aceptarse si los riesgos se encuentran dentro de las 
tolerancias y están en equilibrio con el beneficio que puede obtenerse al asumirlos. Los 
riesgos positivos que ofrecen oportunidades dentro de los límites de la tolerancia al 
riesgo se pueden emprender a fin de generar un mayor valor.  
Para cada proyecto debe desarrollarse un enfoque coherente en materia de riesgos, y la 
comunicación sobre el riesgo y su gestión debe ser abierta y honesta. Las respuestas a 
los riesgos reflejan el equilibrio que percibe una organización entre asumir y evitar los 
riesgos. 
 
6. CALIDAD BIM 
Como se ha visto en el Apartado 3.2, la ISO y concretamente la ISO 9001 ha cambiado 
su estructura interna para que sean prácticamente análogos los puntos 4. CONTEXTO 
DE LA ORGANIZACIÓN, 5. LIDERAZGO, 6. PLANIFICACIÓN, 7. SOPORTE, 9. EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA CONTIUA y que el apartado diferenciador sea el punto 
8. OPERACIÓN. Con lo que la estructura ISO sería la siguiente: 
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En éste Apartado de la memoria se desarrollará la estructura de la ISO 9001 en su 
aplicación práctica mediante la metodología BIM, pudiendo comprobar las diferencias 
entre las necesidades programáticas del BIM con la estructura de la ISO. En los 
siguientes puntos se tratará cuestiones como el contexto de la organización BIM y los 
objetivos que esta se marca, el liderazgo en lo referente a la gestión de la calidad y los 
roles que lo desempeñan, la planificación del sistema de calidad y su inclusión en el BEP, 
el soporte que proporciona la organización al sistema de calidad, la operación de todo 
el sistema y de sus procesos, la evaluación del desempeño y la mejor del sistema de 
calidad. 
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6.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
6.1.1. CONTEXO DE LA ORGANIZACIÓN 
Las organizaciones en su totalidad deben considerar el contexto en el que realizan sus 
actividades. Este contexto debería de tenerse en cuenta al definir el sistema de gestión 
de la calidad. El contexto en el que se mueve la organización es un conjunto de 
variables que en muchas ocasiones se escapa del control de la organización por lo que 
debemos conocer y estudiar su comportamiento para tomar decisiones y establecer 
una estrategia adecuada a los propósitos de la organización. 
Para que el análisis de estos factores aporte valor debemos conocer nuestro entorno lo 
máximo posible. Esta información es de carácter dinámico y debemos conocer cómo 
evoluciona el comportamiento del panorama que nos rodea. 
Para llevar a cabo el análisis del contexto se debe buscar un método científico que se 
adapte a nuestro contexto. Por su uso extendido y su orientación a la toma de 
decisiones estratégicas se podría elegir el DAFO61 pero siempre teniendo en cuenta las 
características del contexto. 
En el entorno BIM de un proyecto el contexto que se puede presentar es variado. Por 
ejemplo, si a la hora de presentar una oferta para un proyecto no estudian a los otros 
equipos que presenten oferta podrían estar fuera de lugar por no haber sabido 
aprovechar las ventajas sobre sus contrincantes y mitigar sus desventajas. Debemos por 
tanto estudiar el contexto de la organización para elegir la estrategia de la organización. 
 
6.1.2. NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
Como define la INE-EN ISO 9000:2015: “Parte interesada: persona u organización que 
puede afectar, verse afectada, o percibe como afectada por una decisión o actividad”. 
La parte interesada deben ser identificadas de acuerdo al proyecto, ya que de no ser así 
puede producir la entrega no conforme o la no entrega del proyecto. El porqué de esto 
son las expectativas y los requisitos que surgen en el sistema de gestión de la calidad 
que surgen de las partes interesadas. De no tenerse en cuenta se produciría la no 
conformidad.  
La organización puede también decidir los requisitos que incorpora a su sistema de 
gestión. 
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En conclusión, las partes interesadas de un proyecto puede ser cualquier interviniente 
en este de forma directa o indirecta que determine algún requisito para la conformidad 
del proyecto. La organización y el cliente deberán determinar cuáles de los requisitos de 
las partes interesadas deben tenerse en cuenta e incluirlos en la planificación del 
sistema.  
La organización debe fijar el periodo de revisión de forma sistemática analizando la 
parte relativa al contexto y las partes interesadas. 
  
6.1.3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA 
El alcance es el primer aspecto que debe ser mantenido como información 
documentada.  
En la práctica, el alcance es un documento, en el que se describen los  procesos, 
productos o servicios que están incluidos en el sistema de gestión, así como las 
instalaciones o ubicaciones (cuando es necesario) en los que se llevan a cabo. 
 
Determinando el alcance del sistema de gestión de calidad62: 
 La organización debe determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de 
calidad para establecer el alcance. 
 Al determinar el alcance, la organización debe considerar: 
 Las cuestiones internas y externas referidas en el apartado 4.4 (Conociendo la 
organización y su contexto). 
 Los requisitos de las partes interesadas relevantes referidos en el apartado 4.2 
(Comprendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas). 
 Los productos y servicios de la organización. 
 La organización debe aplicar todos los requisitos de esta norma internacional si son 
aplicables dentro del alcance determinado de su sistema de gestión de calidad. 
 El alcance del sistema de gestión de calidad de la organización, debe estar disponible y 
debe mantenerse como información documentada. El alcance debe indicar los tipos de 
productos y servicios cubiertos y proporcionar justificación para cualquier requisito de 
esta norma internacional que la organización determine que no es aplicable dentro del 
alcance de su sistema de gestión de calidad. 
 La conformidad con esta norma solo podrá ser reclamado si los requisitos determinados 
como no aplicables no afectan a la capacidad o responsabilidad de la organización de 
asegurar la conformidad de sus productos y servicios y la mejora de la satisfacción de los 
clientes. 
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Hasta la versión 2015 de la norma ISO 9001, el alcance era documentado en el manual 
de calidad, pero con la desaparición del requisito de mantener un manual se puede 
ubicar en cualquier parte. Siendo recomendable ubicarlo en la política de la calidad. 
El alcance de un sistema de gestión de proyectos BIM no dista del de una organización 
cualquiera. Deberá definir los procesos de los proyectos BIM, como ya están definidos 
en el Apartado 5. 
 
6.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 
Este es el apartado clave para el desempeño de un sistema de gestión de la calidad, ya 
que define el enfoque a procesos. 
Para desarrollar el sistema de gestión de la calidad debemos identificar los procesos, 
que se clasificarán en función del organigrama que detallen los grupos de procesos del 
sistema de gestión de proyecto. La complicación que tiene este nuevo enfoque es la 
colisión con la estructura jerárquica de las organizaciones. 
Los sistemas de gestión de la calidad deben tenerse especial atención a los riesgos y 
oportunidades para determinar el grado de incertidumbre y desarrollar un plan de 
respuesta. Este tema será desarrollado en el Apartado 6.4.1. 
La organización debe documentar los procesos, aunque en la revisión de 2015 es 
flexible la Norma, para identificar los procesos. La organización debe decidir qué 
información documentada necesita la operación eficaz de los procesos, para que no 
haya duda sobre sus elementos de entrada, las actividades, que oportunidades y riesgos 




6.2.1. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 
Las funciones y responsabilidades deben estar claramente definidas. Las personas de la 
organización deben conocer cuál es su papel en el sistema de gestión de la calidad y en 
los procesos que lo conforman. 
La asignación de funciones, responsabilidades y autoridades es una parte fundamental 
de los procesos de un sistema de gestión de la calidad. Si se planifican con un adecuado 
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enfoque a riesgos, seremos capaces de prever aquellas situaciones en las que los 
responsables de determinadas funciones no van a estar disponibles, y por tanto, 
contemplar la posibilidad de que otras personas asuman provisionalmente las tareas o 
decisiones correspondientes. 
En cuanto a la información documentada y el tipo de soporte a utilizar, será la propia 
organización la que tenga que valorar hasta qué punto puede requerir una descripción 
más o menos detallada y formal. 
Aunque sería recomendado en caso de ser una organización muy grande realizar la 
información documentada de este apartado. Siguiendo las  siguientes pautas: 
- Descripciones de puestos, organigramas, manuales de acogida. 
- Inclusión en procedimientos o fichas de procesos. 
- Acciones formativas. 
- Periodos de prueba supervisados, en los que se realizan las actividades. 
- Workflows definidos en los sistemas de información. 
- Restricciones de acceso y gestión de permisos en los sistemas de información. 
En los proyectos BIM no es necesario la documentación de los roles en el sistema de 
gestión de la calidad, ya que, ésta información deberá estar en el Libro de estilo del 
proyecto donde se define todos los aspectos formales y organizativos del proyecto. 
 
6.3. SOPORTE 
La dirección de la organización debe valorar los recursos necesarios para desarrollar el 
sistema de gestión de la calidad. Para ello debe identificar también los recursos de los 
que no dispone para determinar la necesidad de personal externo, alquiler de 
maquinaria y usos de instalaciones de terceros. Este tipo de circunstancias deben estar 
contempladas en el sistema de gestión de la calidad. 
En el Libro de estilo del proyecto debe haber en cualquier proyecto un apartado 
destinado a recursos en dónde además de determinar los recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto deberán estar reservados los recursos necesarios para la gestión 
de la calidad. 
 
6.4. OPERACIÓN 
La operación ha cambiado el enfoque en lo referente a la subcontratación, adquiere 
mayor relevancia el control de cambios sobre los procesos, el control de equipos que 
pasa a ser un proceso más del grupo de medición. 
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El desarrollo de este Apartado variara en función de la organización que lo implemente 
ya que es el capitulo que define los procesos del proyecto. 
Para llevar a cabo este apartado en los entornos BIM, el gestor de calidad BIM debe 
conocer la organización de equipos y los diferentes libros de estilo de cada área de 
trabajo para completar correctamente los procesos de operación. 
 
6.4.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. 
El objetivo de este apartado es sentar las bases para planificar los procesos 
operacionales, es decir, a aquellos cuyo resultado es una fase del proyecto. 
En primer lugar, debe estar claro cuál debe de ser el resultado del proceso y qué 
requisitos debe cumplir.  
Los proyectos no solo cuentan con procesos de desarrollo de producto, algunos 
procesos son prestaciones de servicio. Este hecho dificulta la separación de actividades 
dentro de los procesos, ya que pueden ir juntos en la misma operación. 
Fijado el resultado, se debe establecer criterios de funcionamiento de procesos y 
criterios de aceptación. Para asegurar que el proceso se llevará a cabo del modo que se 
fija en la planificación, se debe determinar los recursos necesarios para su desarrollo. 
También se definirán los controles a implementar en el proceso, para asegurar que el 
proyecto es conforme. Estos controles consistirán en actividades de seguimiento y 
medición. 
Por último, debe determinarse el grado y tipo de información documentada que será 
necesario mantener y conservar en relación con el proceso. El objetivo es tener la 
confianza suficiente en que las actividades se ejecutarán como se han previsto y poder 
evidenciar también que se cumplen los requisitos establecidos. 
Esta planificación no solo debe servir al equipo de calidad sino que deberá servir para 
toda la organización. 
La planificación del proyecto BIM como se ha visto en el apartado 5 se define en el BEP 
y el BEDP. 
 
6.4.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Los aspectos más importantes de nuestra relación con el cliente respecto al proyecto 
que le ofrecemos. Conviene subrayar cuál es la información objeto de ésta 
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interactuación, los requisitos del proyecto y las condiciones en las que lo 
proporcionamos al cliente. 
Dichos requisitos incluyen los que determina la organización para dar respuesta a las 
expectativas de los clientes, los que implícitamente se entienden como necesarios para 
el producto o servicio, los de carácter legal o reglamentario, y los propiamente 
especificados por el cliente. 
Se debe ser consciente de la implicación de esta información. En el momento en que es 
compartida con el cliente, supone el principal compromiso con él. La información debe 
ser previamente controlada por la autoridad pertinente en la organización. 
La revisión realizada sobre los requisitos debe ser conservada como información 
documentada. 
Cualquier cambio en las condiciones inicialmente acordadas con el cliente debe 
someterse también a revisión y la información ha de facilitarse a todos los implicados.  
 
6.4.3. CONTROL DE PROCESOS. 
La actual versión de la ISO indica más explícitamente que los requisitos de provisión 
externa abarcan, no solo la compra de producto, sino también la subcontratación de 
servicios o procesos de la organización, práctica cada vez más usual en el entorno 
empresarial. 
Para asegurar una gestión eficaz de la relación con el proveedor, se establecerán 
criterios para su evaluación, selección, seguimiento y reevaluación. 
Una vez que se ha decidido con que proveedores se va a trabajar, es necesario definir 
qué seguimiento sobre su desempeño es adecuado. 
El seguimiento se puede llevar a cabo por medio de: inspecciones de producto; 
auditorías u otro tipo de visitas a las instalaciones del proveedor, acompañamiento in 
situ en la prestación de un servicio; calidad percibida por el personal de la organización; 
análisis de indicadores de proceso; no conformidades detectadas, etc. 
El grado de control de ser adecuado al impacto del producto, servicio o proceso 
suministrado, en nuestro cliente. 
 
6.4.4. EJECUCIÓN / IMPLEMENTACIÓN. 
La ejecución del proyecto se deberá controlar de acuerdo a los requisitos establecidos 
de proyecto. 
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El modelo de control de la fase de ejecución deberá adaptarse al tipo de proyecto. En el 
apartado 6.7 se puede ver el control de un proyecto mediante Solibri. En el control de la 
ejecución el sistema de gestión de la calidad debe determinar la respuesta a conflictos 
que se puedan detectar en éste proceso. 
En la actualidad, existen diferentes métodos de control de la calidad de la ejecución del 
modelo BIM. Por un lado, la revisión implícita de las herramientas de trabajo mediante 
el modelo 2D-3D simultáneo. Por otro, el control externo a los equipos de desarrollo de 
los procesos. 
El control externo al proceso se desarrolla comprobando con herramientas los modelos 
BIM revisando el cumplimiento de los requisitos definidos. En caso de no conformidad 
el sistema de gestión de calidad debe tener un sistema de respuesta. Éste se determina 
en el apartado siguiente. 
 
6.4.5. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES. 
Ambos apartados cierran el ciclo productivo, de manera planificada, se debe verificar si 
el proyecto o las partes que lo componen han resultado como se pretendía. 
La organización debe definir un sistema de respuesta ante las no conformidades y 
desarrollar el control de las respuestas. 
La respuesta a las no conformidades dependerá de la actividad a la que haga referencia. 
La organización debe decidir si revertir la situación y rehacer el proceso o añadir un 
nuevo proceso de reparación de la no conformidad. 
La resolución que estime la organización deberá ser evaluada, medida y controlada. 
Cabe señalar la necesidad de que la verificación quede registrada en algún tipo de 
información documentada y que ofrezca datos sobre su resultado (positivo o negativo).  
Sea cual sea el tratamiento elegido, debe registrarse y conservarse como información 
documentada. 
 
6.5. MEJORA DE LA CALIDAD 
6.5.1. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTORA 
La organización debe apoyarse en distintas vías para la detección de no conformidades 
como son la auditoría interna, el seguimiento y medición de los procesos, la verificación 
del producto o servicio en sus diferentes fases, la atención a las reclamaciones, etc. 
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Estos mecanismos  tienen el problema de depender de las personas, por lo que, se debe 
tener en cuenta otros aspectos que pueden ser determinantes. 
Establecer registros podría ayudar en el proceso, ya que, se llevaría a cabo el análisis de 
las no conformidades a posteriori. Afrontar con normalidad la existencia de los 
problemas, con una orientación a la mejora y no penalizando también ayuda al proceso. 
Crear un sistema de planificación, acciones correctivas y análisis ayudara a reducir las 
no conformidades. 
De forma generalizada para abordar la mejora debe: 
- Corregirse las no conformidades. Una vez detectada se debe actuar lo antes 
posible para solventarla o paliar las consecuencias. 
- Evaluarse la necesidad de acciones correctivas: debemos analizar la no 
conformidad y decidir si es necesario establecer medidas correctivas para evitar 
la repetición. 
- Establecerse acciones correctivas, si del análisis anterior se considerase alguna 
acción correctiva, esta debe orientarse a la causa de la no conformidad. 
- Implementarse la acción correctiva 
- Comprobarse la eficacia de las medidas correctivas. 
Estas pautas deben reflejarse en el plan de calidad de existir, o en la información 
documentada referente a la mejora de la calidad. 
 
6.5.2. MEJORA CONTINUA 
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar los resultados del 
análisis de las salidas de la revisión por parte de la dirección y determinar si existen 
necesidades u oportunidades a considerar. 
Las mejoras deben realizarse en los tres pilares de cualquier sistema de gestión de la 
calidad. 
- La eficacia y eficiencia de los procesos 
- La calidad del producto o servicio 
- La satisfacción del cliente 
La mejora continua añadirá valor a la organización y al sistema de gestión de la calidad. 
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6.6. MÉTODOS DE APLICACIÓN 
En los apartados anteriores se ha visto el desarrollo de la gestión de la calidad de un 
proyecto BIM. 
En la actualidad las herramientas BIM no permiten documentar el modelo completo, 
por lo que se adjuntan algunos de los documentos del sistema de gestión de la calidad.  
En la actualidad las herramientas solo nos permiten realizar el control de proyecto, 
detentando conflictos entre diferentes modelos y desde el perfil de revisión de cada 
momento identificar los conflictos, valorar el conflicto y proponer una respuesta. Con lo 
que el equipo de modelado de cada modelo podrá recibir las respuestas al conflicto y 
resolverlos. 
En las siguientes páginas de este Apartado se desarrolla el análisis de conflictos de un 
modelo BIM de una Biblioteca con el objetivo de mostrar cómo se desarrolla el proceso 
de chequeo y la resolución de conflictos. 
 
1er Proceso. Elección de Rol y Reglas de revisión. 
Una vez se obtiene el modelo arquitectónico en formato IFC, se procede a abrirlo en el 
programa Solibri Model Checker63.  
Para ello en primer lugar seleccionamos el rol. En este caso, está seleccionado el rol 
“Arquitectural Checking” o comprobación arquitectónica.  
Este rol se utilizará para realizar comprobaciones de calidad básicas de modelos 
arquitectónicos. Este rol contiene Rulesets para dar el visto bueno a modelos BIM, 
comprobar la consistencia del modelo arquitectónico con modelos MEP o estructurales, 
etc. 
 
                                                     
63
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La gestión y calidad del proyecto BIM y su ciclo de vida Septiembre 2016 
 
José Romero Fernández  134     
 
 




2º Proceso. Visualización del Modelo 3D. 
Una vez elegido el punto de vista desde el que se desea comprobar el modelo, se 
procede a abrir el modelo recibido en formato IFC, lo cual hará que aparezca una 
ventana para seleccionar la disciplina. Es vital elegir la disciplina adecuada a los Ruleset 
para que éstos funcionen adecuadamente. 
 
 
Fig. 45 Elección de la disciplina. Fuente Propia 
 
                                                     
64
 Las imágenes de este apartado corresponden al chequeo del modelo BIM con Solibri Model Checker 
v9.6. Solibri Inc. 
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La primera cosa que se puede hacer es visualizar el modelo y seleccionar los distintos 
elementos para ubicarlos en el mismo ordenados por plantas, por tipo o por capa. 
 
 
Fig. 46 Visualización de modelo. Fuente propia 
 
3er Proceso. Chequeo de conflictos y toma de decisiones Arquitectura. 
Al proceder a comprobar el modelo, el programa solicita que se definan ciertas 
cuestiones para poder realizar la comprobación del modelo correctamente. Una de 
estas cuestiones es que, si en el modelo existen ciertos elementos sin clasificar, se 
deberá clasificarlos según la clasificación UniFormat.  
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Fig. 47 Número de conflictos detectados. Fuente Propia 
 
Con el modelo cargado, se procede a realizar la comprobación automática por parte del 
programa siguiendo las indicaciones dadas por el Ruleset. Una vez acabado el proceso, 
nos aparecerán los conflictos para cada uno de los Ruleset. En el ejemplo de la imagen 
inferior, podemos ver que en el Ruleset “BIM Validation – Architectural” hay conflictos 
en “Ventanas y Puertas” dentro de “Estructura del modelo”. En total, dentro del Ruleset 
seleccionado, hay 28 conflictos críticos, 46 moderados y 18 leves. 
 
 
Fig. 48 Visualización del conflicto en el lucernario. Fuente Propia 
 
Haciendo clic en “Puertas y ventanas” se observa que el conflicto se debe a que “Las 
ventanas no están relacionadas a un muro”, y aparece listado los elementos en los que 
aparece el conflicto, en este caso práctico, en los lucernarios. Este error se debe a que 
los elementos de puertas y ventanas, en BIM, se colocan relacionados, o subsidiarios a 
un muro u otro elemento. Como los lucernarios, por su naturaleza, están relacionados 
con la cubierta y no con los muros, se puede decir que el conflicto se acepta, dándole el 
visto bueno.  
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Fig. 49 Conflicto de altura de muros y nivel de referencia. Fuente Propia 
 
El siguiente conflicto trata sobre la altura de los muros, comprobando que tienen una 
altura suficiente. Se puede observar, que la altura de los muros es la correcta, así que se 
podría aceptar el conflicto, pero realizando una verificación más a fondo, se ve que la 
planta de los objetos de la planta primera, están referenciados con respecto a la planta 
baja, así que, para éste conflicto, se aceptarán los que estén correctamente colocados, 
y se rechazarán los mal colocados, realizando un comentario en el que se detallarán las 
razones de dicho rechazo. 
Por ejemplo como comentario se insertaría: “Aunque la altura del elemento es la 
correcta, está mal referenciado con respecto a la planta baja en vez de a la planta 
primera. Se debe corregir dicha referencia.” 
Otro categoría de conflicto a revisar es la de dimensiones de forjado.  Se puede 
observar que el elemento es muy pequeño, probablemente porque se uso para rellenar 
algún tipo de hueco, así que se rechazará el conflicto y se pondrá de comentario: 
“Revisar la geometría del forjado, cada forjado de planta debería poder resolverse con 
un único forjado y no usando forjados pequeños para rellenar huecos”. 
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Fig. 50 Conflicto de superficie de forjado insuficiente. Fuente Propia 
 
En las ventanas, sus “viseras” están realizadas con forjados pequeños, algo que el 
programa detecta como un forjado de dimensión muy reducida, una vez comprobado 
que están referenciados a la planta correcta y que todas sus características son las 
adecuadas, se acepta el conflicto. 
 
 
Fig. 51 Conflicto de dintel con muro. Fuente Propia 
 
Si comprobamos la altura entre plantas, el programa indica que la distancia entre el 
“forjado” de la “visera”  y la parte superior es demasiado pequeña (1,26 m). Como no se 
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trata sobre un lugar por donde va andar personas y, por lo tanto, no define la altura de 
ninguna planta, se acepta el conflicto. 
 
 
Fig. 52 Conflicto de distancia entre forjados insuficiente. Fuente Propia 
 
Bajo el apartado de “Espacio libre” se observa un conflicto entre la cumbrera, el 
lucernario de cumbrera, los faldones de la cubierta y uno de los muros medianeros. 
Como en el lucernario no es necesario ningún tipo de espacio libre para la circulación de 
personas, el lucernario, los faldones y el muro medianero está correcto pero, en cambio 
la cumbrera atraviesa de lado a lado el lucernario, por lo que se debe de realizar una 
corrección para que dicho elemento se divida en dos o, dicho de otra forma, que haya 
dos elementos de cumbrera y no uno que atreviese de lado a lado el edificio 
solapándose con la cumbrera. 
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Fig. 53 Conflictos de espacio libre en lucernario insuficiente. Fuente Propia 
 
En cuanto a la planta baja, el programa detecta una colisión entre el espacio libre 
necesario para la ventana, y la puerta. Como la ventana no es practicable, ni se espera 
que haya gente al lado de la ventana desde el lado de la puerta, este conflicto se 
acepta.  
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Fig. 54 Conflictos de espacio libre en vidriera insuficiente. Fuente Propia 
 
Otro conflicto se trata de la cercanía de las mesas a las ventanas practicables, pero que 
exista un conflicto, no quiere decir que la disposición sea incorrecta. Para comprobarlo, 
se usa la herramienta de cotas para ver qué distancia hay entre la mesa y la ventana. 
 
 
Fig. 55 Conflictos de espacio libre en ventanas insuficiente. Fuente Propia 
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Dicha distancia es de 0,675 m mientras que el ancho de una hoja es de 1,29/2 = 0,645 
m. Como 0,675 m > 0,645 m, la ventana puede abrirse sin colisionar con la mesa, así 
que se da el conflicto como válido. 
 
 
Fig. 56 Colocación de cotas para comprobación de dimensiones. Fuente Propia 
 
En cuanto a las puertas, uno de los conflictos que se indica en este proyecto es la de 
que los tabiques de placas de yeso laminado están demasiado cerca de las puertas, 
como esto es normal, se da el conflicto como válido. 
En el siguiente apartado, se puede observar que el programa nos dice que faltan pilares 
y tejado en el proyecto. Como los pilares aún no los recibimos del estructurista, se 
rechaza el conflicto y se informa al equipo mediante un comentario de que se deberían 
disponer de unos pilares predimensionados. En cuando al tejado está clasificado como 
“Acabado de suelo”, así que también se rechaza el conflicto y se informa al equipo de 
que se debe corregir la clasificación de la cubierta. 
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Fig. 57 Conflicto de cubierta no existente. Fuente Propia 
 
Con respecto a los muros, en este proyecto se indica que los elementos que rodean a 
las ventanas no se conectan con nada por encima. Esto es normal, ya que no son muros 
propiamente dichos si no embellecedores, así que se da el conflicto como válido. 
 
 
Fig. 58 Conflicto de unión superior de muros no existente. Fuente Propia 
 
Los muros divisores entre los excusados en los aseos también están marcados como 
conflicto por no llegar a techo, pero en este caso es totalmente normal ya que están 
divisiones no llegan hasta el techo. 
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Fig. 59 Conflicto de unión superior de muros no existente. Fuente Propia 
 
Por último con respecto a los muros, aparece un tabique que se solapa con el forjado de 
chapa colaborante, por lo que se rechaza el conflicto y se manda un comentario al 
equipo. 
 
4º Proceso. Análisis del chequeo de de conflictos. 
Los conflictos aquí mostrados son un ejemplo para mostrar el proceso de trabajo en un 
caso práctico, el proyecto contenía más conflictos. Como resumen, se muestra la 














59 49 35 54 89 
Tabla 7 Número de conflictos en el proyecto arquitectónico. Fuente Propia 
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Fig. 60 Porcentaje de conflictos aceptados y rechazados en el proyecto arquitectónico analizado. Fuente Propia 
 
5º Proceso. Chequeo de conflictos y toma de decisiones Arquitectura-Estructura. 
Una vez corregidos los conflictos por el equipo, y revisado el modelo una vez más para 
comprobar posibles nuevos errores que aparezcan, se obtiene el modelo estructural 
para su revisión. A continuación, se muestran unos ejemplos de revisión del modelo 
estructural, esta vez, desde el rol “BIM Validation – Structural”. 
Uno de los conflictos es que los pilares de madera del bajocubierta  son más grandes, 
horizontalmente, que el tabique. Podría ser un error de modelo en el que el pilar queda 
unos mm desplazado con respecto al tabique, pero en este caso es intencionado así que 




Porcentaje de conflictos aceptados y rechazados en el proyecto 
arquitectónico analizado 
Aceptados Rechazados 
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Fig. 61 Conflicto de pilares con dimensión horizontal superior a la del tabique. Fuente Propia 
 
Otro conflicto es el solapamiento de las vigas con los pilares, ¿es la viga pasante y el 
pilar llega hasta su parte inferior o son dos vigas que se unen a un pilar en sus laterales? 
Este conflicto se rechaza y se escribe un comentario al equipo para su corrección. 
 
 
Fig. 62 Conflicto de pilar superpuesto a viga. Fuente Propia 
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180 271 104 317 238 
Tabla 8 Número de conflictos en el proyecto estructural. Fuente Propia 
 
 
Fig. 63 Porcentaje de conflictos aceptados y rechazados en el proyecto estructural analizado. Fuente Propia 
 
7º Proceso. Chequeo de conflictos y toma de decisiones Estructura-MEP. 
Una vez corregidos por el equipo los errores en la estructura, se pasa a revisar los 
conflictos existentes entre la estructura y la estructura. Para ello se selecciona el rol 
“Plumbing”. 
El primer conflicto que se observa se trata de de una bajante y un colector horizontal 





Porcentaje de conflictos aceptados y rechazados en el proyecto 
estructural analizado 
Aceptados Rechazados 
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Fig. 64 Conflicto de tuberías superpuestas y sin codo. Fuente Propia 
 
Otro ejemplo de conflicto es la superposición entre la acometida de fontanería y la 
arqueta del saneamiento, que se trata de un conflicto que se rechaza y del cual se 
informa al equipo para su subsanación. 
 
 
Fig. 65 Conflicto de arqueta y tubería superpuestas. Fuente Propia 
 
Con respecto a la interacción entre los elementos MEP y estructurales, se puede 
apreciar la intersección entre una tubería y una viga de acero, por lo que se debe 
proceder a su corrección. 
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Fig. 66 Conflicto de tubería que corta una viga. Fuente Propia 
 
También se observa un solapamiento entre una arqueta y un muro estructural, 
rechazando dicho conflicto e informando al equipo. 
 
 
Fig. 67 Conflicto de arqueta, muro y tubería superpuestos. Fuente Propia 
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4 51 0 41 14 
Tabla 9 Número de conflictos en el proyecto MEP. Fuente Propia 
 
 
Fig. 68 Porcentaje de conflictos aceptados y rechazados en el proyecto estructural  y MEP analizado. Fuente Propia 
 
9º Proceso. Chequeo de conflictos y toma de decisiones Arquitectura-MEP. 
Por último, una vez corregidos todos los errores, queda verificar el MEP frente a la 
arquitectura. Uno de los conflictos es el solapamiento entre una puerta y un bote 




Porcentaje de conflictos aceptados y rechazados en el proyecto 
estructural  y MEP analizado 
Aceptados Rechazados 
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Fig. 69 Conflicto de bote sifónico y puerta superpuestos. Fuente Propia 
 
EL otro conflicto de ejemplo se trata del solapamiento entre un falso techo y una 
tubería, lo cual provoca un rechazo inmediato del conflicto con el correspondiente 
comentario al equipo para arreglarlo. 
 
 
Fig. 70 Conflicto de tubería y falso techo superpuestos. Fuente Propia 
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34 56 36 90 36 
Tabla 10 Número de conflictos en el proyecto MEP junto al proyecto arquitectónico. Fuente Propia 
 
 
Fig. 71 Porcentaje de conflictos aceptados y rechazados en el proyecto MEP y arquitectónico analizado. 
Fuente Propia 
 
Como se ha podido ver gracias a estos pasos del proceso de chequeo, la tarea de 
control de conflictos no solo supone detectar y realizar un check list, sino que se debe 
analizar cuál es el conflicto y proponer una respuesta. 
Este método simplemente se puede aplicar al desarrollo de los procesos del grupo de 
procesos de implementación del proyecto, ya que el control de de los demás grupos no 
se pueden incluir en esta herramienta. 
Para complementar este sistema de gestión de conflictos existen diferentes 
herramientas que permiten documentar el modelo y gestionar todas las notificaciones 
29% 
71% 
Porcentaje de conflictos aceptados y rechazados en el proyecto MEP y 
arquitectónico analizado 
Aceptados Rechazados 
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en una base de datos accesibles en cualquier momento. Éste es el caso de la 
herramienta Viewpoint65. 
 
6.7. ANALISIS DEL MÉTODO 
El método de control de la calidad expuesto en el apartado anterior se basa en el 
análisis de los conflictos. El análisis de conflictos como ya se ha visto proporciona un 
valor al proyecto, ya que de no haberlos o de resolverlos correctamente el proyecto 
está asegurada su calidad. 
Cabe destacar, que en muchas ocasiones, los conflictos detectados no son relevantes. 
Debido a la causa, en muchas ocasiones fallos producidos por los programas de 
modelado. En el ejemplo realizado se han detectado 2500 conflictos, un valor 
exagerado para un proyecto de esta envergadura. Por lo que hay que hacer la siguiente 
pregunta. ¿Es normal este valor? ¿De serlo porque? 
En el ejemplo realizado se detentan más de 1500 conflictos de colisiones producidas 
por piezas especiales que intentaban solucionar problemas de modelo. El valor elevado 
de colisiones producidas por este conflicto es causa de la mala elección de las reglas de 
análisis. 
A la hora de definir el inicio del control de la calidad con BIM se debe tener especial 
atención a la definición del sistema de gestión de calidad de la organización. También 
habrá que tener en cuenta el rol y el paquete de reglas. Para poder desarrollar el 
control de la calidad correctamente y generar lecciones aprendidas. 
7. PERSPECTIVA DE FUTURO 
En el pasado, se han desarrollado infinidad de proyectos y siempre se ha estado 
intentando producir novedades en el mercado. Desde el gran cambio que se produjo 
con el CAD hasta hoy con la aparición del BIM, no se ha producido grandes innovaciones 
en el sector de la información de proyecto. 
En el presente, el BIM ha revolucionado el mercado de forma sorprendente, llegando a 
todos los niveles de la edificación. El nivel de desarrollo de los modelos BIM está en el 
nivel 2, lo que quiere decir, que el modelo de información referida a la arquitectura, las 
instalaciones y las estructuras  ya se desarrolla coherentemente. Estando en este nivel 
de madurez en el desarrollo de proyectos BIM, el paso siguiente que se debe afrontar 
es el que defina las relaciones entre modelos, la definición de reglas para el control de 
los procesos. En este lugar, se posiciona el presente trabajo fin de máster. 
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De cara al futuro, el BIM parece que toma dos caminos. Por un lado el de las empresas y 
empresas de desarrollo de software que busca desarrollar mil aplicaciones para una 
aplicación y enfocar el mercado hacia los software existentes absorbiendo las iniciativas 
existentes. Por otro lado, el camino de los pensadores que esperan que el BIM 
permanezca puro y que debería desarrollarse en todos los aspectos del proyecto de 
forma sistemática y siguiendo los fundamentos del BIM. 
Bajo mi punto de vista, el camino que debería tomar el BIM sería hacia la unión de las 
tradicionales formas de trabajar con las formas de trabajar BIM. Buscando un camino 
intermedio que no fustigue  a las empresas que desean incorporarse a la metodología 
BIM y al mismo tiempo hacer que los pensadores sean quien forme a los equipos de 
trabajo. 
En el apartado 9 se definen varias líneas de trabajo para desarrollar en el futuro 
próximo, con el fin de completar la metodología. 
 
8. CONCLUSIONES 
Después de haber realizado el análisis del estado actual de la gestión de proyectos y la 
evolución de la gestión de la calidad con el objetivo, de sentar la base, para la segunda 
parte de este trabajo fin de máster. En la segunda parte, por un lado, se ha desarrollado 
la gestión del proyecto BIM y como proceso a proceso el BIM interactúa con la gestión 
de proyectos. Por el otro lado se realiza el desarrollo de la gestión de la calidad BIM y 
como proceso a proceso el BIM interactúa con la gestión de la calidad. 
El objetivo de este trabajo era sentar las bases para el desarrollo de un proyecto BIM y 
la gestión de calidad de éste, desarrollando una guía de criterios a tener en cuenta. Se 
puede decir que el objetivo se ha logrado cumpliendo con los requisitos del proyecto. 
El BIM, no está en su plena madurez, como se ha demostrado en los diferentes 
apartados de este trabajo, pero se ha dejado la puerta abierta para la posible evolución 
que debería llevar a cabo. 
La gestión de calidad en BIM, hasta la fecha de este proyecto no tiene adaptación 
completa, mediante herramientas BIM. Conscientes de esto, se debe seguir los criterios 
expuestos y en el momento en que aparezca un software que concentre todos estos 
aspectos llevarlos a cabo. Mientas tanto se deberá cumplimentar el control de calidad 
mediante herramientas BIM y las demás partes del sistema de gestión de calidad de 
forma tradicional. 
La dirección del proyecto BIM debe conocer la metodología en su profundidad para 
poder analizar los procesos que está desarrolla y gestionar su desarrollo. Si por algún 
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motivo el gestor de proyecto no conociese la metodología, podría olvidarse de algún 
proceso o no entender el desarrollo de un proceso de la forma correcta, provocando 
disconformidades y problemas a la organización.  
Como reflexión final, es necesario desarrollar nuevas líneas de investigación que 
complementen este y otros muchos trabajos que están siendo desarrollados 
actualmente.  Con el fin de desgranar y comprender como deben ser los procesos de 
desarrollo de un proyecto BIM y crear métodos basados en las lecciones aprendidas 
para conseguir el objetivo final, EL MODELO ÚNICO. 
 
9.  FUTURAS LÍNEAS DE DESARROLLO 
En el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster han surgido antes, durante y después de 
redactados aspectos relacionados con la gestión del proyecto BIM, la calidad BIM y los 
Modelos BIM. No se pretende, en este momento, presentar un nutrido y extenso 
listado de posibilidades para desarrollo de Trabajos Fin de Máster o Tesis. 
El motivo de este apartado es ayudar a continuar desarrollando el Modelo BIM y sus 
diferentes posibilidades en el campo de la edificación. 
Las líneas de trabajo se citan a continuación sin establecer prioridades a la hora de 
presentarlas. 
 
El modelo 6D, sostenibilidad en el entorno BIM. 
El actual auge de la sostenibilidad en el entorno de los proyecto de edificación crea esta 
necesidad. Si se están desarrollando proyectos en BIM los cuales incorporan diferente 
información del proyecto, manteniendo la pretensión de englobar toda la información. 
Debería nacer el modelo 6D sostenibilidad para albergar la información referente a la 
sostenibilidad de proyecto y poder documentar el modelo. 
En la actualidad, los software de sostenibilidad son escasos y prácticamente son una 
aplicación de chequeo de requisitos en base a un banco de datos de conformidades. 
Desarrollar el método y la manera de introducir ésta información al proyecto generaría 
un gran salto en los niveles de implantación de BIM y nos acercaría un poco más al 
modelo BIM completo. 
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El modelo 7D, medioambiente en el entorno BIM. 
El medio ambiente se debería tener más en cuenta en la ejecución de las edificaciones, 
para ello se debe incorporar este aspecto a los proyectos. Los aspectos 
medioambientales que afectan a un proyecto lo podríamos englobar en el modelo 7D 
con el que desarrollando un método de control y un sistema para certificar el 
cumplimiento mediante el análisis del modelo BIM de los requisitos de conformidad de 
proyecto nos permitiría dar un gran salto y un giro en la dirección correcta, hacia el 
respeto del medio ambiente. 
Actualmente ya existen normas internacionales que desarrollan la defensa y 
cuantificación de los sistemas de gestión del medio ambiente. La línea de desarrollo 
seria implementar el BIM a métodos basados en estas normas. 
 
La gestión de adquisiciones en el entorno BIM. 
En el entorno de la gestión de proyectos BIM, tras el desarrollo de la gestión de riesgos 
y la gestión de proyectos como tal, y una vez completados los modelos 4D y 5D, es el 
momento de desarrollar la gestión de adquisiciones y poder completar el conjunto de la 
gestión de proyectos. Para desarrollar la gestión de adquisiciones en el entorno BIM, 
deberían evolucionar, los conceptos gestión de adquisiciones y documentación del 
modelo BIM. En la actualidad es imposible que el modelo BIM pueda sostener la 
información referente a la gestión de adquisiciones. 
Desarrollar la evolución de concepto y la adaptación de las herramientas para resolver 
la gestión de adquisiciones es una de las nuevas vías para que el gestor de proyecto 
pueda sumergirse completamente en BIM. 
 
El modelo BIM, el IFC y la Interoperabilidad. 
Una de las más importantes líneas de investigación fruto del desarrollo de este proyecto 
es la relación entre modelos. El IFC no es capaz de soportar el modelo  completo, y 
aunque el concepto de modelo único ha ganado el terreno en las mesas de debate 
frente al modelo múltiple. En la actualidad la realidad es que no se puede lograr el 
modelo único. 
Definir las características  que debería relacionar entre diferentes modelos el modelo 
único y que información debería marcar como base de la interoperabilidad sería el 
objetivo de esta línea de trabajo. 
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El urbanismo y el BIM. Las Smart cities 
El urbanismo, es ese gran olvidado en los periodos de crisis como el que se acaba de 
superar. Por esto se expone esta línea de trabajo en este documento. Desde hace unos 
años, se ha comenzado a hablar de las Smart cities y de cómo deberían llevarse a cabo. 
Éste es el objetivo para llevar a cabo esta línea de trabajo. 
Plantear una metodología para llevar a cabo el modelado de toda una ciudad y el 
modelado de las infraestructuras sin que esto suponga un excesivo costo a las casas 
consistoriales. Relacionar todos los edificios y las infraestructuras sobre el suelo de la 
ciudad supondría un manejo de información descomunal, por lo que debería diseñarse 
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El plan de proyecto es “un documento formalmente aprobado que define cómo se 
ejecuta, supervisa y controla un proyecto” 2 
 
El mismo incluye: 
 
 Procesos de dirección seleccionados y nivel de implementación de cada uno 
 Principales documentos a elaborar 
 Descripción de técnicas y herramientas que se van a utilizar 
 Como se ejecutará el trabajo a ser realizado 
 Cómo se ejecutará el control integrado de cambios 
 Cómo se realizará la gestión de la configuración y  cómo se asegurará la inte-
gridad de la linea base de tiempo, costo y calidad (objetivos de calidad del pro-
yecto) 
 Técnicas de comunicación 
 Ciclo de vida 
 Revisiones claves 
 
Planes subsidiarios que contiene: 
 
 Plan de gestión de la integración 
 Plan de gestión del alcance 
 Plan de gestión del cronograma 
 Plan de gestión de costes 
 Plan de gestión de la calidad 
 Plan de gestión del proceso 
 Plan de gestión del personal 
 Plan de gestión de las comunicaciones 
                                                 
1
 Este documento tiene los contenidos necesarios y algunos elementos de ejemplo. Es el 
documento que más se personaliza en su estructura para cada proyecto. 
2
 PMBOK 3ª. Edición en Español 
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 Plan de gestión de riesgos 
 Plan de gestión de las adquisiciones 
 
 




 Juicio de expertos 
 Técnica del documento único 
 Manejo de conflictos 
 Estimación por analogía 
 Gestión de la configuración 
 Control de cambios 
 Valor ganado 





 Open Office  o similar que trabaje con formato ODF 
 OpenProj - http://openproj.org/ 
 Correo electrónico 
 
 
Principales técnicas y herramientas a utilizar para la generación del 
producto 
 
Depende de cada producto. Si es un producto de software, a vía de ejemplo. 
 
Metodologías de desarrollo de software, incluyendo: 
 Casos de uso 
 Trazabilidad desde el análisis de impacto hasta la puesta en producción 
 Gestión de la configuración 
 Casos de prueba 
  
 




 Gestión de la configuración 
 
Principales documentos a elaborar 
 
Respecto al proyecto 
 
 Acta de Constitución 
 Enunciado de alcance 
 Matriz de interesados 
 Plan de proyecto, conteniendo: 
o Control integrado de cambios 
o Aceptación formal de entregables 
o Transferencia tecnológica 
o Lista de entregables 
 EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 
 Roles y responsabilidades del proyecto 
 Matriz de comunicaciones 
 Cronograma 
 Presupuesto 
 Registro de riesgos 
 Registro de actividades 
 Registro de incidencias 
 Memo de reuniones de trabajo 
 Informe de avance 
 Lecciones aprendidas 
 
Respecto al producto 
 
 Depende del producto que se genera en el proyecto 
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Las revisiones son procesos en los cuales se analizan los entregables clave y se 




Plan de gestión de alcance 
 
Describe los procesos de gestión de alcance, la forma de ejecutarlos y las 
herramientas que se utilizan. 
En particular, se debe especificar siempre que se va a realizar la EDT. 
Plan de gestión del cronograma 
 
El Plan de gestión del cronograma establece los “criterio y las actividades para 
desarrollar y controlar el cronograma del proyecto” 3 
 
Contiene la descripción de: 
 Formato del cronograma, herramienta a utilizar, criterios para su desarrollo 
 Criterios de seguimiento a utilizar 
 Procesos de identificacíon de actividades, establecimiento de secuencia, recur-
sos, duración, desarrollo y control del cronograma 
 
 
Plan de gestión de costos 
 
Fija el formato y establece los criterios para estructurar y controlar los costos. 
 
Contiene una descripción de: 
                                                 
3
 PMBOK 3ª. Edición en Español 
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 Formato de reporte de costos 
 Unidades de medida 
 Umbrales de control 
 Reglas de valor ganado – 0 – 50 - 100 
 Procesos de estimación, presupuestación y control 
 
 
Plan de gestión de la calidad 
 
Describe como se implementará la política de calidad. Contiene las normas de calidad 
relevantes para el proyecto y la forma de satisfacerlas. 
 
Contiene: 
 Métricas de calidad (densidad de defectos, disponibilidad del sistema, cobertu-
ra de las pruebas) 
 
 
Plan de mejoras del proceso 
 
Detalla los pasos de análisis de procesos que facilitarán la identificación de actividades 
que no agregan valor, y permitirá que del proyecto piloto quede definido un proceso 
que sea repetible y que se pueda mejorar en cada iteración. 
 
Contiene información de: 
 Límites del proceso – cual es el alcance del proceso a realizar 
 Configuración del proceso – una descripción de los pasos 
 Métricas del proceso – las métricas a elaborar como forma de medir los resul-
tados 
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Determina los roles y las responsabilidades, cómo y cuándo ingresan las personas al 
proyecto y cuando se liberan, normas de funcionamiento, políticas de seguridad y 
confidencialidad, capacitación. Hay planilla aparte para describirlo. 
 
 
Plan de gestión de las comunicaciones 
 
Describe las necesidades de información y comunicación de los interesados: qué 
información, cuándo, cómo,  quién la suministra y en que formato. Hay planilla aparte 
para describirlo. 
 
También detalla el proceso de escalamiento de los asuntos que no se pueden resolver 
dentro del equipo de trabajo. 
 
 
Plan de gestión de riesgos 
 
Detalla como se estructurará la gestión de riesgos del proyecto. 
Contiene la descripción de: 
 Metodología, herramientas y fuentes de información a utilizar, formatos de in-
forme 
 Roles y responsabilidades 
 Preparación del presupuesto 
 Características del seguimiento: periodicidad, participantes, disparadores 
 Categoría de riesgos 
 Formato de la matriz de probabilidad e impacto 
 Niveles de tolerancia admitidos 
Hay planilla aparte para la identificación de riesgos y para el repositorio de riesgos 
de la institución. 
 
Plan de gestión de las adquisiciones 
 
El plan de gestión de las adquisiciones identifica las necesidades de adquirir bienes y 
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 Tipos de contratos 
 Criterios de evaluación 
 Pliegos y contratos 
 Gestión de proveedores 
 Restricciones y supuestos 
 Garantías de cumplimiento de contrato 
 Cláusulas de propiedad 
 Hitos principales 
 
 
El plan de gestión del contrato describe como se administrarán los contratos del 
proyecto, incluyendo documentación necesaria, requisitos de rendimiento, criterios 
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[Nombre del proyecto] 
Plan de Proyecto 
Versión [1.0] 
  
[Este documento es la plantilla base para elaborar el documento Plan de Proyecto. 
Los textos que aparecen entre paréntesis rectos son explicaciones de que debe 
contener cada sección. Dichos textos se deben seleccionar y sustituir por el 
contenido que corresponda. Para actualizar la tabla de Contenido, haga clic con el 
botón derecho del ratón sobre cualquier línea del contenido de la misma y 
seleccione Actualizar campos, en el cuadro que aparece seleccione Actualizar toda 
la tabla y haga clic en el botón Aceptar] 
 
Historia de revisiones 
Fecha Versión Descripción Autor 
[dd/mm/aaaa] [x.x] [detalles] [nombre] 
        
        
        
 
Plan de Proyecto  Página 2 de 7 
Contenido 
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3 
1.1. ALCANCE DEL PROYECTO ............................................................................................................. 3 
1.2. ENTREGABLES DEL PROYECTO ...................................................................................................... 3 
1.3. ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN DEL PLAN ......................................................................................... 3 
2. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................. 3 
2.1. MODELO DE PROCESO ................................................................................................................... 3 
2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................... 3 
2.3. INTERFACES E INTERACCIONES ..................................................................................................... 4 
2.4. RESPONSABLES ............................................................................................................................. 5 
3. PROCESO DE GESTIÓN ................................................................................................................. 5 
3.1. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE GESTIÓN ....................................................................................... 5 
3.2. CONDICIONES ASUMIDAS, DEPENDENCIAS Y RESTRICCIONES ........................................................ 5 
3.3. GESTIÓN DE RIESGOS .................................................................................................................... 5 
3.4. MECANISMOS DE CONTROL Y AJUSTE ............................................................................................ 5 
3.4.1. Mecanismos para la Gestión de calidad ............................................................................... 5 
3.4.2. Mecanismos para la Gestión de configuración .................................................................... 5 
3.4.3. Mecanismos para Verificación ............................................................................................. 5 
3.4.4. Mecanismos para la Gestión de proyecto ............................................................................. 6 
3.5. RECURSOS ..................................................................................................................................... 6 
4. PROCESO TÉCNICO ....................................................................................................................... 6 
4.1. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS ..................................................... 6 
4.2. DOCUMENTACIÓN DE SOFTWARE .................................................................................................. 6 
4.3. FUNCIONES DE SOPORTE ................................................................................................................ 6 
5. LÍNEAS DE TRABAJO, DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CRONOGRAMA6 
5.1. LÍNEAS DE TRABAJO ...................................................................................................................... 6 
5.2. DEPENDENCIAS ............................................................................................................................. 7 
5.3. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ....................................................................................... 7 
5.4. CRONOGRAMA .............................................................................................................................. 7 
 
Plan de Proyecto  Página 3 de 7 
1. Introducción 
Esta sección contiene una visión general del proyecto y el producto a 
desarrollar, una lista de los entregables del proyecto y la estrategia de 
evolución del Plan. 
1.1. Alcance del Proyecto 
[Contiene un resumen de los objetivos del proyecto, el producto que será 
entregado, y metas más significativas del proyecto.] 
1.2. Entregables del Proyecto 
[Lista de todos los entregables para el Cliente, las fechas de entrega, lugar de 












     
     
 
 
1.3. Estrategia de evolución del Plan 
[Especificación de la estrategia para realizar cambios agendados y no 
agendados al Plan de Proyecto. 
 Debe contener: 
 Quien es responsable de monitorear el Plan de Proyecto. 
 Con cuanta frecuencia se realizarán modificaciones al Plan. 
 Como serán evaluados y aprobados los cambios al Plan. 
 Como serán realizados y comunicados los cambios al Plan. 
 
Este Plan deberá ser revisado al inicio de cada fase, modificado de acuerdo a 
lo necesario, aprobado y distribuido al equipo de proyecto.] 
 
2. Organización del Proyecto 
Esta sección contiene la especificación del modelo de proceso del Proyecto, 
descripción de la estructura organizacional del proyecto, identificación de 
interfaces e interacciones y definición de responsables. 
2.1. Modelo de Proceso 
Esta sección contiene la definición de las relaciones entre las actividades más 
relevantes del proyecto. 
[Se debe incluir una planificación tipo Gantt  mediante una combinación de 
gráficos con texto, especificando: dentro de las Fases e Iteraciones los 
objetivos de las mismas, las actividades críticas, productos más significativos, 
recursos requeridos, y entregables de acuerdo a las actividades críticas.]  
2.2. Estructura Organizacional 
[Descripción de la estructura jerárquica interna del proyecto.] 
 
 







2.3. Interfaces e Interacciones 
En esta sección se describen los procedimientos administrativos y de gestión 
entre el proyecto y: el Cliente, Gestión de configuración, Gestión de calidad y 
Verificación. 
 







[Líneas de trabajo 
o persona 
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correspondiente] involucradas] 
    
 
2.4. Responsables 
Se identifican las actividades más relevantes en el proyecto, los responsables 







    
    
 
3. Proceso de Gestión 
[En esta sección se deben especificar los objetivos y prioridades de la gestión 
de proyecto, condiciones asumidas, dependencias y restricciones, técnicas de 
gestión de riesgos, mecanismos de control y ajuste, recursos humanos.] 
3.1. Objetivos y Prioridades de Gestión 
[Contiene metas y prioridades de las actividades de gestión del proyecto, 
frecuencia con que se realizan las mismas y mecanismos de reporte.] 
3.2. Condiciones asumidas, dependencias y restricciones 
[Especificación de las condiciones que se asumen para el proyecto, eventos 
externos de los que se depende y restricciones del proyecto.] 
3.3. Gestión de Riesgos 
[Identificación y manejo de los factores de riesgo asociados al proyecto. 
Descripción de mecanismos de monitoreo y planes de contingencia. 
Los riesgos pueden ser de tipo: contractual, tecnológicos, asociados al tamaño 
y complejidad del producto, asociados a los recursos humanos del proyecto o 
a la aceptación del producto por parte del Cliente. Hacer referencia al 
documento de riesgos.] 
3.4. Mecanismos de control y ajuste 
[Especificación de los procedimientos de reporte, formato de reportes, flujo de 
información, revisiones, auditorias, para las Líneas de Gestión de Calidad, 
Gestión de Configuración, Verificación y Gestión de Proyecto.] 
3.4.1. Mecanismos para la Gestión de calidad 
[Se deben especificar en esta sección los mecanismos de monitoreo y control 
de las actividades de Gestión de calidad. Esto incluye una breve descripción 
de las actividades más relevantes de la Gestión de Calidad.] 
3.4.2. Mecanismos para la Gestión de configuración 
[Se deben especificar en esta sección los mecanismos de monitoreo y control 
de las actividades de Gestión de configuración. Esto incluye una breve 
descripción de las actividades más relevantes de la Gestión de Configuración.] 
3.4.3. Mecanismos para Verificación 
[Se deben especificar en esta sección los mecanismos de monitoreo y control 
de las actividades de Verificación y Validación. Esto incluye una breve 
descripción de las actividades más relevantes de la Verificación y Validación.] 
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3.4.4. Mecanismos para la Gestión de proyecto 
[Se deben especificar en esta sección los mecanismos de monitoreo y control 
de las actividades de Gestión de proyecto. Esto incluye una breve descripción 
de las actividades más relevantes de la Gestión de Proyecto.] 
3.5. Recursos 
[Especificación de Recursos humanos incluyendo la cantidad de personal en el 
proyecto, asignación de roles, responsables de Líneas de trabajo y métodos 
de entrenamiento y estudio a seguirse. 
Esta sección deberá contener también un inventario de los recursos 
tecnológicos con los que cuenta el equipo de proyecto.] 
4. Proceso técnico 
[Esta sección debe contener la definición de los procedimientos técnicos, 
herramientas y tecnologías que se utilizarán en el proyecto. 
Se debe especificar la metodología que se seguirá para la realización de la 
documentación del proyecto, así como los Planes de calidad, Configuración y 
Verificación y Validación.] 
4.1. Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías 
[Especificación de sistemas operativos, metodologías de desarrollo,  lenguajes 
de programación, métodos para la especificación de diseño, construcción, 
Verificación, integración, documentación, entregas al Cliente, modificaciones, 
mantenimiento y entregables. 
Estándares técnicos, políticas y procedimientos a seguir en el desarrollo del 
producto. En caso que existan documentos que especifiquen alguno de los 
puntos mencionados hacer referencia a ellos.] 
4.2. Documentación de software 
La documentación se realizará de acuerdo a las plantillas de documentos 
definidas en el Modelo de Proceso para desarrollo de Software con Genexus 
que se definió. 
[Si se define algún documento, estilo, nomenclatura o formato que no está 
definido en la documentación del Modelo de Proceso definido deberá 
detallarse en esta sección.] 
4.3. Funciones de soporte 
[Referencia a los Planes de: Gestión de configuración, Gestión de Calidad y 
Verificación y Validación.] 
5. Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y 
cronograma 
[Esta sección debe contener la especificación de Líneas de trabajo, 
identificando las dependencias entre ellas. 
Además se debe establecer la distribución a lo largo del proyecto de los 
recursos humanos, la asignación de los mismos a las Líneas de trabajo y 
establecer un cronograma.] 
5.1. Líneas de trabajo 
[Especificación de Líneas de trabajo para las distintas actividades que se 
deben realizar (por ejemplo, diseño, análisis, implementación, etc.). 
Cada Línea de trabajo debe ser identificada de forma única dada una 
nomenclatura y descripción.] 
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Identificación 











  [id. de la actividad 
definida en el 
modelo] 
[breve descripción 
y/o referencia al 
subtítulo actividades 
en el modelo de 
proceso] 




[Se establecen las dependencias entre actividades de las distintas Líneas de 
trabajo. Ver sección de Actividades dentro del Modelo de proceso.] 
5.3. Distribución de Recursos Humanos 
[Estimación de la asignación de recursos humanos a las distintas Líneas de 
trabajo a través de la duración del proyecto. 
Cantidad y tipo de personal, tiempo en computadora por rol, software de base 
y hardware requerido para trabajar.] 
 
 









      
      
 
5.4. Cronograma 
[Cronograma para las distintas actividades del proyecto, tomando en 
consideración las relaciones de precedencia y fechas críticas. 
Este cronograma puede ser especificado en tiempo absoluto de calendario o 
de acuerdo a incrementos relativos a un hito.] 
 
3_Solicitudes de cambio
La Oficina de Proyectos de Informática 
www.pmoinformatica.com 
 
La Oficina de Proyectos de Informática (http://www.pmoinformatica.com) 
Solicitud de cambio 
[Nombre del Proyecto] [Código de proyecto] 
Fecha: [dd/mm/aaa] 
 
Datos de la solicitud de cambio 
Nro control de solicitud de cambio  
Solicitante del cambio  
Área del solicitante  
Lugar  
Patrocinador del proyecto  
Gerente del proyecto  
Categoría de cambio 
Marcar todas las que apliquen: 
Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
Procedimientos Documentación Otro
 
Causa / origen del cambio 
Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
Otros
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Firmas del comité de cambios 
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Reporte de Avance de Proyecto 
[Nombre del Proyecto] 
Período: [dd/mm/aaaa] al [dd/mm/aaaa] 
Organización: [Empresa / Organización] 
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto] 
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Agenda 
• Estado de compromisos del período anterior 
• Indicadores y Proyecciones 
• Causas de desviación y acciones correctivas 
• Logros del período 
• Estado actual de incidentes 
• Estado actual de riesgos 
• Estado actual de solicitudes de cambios 
• Logros planificados para el próximo período 
• Compromisos para el próximo período 
• Decisiones pendientes 
2 
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Estado de compromisos del período anterior 
3 
Compromiso / Pendiente / 
Actividad 
Responsable Fecha Compromiso Descripción del Estado 
En cada reunión de avance, se 
identifican pendientes o 
compromisos que el equipo o 
interesados deben atender, estos 
compromisos se listan para su 
seguimiento. 
Nombre, Cargo y 
departamento del 
responsable a quien está 
asignado el compromiso 
[dd/mm/aaaa]  Posibles Estados: Pendiente 
o Cerrado 
 
En caso de estar pendiente 
se pueden describir las 
razones 
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Indicadores y proyecciones 
4 




Costo real invertido: 
 
Variación de cronograma: 
Índice de desempeño de cronograma: 
 
Variación de costo: 




Fecha estimada de conclusión: 
Presupuesto hasta la conclusión: 
Estimación a la conclusión: 
Estimación hasta la conclusión: 
Índice de desempeño de trabajo por completar: 
Gráfico de Valor Ganado 
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Describe las causas de 
la desviación. 
Acciones correctivas para 
corregir la desviación y 
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Logros del período 
6 
• Actividad / Logro / Hito 1 
• Actividad / Logro / Hito 2 
• Actividad / Logro / Hito 3 
• Actividad / Logro / Hito 4 
• Actividad / Logro / Hito 5 
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Estado actual de incidentes 
7 






presenta el proyecto, 
que ya se han 
materializado. (Es un 
Riesgo identificado que 
ya ocurrió, o un Riesgo 
no identificado que ya 
ocurrió) 
Actividad o Grupos de 
actividades del 
proyecto que presentan 
desviación. Se describe 




Describe las causas 
raíz del incidente o 
problema. 
Acciones correctivas 
que se están tomando 
para reparar el 
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Estado actual de riesgos 
8 
Riesgo Impacto Plan de Respuesta al Riesgo Responsable del 
Plan de Respuesta 
Describe el Riesgo, incluyendo 
sus causas raíces 
Variable de proyecto que 
podría afectarse (Tiempo, 
Costo, Alcance, Calidad) 
 
Incluye medida de ese 
impacto según se establezca 
para cada variable. 
Acciones correctivas que se 
están tomando para reparar 
el defecto o corregir el 
incidente 
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Estado actual de solicitudes de cambio 
9 
Número de Solicitud de 
Cambio 
Fecha Descripción del Cambio Impacto del 
Cambio 
Aprobador Estado 
Número de solicitud de 




Descripción del cambio 
que se está solicitando.  
 
Los Cambios pueden ser 
de Alcance, Cronograma, 
Costo, Calidad u otras 
variables de proyecto. 












el Comité de 
Dirección si son 
de alto impacto, 
o por algún 
delegado en el 
equipo sino son 
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Logros planificados para el próximo período 
10 
• Actividad / Logro / Hito 1 
• Actividad / Logro / Hito 2 
• Actividad / Logro / Hito 3 
• Actividad / Logro / Hito 4 
• Actividad / Logro / Hito 5 
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Compromisos para el próximo período 
11 
Compromiso / Pendiente / 
Actividad 
Responsable Fecha Compromiso Descripción del Estado 
En cada reunión de avance, se 
identifican pendientes o 
compromisos que el equipo o 
interesados deben atender, estos 
compromisos se listan para su 
seguimiento. 
Nombre, Cargo y 
departamento del 
responsable a quien está 
asignado el compromiso 
[dd/mm/aaaa]  Posibles Estados: Pendiente 
o Cerrado 
 
En caso de estar pendiente 
se pueden describir las 
razones 
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Decisiones pendientes 
12 
Decisión Responsable Impacto 
Decisión pendiente de tomar- Nombre, Cargo y departamento 
del responsable quien debe 
tomar la decisión 
Impacto de postergar la decisión. 
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¿Preguntas? 
13 
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Reporte de Avance de Proyecto 
[Nombre del Proyecto] 
Período: [dd/mm/aaaa] al [dd/mm/aaaa] 
Organización: [Empresa / Organización] 
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto] 
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Acta de Cierre de  
Proyecto o Fase 
[Nombre del Proyecto] 
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Tabla de contenido 
 
Información del Proyecto ......................................................................................... 3 
Datos .................................................................................................................... 3 
Patrocinador / Patrocinadores .............................................................................. 3 
Razón de cierre ....................................................................................................... 3 
Aceptación de los productos o entregables ............................................................. 4 
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Información del Proyecto 
Datos 
Empresa / Organización  
Proyecto  
Fecha de preparación  
Cliente  
Patrocinador principal  
Gerente de Proyecto  
Patrocinador / Patrocinadores 




    
    
Razón de cierre 
<En la siguiente lista se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, 
específicamente si se entregó todos los componentes del producto, si algunos 
componentes fueron entregados y otros cancelados, o si se cancelaron todos los 
entregables> 
 
Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones 
especificadas en la siguiente ficha: 
 
Marcar con una “X” la razón de cierre: 
 
 
Entrega de todos los productos de conformidad con los 
requerimientos del cliente. 
 
Entrega parcial de productos y cancelación de otros de 
conformidad con los requerimientos del cliente. 
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Aceptación de los productos o entregables 
A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 
 
Entregable Aceptación 
(Si o No)  
Observaciones 
   
   
   
   
   
 
<El cuadro se completa haciendo referencia a las entregables, que pueden ser 
documentos o componentes del producto> 
 
Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 
 
 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 
documentación de requerimientos y definición de alcance. 
 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 
 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de 
calidad definidos. 
 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área 
operativa. 
 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 
 Se ha entregado la documentación al área operativa. 
 
 
Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o 
fase, lo cual deberá incluir: 
 
 Evaluación post-proyecto o fase. 
 Documentación de lecciones aprendidas. 
 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 
 Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 
 Archivo de la documentación del proyecto. 
 
Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto 
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Aprobaciones 
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Proyectos. 
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Que el desarrollo 
del curso sea 
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rol en el proyecto 
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ANEXO – Referencias y conceptos 
 
 
DESCRIPCIÓN ALCANCE DEL PROYECTO / PRODUCTO 
 
Tal como establecen tanto el PMBOK® ed5 como la ISO-21500, definir el alcance consiste en 
realizar una descripción detallada y clara del proyecto (o producto/servicio) a llevar a cabo, 
incluyendo sus objetivos, entregables, requisitos y limitaciones.  
El alcance del proyecto debe estar completamente definido y aprobado antes de comenzar las 
actividades, y debe ser revisado a lo largo del proyecto para asegurarnos de que cumplimos 
con lo establecido. 
Cualquier modificación en el alcance del proyecto debe ser aprobada previamente y debemos 
asegurarnos de que es absolutamente necesaria, aunque por otro lado en algunos proyectos el 
proceso de definición del alcance puede ser cíclico y altamente interactivo. 
 
 
PRINCIPALES ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
Además de los productos o resultados verificables, debemos especificar cualquier capacidad o 
funcionalidad de un servicio que deba ser proporcionada, incluyendo los informes de 





Puede suceder que no todos los requisitos planteados inicialmente por el cliente y los demás 
stakeholders vayan a ser incluidos dentro del alcance del proyecto. En este caso es importante 
señalar cuáles son los requisitos que no van a ser contemplados pues ello es crucial para una 
gestión adecuada de las expectativas de los interesados. 
 
 
LIMITACIONES DEL PROYECTO 
 
Cualquier factor, condición contractual, o variable (interna o externa) que afecta o dificulta la 
ejecución del proyecto. 
 
 
HIPÓTESIS DE PARTIDA 
 
En este caso se refiere a cualquier factor, condición o variable que se supone o acepta como 
cierta y presente al inicio del proyecto y que tienen impacto sobre los objetivos (alcance) o 
influyen en la ejecución del proyecto. Especificar las limitaciones de partida nos puede ayudar, 
pasado el tiempo, a comprender y justificar la razón de algunas decisiones estratégicas 
tomadas al inicio. Por otro lado, es importante señalar también el efecto de que tales 
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USO DE ESTA PLANTILLA 
Esta plantilla se utiliza para elaborar el  documento de Especificación de Requisitos.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
En este apartado deben describirse brevemente los objetivos del servicio o proyecto a desarrollar. 
 
1.1. OBJETO 
En este apartado se enumerarán los objetivos del servicio a ofrecer, así como el propósito del proyecto. 
 
1.2. ÁMBITO 
Este apartado indica donde se va a prestar el servicio y a quien va dirigido. 
 
1.3. ALCANCE 
En este apartado se especificará hasta donde se va a prestar el servicio solicitado, siendo posible indicar 
lo contrario, es decir donde no se va a prestar dicho servicio, y se indicarán los puntos fuera del 
alcance, es decir donde no se va a prestar dicho servicio o lo que no está incluido en el sistema a 
desarrollar. 
 
1.4. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
En este apartado se incluirá una lista de las definiciones y una lista de los acrónimos utilizados en el 
documento. Si esta sección queda demasiado extensa se  puede incluir como anexo al final del 
documento, en vez de incluirla en este punto. 
 
1.5. REFERENCIAS 
Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos, 
identificando de cada documento el titulo, referencia (si procede), fecha. 
 
Referencia Titulo Fecha 
[Ref.] [Título] [Fecha] 
   
   
   
   
   
 
 
En el caso de proyectos con portales o site webs hay que añadir dos documentos: 
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 Prototipo de pantallas: estructura de la página home y de las más representativas de los 
segundos y terceros niveles de navegación. 
 Diseño gráfico. 
 
 
1.6. DATOS SOBRE LOS CENTROS IMPLICADOS EN EL PROYECTO 
Estos datos pueden ser necesarios solamente cuando se trata de proyectos Técnicos. 
 
DATOS DEL CENTRO 
DATOS DEL CENTRO (repetir por cada centro) Datos Información adicional 
Dirección (Vía, nº , población)   
Consejería  
PARTICIPANTES 
   
D. General/Organismo   
Servicio/Centro   
Seguridad del Edificio. (estándar/peculiar
1
)   
Persona y datos de contacto para posibilitar el acceso   
Ubicación del CPD en el centro   
Jefe de Mantenimiento   
Desarrolladores   
Cliente   
Usuarios   
   




                                                     
1
 ¿Algún control de acceso peculiar que pueda crear polémica? 
Por ejemplo, escaneado de DNI. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Descripción de cómo se está resolviendo el problema en la actualidad, si es que se está haciéndolo de alguna 
manera, por ejemplo si se hace manual o técnicamente, etc. 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Resumen de las funcionalidades principales que el servicio debe realizar, sin entrar en información de 
detalle. En ocasiones la información de esta sección puede tomarse de un documento de especificación del 
sistema de mayor nivel. 
 
Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el cliente o cualquier interlocutor pueda 
entenderlas perfectamente. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o gráficos. 
 
2.3. ENTORNO DEL SISTEMA 
Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En el caso de tratarse de un producto 
que forma parte de un sistema mayor, un diagrama que sitúe el producto dentro del sistema e identifique 
sus conexiones  facilita la comprensión. 
 
En este punto también se describirá la relación del sistema con otros sistemas propios de la organización o 
externos. Asimismo, se enumerarán la descripción global del sistema, y su integración dentro del mapa de 




Descripción de aquellas limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el sistema, ya sean 
tecnológicas o no. 
 
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENCENCIAS 
 
Descripción de aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos.  
 
2.6. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DEL SISTEMA 
Identificación de futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro. 
 
2.7. PLAZO / HITOS REQUERIDOS 
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Se enumerarán los plazos e hitos requeridos por el cliente. 
3. CATÁLOGO DE REQUISITOS 
A continuación se enumeran el catálogo completo de requisitos que se describirán en los apartados siguientes: 
 
Id. REQ Descripción corta 
Tipo 
(F, NF, TC) 
   
   
   
 
 F: Requisito Funcional 
 NF: Requisito No Funcional 
 TC: Requisito Técnico 
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4. REQUISITOS FUNCIONALES 
Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y 
producir resultados.  
En ellas se incluye: 
 Comprobación de validez de las entradas 
 Secuencia exacta de operaciones 
 Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores) 
 Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la conversión 
de información) 
 Especificación de los requisitos lógicos para la información que será  almacenada en base de datos 
(tipo de información, requerido) 
 Requisitos de migración de datos 
 Requisitos de actualización masiva de datos 
 Tipos de perfiles y funcionalidades asociadas 
 
Dentro de los requisitos funcionales se debe incluir todos aquellos requisitos que tengan que ver con la 
integración, es decir, se deben  detallar la conexión con otros sistemas con los que interactúa, así como la 
descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software. 
 
Describir  los requisitos de integración con otros sistemas del servicio. Esto puede estar en la forma de 
descripciones del texto o pantallas del interfaz. Para esto se debe utilizar el manual de estilo de ICM, y si hay 




Número de requisito [Inserte aquí el texto] 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito [Inserte aquí el texto] 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
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5. REQUISITOS PARA LA MIGRACIÓN Y CARGA DE DATOS 
Siempre que el nuevo sistema sustituya a uno existente o bien deba ser cargado con datos procedentes de 
cualquier fuente se debe especificar cuidadosamente los requisitos para la carga inicial de datos y para 
efectuar correctamente el proceso de migración. 
 
Desde el punto de vista de la carga de datos se deberá explicar cómo se espera que se realice la misma 
especificando al menos los siguientes aspectos: 
 Las fuentes de datos de dónde se obtendrán los mismos. (Sistema actual, otros sistemas, u otros 
orígenes de datos, incluso externos.) 
 El modo previsto para efectuar la extracción u obtención, y el soporte intermedio en el que se hará 
la entrega. 
 Las trasformaciones que deben sufrir los datos para adaptarse al nuevo sistema, incluyendo 
controles de calidad de los datos y métodos específicos para completar datos necesarios en la 
nueva aplicación que eventualmente no estén disponibles en la fuente de datos. 
 El procedimiento para efectuar la carga de datos, especificando el responsable de la misma. 
 El control de calidad sobre los datos cargados que se pretende realizar ya sea por medios 
automáticos o manuales. 
 
Adicionalmente, en los procesos de migración se deberá especificar el modo de efectuar la transición, 
incluyendo descripción de periodos de trabajo paralelo, horarios de disponibilidad para la conmutación 
entre sistemas, adaptación de los usuarios, tutela de los sistemas, etc. 
 
5.1. ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
Detallar la información relacionada con el análisis de contenidos, especialmente en el caso de un portal. 
 
5.1.1. Árbol de contenidos 
 <Árbol de contenidos> 
 
5.1.2. Estructura de contenidos 
 
 <En este apartado se detalla la relación entre las pantallas del sistema que muestran los contenidos y 
el árbol de contenidos del sistema:> 
 
Código de la Pantalla Descripción del contenido de la Pantalla 




5.1.3. Búsqueda de contenidos 
 <En este apartado se indican las búsquedas que debe implementar el sistema:> 
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Búsqueda Ámbito Filtros Resultados 
<Idenftificador de la 
búsqueda (BUSxxx)> 
<Ámbito de la 
búsqueda> 




6. REQUISITOS NO FUNCIONALES 
 
6.1. REQUISITOS DEL SERVICIO 
Es un solo requisito que especifica las necesidades relativas al servicio demandado. 
 
Número de requisito [Inserte aquí el texto] 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito [Inserte aquí el texto] 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
Número de usuarios por perfil Perfil:    -> Nº de Usuarios 
Concurrencia de usuarios [Inserte aquí el texto] 
Disponibilidad (24x7), horario por 
perfil 
[Inserte aquí el texto] 
Horario crítico máximo uso  
Estacionalidad [Inserte aquí el texto] 
Tiempo indisponibilidad Máximo tiempo de espera a restauración servicio en minutos:  
Nivel de Criticidad (1,2,3,4) [Inserte aquí el texto] 
Impacto (político, económico o 
social) 
[Inserte aquí el texto] 
Almacenamiento [Inserte aquí el texto] 
 
 
6.2. REQUISITOS DE CARGA Y RENDIMIENTO 
Por rendimiento se entienden los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el 
sistema y su velocidad de respuesta. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios 
simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, 
tiempo máximo de respuesta, ventanilla, etc. 
 
Todos estos requisitos deben ser mesurables. Por ejemplo, indicando “el 95% de las transacciones deben 
realizarse en menos de 1 segundo”, en lugar de “los operadores no deben esperar a que se complete la 
transacción”. 
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Es la tabla siguiente se especifican los requisitos de rendimiento estándar que debe dar, como mínimo, 
cualquier aplicación en ICM, en el caso de ser necesaria alguna mejora sobre el estándar se especificará en la 
columna requisito mejorado: 
 
REQUISITO VALOR ESTANDAR MEJORA 
Usuarios Concurrentes estándar 48  
Escalado de Usuarios 1 – 12 – 24 – 36 - 48  
Registros en Base de Datos   
 Personas   
 Objetos de Tratamiento   
Tiempo reacción opciones de menú < 0,75 Seg.  
Tiempo selección Campos < 0,50 Seg.  
Tiempo respuesta acciones < 1,25 Seg.  
Tiempo composición presentación < 1,50 Seg.  
Tiempo composición informe < 0,07 Seg por línea  
Tiempo obtención documento almacenado < 2 Seg.  
Tiempo respuesta operaciones especiales < 10 Seg.  
   
   
Criterios de espera:   
 Efecto visual de reacción si TR > 0,5 Seg.  
 Aviso específico de espera si TR > 2 Seg.  
 Barra de progreso si TR > 15 Seg.  
 
NOTA: Los tiempos de reacción se deben mantener para el escalado con el mayor número de usuarios 
concurrentes previsto, en el caso estándar para 50 usuarios. 
Los Criterios de espera indican que se debe generar el correspondiente indicador de espera para todas las 
operaciones que superen el tiempo de espera indicado. 
 
 
6.3. REQUISITOS DE FORMACIÓN 
Descripción de los usuarios del producto, experiencia y conocimientos técnicos. Las cifras deben ser de 
volumen aproximado ya que a la hora de definir los requisitos resulta prácticamente imposible conocer los 
datos exactos. 
 
Asimismo se puede indicar aquella formación que sea adicional al margen del proyecto o servicio a entregar. 
 
 
Tipo de usuario [Inserte aquí el texto] 
Perfil [Inserte aquí el texto] 
Actividades [Inserte aquí el texto] 
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6.4. REQUISITOS DE USABILIDAD 
En aquellos proyectos o servicios en los que haya que desarrollar portales o site webs se debe utilizar 
obligatoriamente  el estándar definido por la unidad de ICM responsable de Portales. 
 
Solamente se indicará como requisitos aquellas características que se encuentren fuera de dicho estándar. 
 
 
6.5. REQUISITOS DE MONITORIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD 
En este apartado se especificarán los requisitos específicos para el seguimiento del servicio, especificando 
requerimientos transitorios especiales durante la puesta en producción y estabilización de la aplicación y los 
requerimientos permanentes, estacionales o continuos, durante toda la vida del servicio. 
 
Dentro de este apartado se diferenciaran claramente dos grupos de requisitos los relativos a características del 
producto y facilidades de monitorización, tales como la necesidad de realizar traza sobre determinadas acciones, 
puntos de control, medida de tiempos entre determinados eventos, vigilancia de actividad y o disponibilidad de 
la aplicación o alguna de sus partes. 
 
Complementariamente se definirán los requisitos relativos a la propia actividad de monitorización que debe 
realizar el equipo de Producción de ICM, especificando cualquier necesidad que se considere oportuna relativa a 
atención al servicio y su vigilancia, tales como controles rutinarios periódicos, control de la actividad, emisión de 
informes de continuidad y rendimiento del servicio, etc. 
 
6.5.1. Funciones y facilidades para la monitorización en la aplicación 
 
En este apartado se incluyen las funciones de monitorización y control de la actividad que sean 
necesarias. 
 
6.5.2. Actividades de monitorización y control de la disponibilidad 
 
En este apartado se detallan las operaciones de seguimiento del servicio que deban realizar las 
diferentes unidades organizativas. 
 
 
6.6. REQUISITOS DE SEGURIDAD 
En este apartado se especificarán los requisitos por encima a los establecidos por ICM de acuerdo con la LOPD. 
Para ello se utilizará el documento “Formulario de Requisitos de Seguridad de Protección de Datos” definido por 
la Dirección de Seguridad Corporativa. 
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Se incluirá también la especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes 
maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales.  
 
Los requisitos pueden especificar: 
 Empleo de técnicas criptográficas. 
 Registro de ficheros con “logs” de actividad. 
 Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos. 
 Restricciones de comunicación entre determinados módulos. 




6.7. OTROS REQUISITOS 
Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores, como por ejemplo: Requisitos 
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7. REQUISITOS TÉCNICOS DERIVADOS DE LA NECESIDAD DEL USUARIO 
Estos requisitos sólo se rellenarán cuando se trate de proyectos técnicos. Todas las solicitudes de servicios 
requieren básicamente los mismos datos, los cuales se reflejan en las siguientes tablas: 
 
7.1. INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES DE DATOS PARA NUEVA UBICACIÓN O MODIFICACIÓN 
DE UNA EXISTENTE 
 
SOLICITUD DE SERVICIO QUE FUNDAMENTA PETICION Datos Información adicional 
Cantidad de usuarios   
Número de puntos de red requeridos   
Número de terminales telefónicos fijos y su tipo   
Otros equipamientos a suministrar (adjuntar relación)   
   
Acceso conexión a red Institucional: Existente / Nuevo   
Servicios a los que necesita acceder por Red: detallar   
Servicios Institucionales a los que se desea acceder   
Existen otros servicios institucionales (SI/NO, cuales)   
Fechas Clave / Hitos del Proyecto: 
 Fecha para poder entrar al edificio (ya/fecha) 
 Fecha “mesas disponibles” (ya/fecha) 
 Fecha requerida para infraestructura operativa 
  
Planos de edificios con la ubicación de los puntos de interés 
(tfnos./faxes/PCs/impresoras/…) 
  
Otros datos de interés   
NOTA: Datos de los usuarios - Servicios/DASC lo necesitarán para las fichas de 
gestión de accesos) 
  
Requisitos de centralita, tipo de centralita   
Rango de Direcc. IP   
Velocidad de la línea (CIR - mínimo requerido, en su caso)   
Otros datos de interés   
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7.2. DOTACIONES DE PUESTOS 
SOLICITUD DE SERVICIO QUE FUNDAMENTA PETICION Datos Información adicional 
Cantidad de Puestos a dotar renovar   
POB Requerido   
Necesidad de homologar nuevo Software o Hardware   
Detallar Hardware a homologar   
Detallar Software a homologar   
Otros equipamientos a suministrar (adjuntar relación)   
Acceso conexión a red Institucional: Existente / Nuevo   
Servicios a los que necesita acceder por Red: detallar   
Servicios Institucionales a los que se desea acceder   
Fechas Clave / Hitos del Proyecto: 
 Fecha para poder entrar al edificio (ya/fecha) 
 Fecha “mesas disponibles” (ya/fecha) 
 Fecha requerida para infraestructura operativa 
  
NOTA: Datos de los usuarios - Servicios/DASC lo necesitarán para las fichas de 




USUARIOS A TRASLADAR Datos  Información adicional 
Nombre completo login   
Ubicación en plano destino   
UBICACIONES FISICAS ORIGEN/DESTINO Datos Información adicional 
Ubicación origen    
Confirmar si desaparece esta sede después del traslado   
Ubicación destino    
Confirmar si el destino existe o es de nueva creación.   
Planos de edificio destino.    
Fechas clave    
INFORMACIÓN SOBRE SERVIDORES AFECTADOS Datos Información adicional 
Novell       
Windows       
Otros       
CONTINGENCIA DE SERVIDORES Datos Información adicional 
BACKUP CENTRALIZADO (SI/NO)       
CONTROLADORA DE CINTA EN LOCAL       
APLICATIVOS  Y SERVICIOS QUE USAN LOS TRASLADADOS Datos Información adicional 
Cliente/Servidor, Internet, Correo…..       
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NOTA: Servicios/DASC necesitarán los datos de los usuarios para las fichas de gestión de sus accesos. Los datos al 





VOZ Datos Información adicional 
Plan de Numeración   
Aviso local de redirección de teléfono si procede   
¿Durante cuánto tiempo se solicita mantener la redirección telefónica?   
¿Procede folleto informativo del nuevo teléfono?   
Procede entrega de móviles temporales para la fase del traslado   
Nº de Altas Telefónicas   
Nº de Bajas Telefónicas   
¿Conexiones con terceros? (SI/NO, ¿a dónde?) 
 ¿Desde la propia LAN de la ubicación? 
 ¿A través del Backbone? 
      
Conexiones Especiales: 
 Conexión directa a Internet 
 Conexión con tercero sin integración en la red 
      
USUARIOS Y GRUPOS A TRASLADAR   Datos Información adicional 
 
Nº de Altas de PC’s 
Nº de Bajas de PC’s  
Nº de Altas de Usuarios (ficha) 
Nº de Bajas de Usuarios (ficha) 
Nº de Altas de Impresoras 
Nº de Bajas de  Impresoras  
  
   Nombre completo, login,  
Nombre de servidor de ficheros actual,  
Nombre carpeta personal, 
Tamaño capeta personal, 
Relación de grupos a los que pertenece, 
Carpeta de grupo afectada,  
Tamaño carpeta de grupo,  
Nombre equipo pc puesto de trabajo, XP (si/no) 
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8. PROPUESTA DE SOLUCIÓN TÉCNICA 
 
Como complemento de la especificación de Requisitos el Jefe de proyecto debe realizar una propuesta de la 
solución técnica que se considera apropiada para satisfacer los requisitos especificados. La propuesta de Solución 
Técnica siempre se realiza con referencia a las Arquitecturas y Soluciones Estandarizadas disponibles en ICM, 
haciendo especial hincapié en la identificación temprana de cualquier excepción o extensión que sea necesaria 
sobre las soluciones estándar disponibles. 
 
La Soluciones disponibles se pueden consultar en el documento publicado por la SGDTI titulado “Catálogo de 
Arquitecturas y Soluciones TI” en su versión más reciente, publicada por SGDTI. 
 
Para realizar la propuesta de Solución Técnica, el Jefe de Proyecto, debe identificar las soluciones estándar y no 
estándar que se propone utilizar detallando para cada una de ellas los siguientes epígrafes: 
 
 
8.1. SOLUCIÓN TÉCNICA DE CATÁLOGO 
Se identifica y describe, en relación con el Catálogo, cada una de las Soluciones de Servicio TI que se 




8.2. COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN ESTÁNDAR A UTILIZAR 
Se identifica y describe, en relación con el Catálogo, los componentes de las Soluciones de Servicio TI 
que se propone utilizar, en especial los servicios comunes que deberán ser integrados en el desarrollo 




8.3. EXCEPCIONES O EXTENSIONES REQUERIDAS 
Se identifica y describe, las posibles excepciones o ampliaciones de los servicios estandarizados que 





8.4. NUEVAS SOLUCIONES NO ESTÁNDAR / CATALOGAS REQUERIDAS 
Cuando se prevea que el servicio a prestar y los requisitos definidos no se podrán satisfacer mediante 
ninguna de las Soluciones de Catálogo disponibles se propondrá la necesidad de diseñar una nueva 
solución para atender a los requisitos propuestos. 
 
En tal caso el Jefe de Proyecto apuntará las posibles ideas de solución disponibles y establecerá las 
condiciones de partida a considerar para efectuar el diseño de la solución a implantar, por ejemplo, 
indicando soluciones de mercado disponibles o tecnologías que deberían analizarse. 
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9.1. IDENTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Se rellenará el “Documento de Requisitos de Seguridad de Protección de Datos” en el caso de que el sistema 
maneje datos de carácter personal. 
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Información del Proyecto 
Empresa / Organización  
Proyecto  
Fecha de preparación  
Cliente  
Patrocinador principal  
Gerente de Proyecto  
Vista Jerárquica 
 
1. Proyecto de Sistema de Información 
1.1. Documento de Análisis 
1.1.1. Especificación Funcional 
1.1.2. Requerimientos Funcionales 
1.1.3. Requerimientos No Funcionales 
1.2. Documento de Diseño 
1.2.1. Especificación de Diseño Funcional 
1.2.2. Especificación de Diseño Técnico 
1.2.3. Diseño de Casos de Prueba 
1.2.4. Planificación del Proyecto 
1.3. Software Desarrollado e Instalado 
1.3.1. Preparación de ambiente de desarrollo 
1.3.2. Módulo 1 
1.3.2.1. Base de Datos 
1.3.2.2. Lógica de Negocio (Middleware) 
1.3.2.3. Presentación e Interfaz con el usuario 
1.3.3. Módulo 2 
1.3.3.1. Base de Datos 
1.3.3.2. Lógica de Negocio (Middleware) 
1.3.3.3. Presentación e Interfaz con el usuario 
1.3.4. Módulo 3 
1.3.4.1. Base de Datos 
1.3.4.2. Lógica de Negocio (Middleware) 
1.3.4.3. Presentación e Interfaz con el usuario 
1.3.5. Módulo 4 
1.3.5.1. Base de Datos 
1.3.5.2. Lógica de Negocio (Middleware) 
1.3.5.3. Presentación e Interfaz con el usuario 
1.4. Reportes de Prueba 
1.4.1. Ambiente de Pruebas 
1.4.1.1. Preparación del Ambiente de Pruebas 
1.4.1.2. Módulos instalados en el Ambiente de Pruebas 
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1.4.2. Reportes de Pruebas Integrales 
1.4.2.1. Pruebas del Módulo 1 
1.4.2.2. Pruebas del Módulo 2 
1.4.2.3. Pruebas del Módulo 3 
1.4.2.4. Pruebas del Módulo 4 
1.4.3. Reportes de Pruebas de Aceptación de Usuario 
1.4.3.1. Aceptación del Módulo 1 
1.4.3.2. Aceptación del Módulo 2 
1.4.3.3. Aceptación del Módulo 3 
1.4.3.4. Aceptación del Módulo 4 
1.4.4. Reportes de Certificaciones 
1.4.4.1. Certificación de Aseguramiento de Calidad 
1.4.4.2. Certificación de Seguridad Informática 
1.4.4.3. Otras Certificaciones 
1.5. Documento de Entrega a Operaciones 
1.5.1. Reporte de Puesta en Producción 
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1.5 Entrega a 
Operaciones
1.5.1 Reporte 
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 <Nomenclatura del Proyecto> 
Documento de descripción de roles y 
responsabilidades de los Grupos de trabajo de 
cambios al ambiente operativo de la UTIC 
Versión X.X 
dd/mm/aaaa 
[Nota: La siguiente plantilla se realizó con base en el MAAGTIC. El texto encerrado en corchetes y color 
azul [estilo=InfoBlue], provee guías al autor y se deben borrar para publicar el documento. El texto que 
se incluya después del comentario será en formato: Tipo de letra Arial, Estilo: normal y tamaño 10. 
Esta plantilla fue elaborada con la versión de Microsoft Word 2007, se deja a discreción de la persona 
responsable de desarrollar esta plantilla el uso de la versión más conveniente. Los elementos utilizados 
en esta plantilla son compatibles con las versiones 2007 y 2010. 
Para personalizar campos automáticos de Microsoft Word (que despliegan un fondo gris cuando están 
activos), seleccione el icono de Microsoft Office ( ), menú Preparar -> Propiedades, y reemplace el 
campo Compañía con el texto “SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES”, el campo 
Administrador con el texto “OFICIALÍA MAYOR”, el campo Asunto con el texto “UNIDAD DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”, el campo Palabras Clave con la 
“Nomenclatura del Proyecto” (nombre/identificador/clave) y el campo Título con el “nombre del 
documento”. Después de cerrar el cuadro de diálogo, los campos se actualizarán automáticamente en el 
documento. En caso contrario, deberá seleccionarse teclearse simultáneamente la combinación Ctrl-E, 
para posteriormente presionar F9, o simplemente haga clic en el campo y presione F9. Esto se debe 
hacer por separado para Encabezados y Pies de Página. Puede consultar la ayuda de Microsoft Word 
para mayor información sobre trabajo con campos de las propiedades del documento. 
En el encabezado de la plantilla se muestran los siguientes datos: 1) Hoja: Indica el número de página 
actual y el total de páginas de la plantilla, 2) Proceso: Indica el proceso que produce el artefacto, 3) 
Versión: Indica la versión de la plantilla, 4) Fecha: Indica la fecha de liberación de la plantilla, 5) Clave 
MAAGTIC de la plantilla: Indica la clave de la plantilla definida por la Secretaría de Función Pública (Ej. 
Anexo XX Formato YY) y por último 6) Clave Plantilla SCT: Indica la clave única de identificación del 
artefacto por parte de la SCT, la cual está compuesta por las siglas que identifican al proceso + las siglas 
del artefacto, esto da una clave única de máximo 8 caracteres. Ningún dato del encabezado debe ser 
modificado manualmente.  
En la sección: Histórico de versiones, los datos: fecha, versión, descripción, autor, se refieren al 
documento] 
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Documento de descripción de roles y 
responsabilidades de los Grupos de trabajo de 
cambios al ambiente operativo de la UTIC 
1. Introducción 
[La sección de introducción debe proveer un resumen general del documento]. 
1.1 Objetivo 
[Definir el propósito del documento.] 
1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
[Esta sección provee las definiciones de todos los términos, acrónimos y abreviaturas utilizadas en este 
documento, requeridas para interpretarlo correctamente.] 
1.3 Referencias 
[Esta sección proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en cualquier punto 
del documento. Identificar cada documento por título, número de reporte si aplica, fecha y organización 
que lo publica. Especificar las fuentes de donde pueden obtenerse las referencias. Esta información 
puede ser proporcionada por referencia a un apéndice o a otro documento.] 
2. Alcance 
[Se deberá confirmar en este apartado el ámbito de procesos sobre los cuales los Grupos de trabajo 
asesor de cambios y asesor de cambios de emergencia; tendrán responsabilidad y la autoridad asociada 
para la evaluación y ejecución de cambios.] 
3. Grupo de trabajo de asesor de cambios: 
3.1 Roles  
[Indicar la siguiente información:] 
Nombre del rol Descripción breve del rol Perfil requerido 
[Indicar nombre del rol.] [Indicar descripción breve del rol.] [Indicar nombre de perfil requerido.] 
   
3.2 Responsabilidades 
[Indicar la siguiente información:] 
Nombre del rol Descripción de la responsabilidad y autoridad asociada 
[Indicar nombre del rol.] [Indicar descripción breve de la responsabilidad y autoridad asociada.] 
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4. Grupo de trabajo asesor de cambios de emergencias: 
4.1 Roles  
[Indicar la siguiente información:] 
Nombre del rol Descripción breve del rol Perfil requerido 
[Indicar nombre del rol.] [Indicar descripción breve del rol.] [Indicar nombre de perfil requerido.] 
   
4.2 Responsabilidades 
[Indicar la siguiente información:] 
Nombre del rol Descripción de la responsabilidad y autoridad asociada 
[Indicar nombre del rol.] [Indicar descripción breve de la responsabilidad y autoridad asociada.] 
  
4.3 Integrantes de los grupos 
[Indicar la siguiente información:] 
Nombre y cargo del 
servidor público 
Rol o roles a desempeñar en el 
Grupo(s) 
Observaciones 
[Indicar nombre y cargo 
del servidor público.] 
[Indicar los roles que desempeñará e 
grupo.] 
[Indicar observaciones.] 
   
5. Funciones de los Grupos: 
5.1 Programación y coordinación de actividades 
[Se deberá integrar la organización básica del grupo para el adecuado funcionamiento en el desahogo de 
las evaluaciones y ejecución de los cambios. Considerando los niveles de experiencia de los 
participantes en las diversas plataformas de la UTIC, la criticidad, complejidad y prioridad de los 
cambios.] 
[Deberá establecerse, asimismo, las formas de comunicación de la planeación de los cambios, la forma 
de las revisiones previas de los planes del cambio, antes del inicio de la ejecución, así como la relación y 
coordinación con los usuarios, en caso de que sea necesaria su participación.]  
5.2 Programación de actividades o de sesiones extraordinarias 
[Deberán establecerse criterios para la celebración de sesiones extraordinarias, entre otros, pueden ser: 
por estar en riesgo un servicio crítico de TIC, en algunos de los cambios planeados o en curso; o que 
involucre un riesgo para otros cambios planeados en curso.] 
5.3 Otros elementos de operación de los Grupos 
[En este apartado se establecen las premisas básicas para la operación de los Grupos, tales como la 
difusión de los roles y responsabilidades de los miembros, el orden de realización de las actividades y/o 
sesiones, del desarrollo de las sesiones y la forma de definir y dar seguimiento a los acuerdos, la 
obligatoriedad de asistencia, el número de asistentes mínimos para dar validez a las sesiones, los 
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miembros que pueden ser representados por inmediatos inferiores, la formalización de los acuerdos y 
compromisos que conlleven, la elaboración y registro de minutas, entre otras.] 
6. Firmas de elaboración, revisión y aprobación 
[En este apartado se deberán asentar los nombres y cargos de los servidores públicos responsables de 
la elaboración, revisión y aprobación del documento de descripción de roles y responsabilidades de los 
Grupos de trabajo de cambios al ambiente operativo de la UTIC, incluyendo a los responsables por parte 
de éste.] 
Elaboró Revisó VoBo 








11_Registro de Riesgos del Proyecto
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Nro. De Ref. Descripción del problema Riesgo Causas Raíz
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Fecha de Identificación Categoría de Riesgo
Amenaza Oportunidad Alcance Tiempo Costo
Tipo de Riesgo Objetivo de proyecto afectado
Probabilidad













Objetivo de proyecto afectado Tipo de Impacto Valoración de Impacto Probabilidad por Impacto















Plan de Respuesta predeterminado Estrategia de Respuesta adaptada
Plan de Respuesta adaptado Riesgo Residual (Secundario) ¿Riesgo Activado?
Fecha de Activación
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Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto 
 
Comunicación Objetivo Contenido Formato Medio Frecuencia Plazo para 
confirmar 
recepción 
Responsable Aprobador Audiencia / 
Receptores 
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El Plan de Gestión de Comunicaciones también puede incluir guías y plantillas para las reuniones 
de seguimiento del proyecto, reuniones del equipo, reuniones electrónicas, formatos para 
comunicaciones vía correo electrónico, entre otros. Estos se incluyen en la sección de Anexos. 
 
Guías y Plantillas: 
Plantilla de Acta de Constitución de Proyecto (Project Charter) 
Plantilla de Acta de Proyecto Resumida (2 Láminas) 
Plantilla de Caso de Negocio para un Proyecto 
Plantilla de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
Plantilla de Matriz RAM de Asignación de Responsabilidades 
Plantilla de Matriz RACI de Asignación de Roles y Responsabilidades 
Plantilla para documentar Lecciones Aprendidas 
Plantilla de Plan de Gestión de Riesgos 
Plantilla de Registro y Seguimiento de Riesgos 
Plantilla de Requerimientos de Comunicaciones del Proyecto 
Plantilla de Reporte de Avance de Proyecto 
 
 
